Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24/д-ок	17.03.2023г.	4	16.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 192 001 295,00	36 788 311,61							4 414 597,39	41 202 909,00
удержание аванса 30%	357 600 388,50	11 036 493,48							1 324 379,22	12 360 872,70
гарантийный взнос 5%	59 600 064,75	1 839 415,58							220 729,87	2 060 145,45
Всего к оплате	774 800 841,75	23 912 402,54							2 869 488,31	26 781 890,85

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

А. Халелов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

К. Мурсалимов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Технический надзор:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"

Р. Нургалин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**

Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №9 приемки выполненных работ
за ноябрь 2023 года

Локальная смета №06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33917219**
			из них:				
			оборудование	тенге			33917219
					Камера 1		
1	**15**	**519-102-2303** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1200.**	**шт.**	**1**	**33917219**	**33917219**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**33917219**
Оборудования	**Тенге**	**33 917 219**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**-**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	-
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**-**
Сметная прибыль 5%	Тенге	-
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	1 695 861
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 695 861**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**35 613 080**

Итого в текущих ценах	**Тенге**	**36 788 312**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	19 943 325
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	16 844 987
НДС 12%	**Тенге**	**4 414 597**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**41 202 909**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

М.П.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

М.П.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

М.П.