Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары" БИН 040 840 003 426, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 1115-1135

Справка № 5 от 8 августа 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		25-05-22/22	15.08.2022 г.	РБ		АО	16
		Доп.соглашение № 2	26.01.2023 г.	РБ		АО	16
		Доп.соглашение № 3	04.04.2023 г.	РБ		АО	16
		Доп.соглашение № 4	28.04.2023 г.	РБ		АО	16
		Доп.соглашение № 5	01.08.2023 г.	РБ		АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**774 908 935,98**									
В том числе: в текущем месяце июль	**14 657 827,58**	13 087 346,05							1 570 481,53	**14 657 827,58**
Выплата аванса										
Предоплата за материалы										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	38 753 614,80									741 059,38
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**736 155 321,18**									**13 916 768,20**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
№ 10 от 20.01.2023 г.
ТОО "Костанай жолдары"

_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Қостанай жолдары"**

Договор № 25-05-22/22 от 15.08. 2022 года

АКТ выполненных работ № 6

на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 1115-1135

за период с 20 июля по 21 июля 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка,	Стоимость, тенге	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда. Ликвидация пучинистых участков с разборкой существующей дорожной одежды и устройством основания												
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка.	м3 конструкции	37,45	6 946,67	260 152,64	37,45	260 152,64			37,45	260 152,64	100%
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка при ликвидации пучин	м3 конструкции	74,90	643,98	48 233,92	74,90	48 233,92			74,90	48 233,92	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 100 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	674,10	315,31	212 552,89	674,10	212 552,89			674,10	212 552,89	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчанной	м3	674,10	6 766,13	4 561 048,31	674,10	4 561 048,31			674,10	4 561 048,31	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	822,402			822,402				822,402	0,00	100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2 основания	749,00	1382,97	1 035 846,91	749,00	1 035 846,91			749,00	1 035 846,91	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,235			11,235				11,235	0,00	100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	141,561			141,561				141,561	0,00	100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6 117 834,67**		**6 117 834,67**		**0,00**		**6 117 834,67**	
РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда. Фрезерование существующего покрытия. Устройство а/б покрытия												
	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	163 355,00	100,50	16 416 785,45	163 355,00	16 416 785,45			163 355,00	16 416 785,45	100%
	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	118,15488	230 308,13	27 212 029,43	115,85088	26 681 399,52	2,30400	530 629,91	118,15488	27 212 029,43	100%
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	121,6995264			119,3264064		2,3731200		121,6995264		100%

12	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	164104,00	4 380,95	718 931 223,98	160 904,00	704 912 283,82	3 200,00	14 018 940,16	164 104,00	718 931 223,98	100%
14	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	23 959,184			23 491,984		467,200		23 959,184	0,00	100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**762 560 038,86**		**748 010 468,79**		**14 549 570,07**		**762 560 038,86**	
	РАЗДЕЛ 3. Земляное полотно. Планировка обочин											
15	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	м2 спланированной площади	82052,00	10,27	842 706,86	82 052,00	842 706,86			82 052,00	842 706,86	100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**842 706,86**		**842 706,86**		**0,00**		**842 706,86**	
	РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда. Разметка проезжей части на ремонтируемых участках.											
16	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км линии	20,513	41 217,90	845 502,86	20,113	829 015,70	0,400	16 487,16	20,513	845 502,86	100%
17	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	554,630494			543,815294		10,815200		554,630494		100%
18	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км линии	41,026	114 712,93	4 706 212,73	40,226	4 614 442,38	0,800	91 770,35	41,026	4 706 212,73	100%
19	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	4 436,9619			4 350,4419		86,5200		4 436,9619		100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5 551 715,59**		**5 443 458,08**		**108 257,51**		**5 551 715,59**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**775 072 295,98**		**760 414 468,40**		**14 657 827,58**		**775 072 295,98**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Инженерная служба
Гл. эксперт технадзора
ТОО "Аретмида снаб"

Ахметжанов А.К.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
№ 10 от 20.01.2023 г.
ТОО "Костанай жолдары"

Ладиев М.К.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Аманжолов Ә.Е.