СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов).
Жилой дом № 8

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
Итого затраты подрядчика	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 8**

Договор:

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост накладными расходами и сметной прибылью, тен тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2-ЭТАЖ										
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
1	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**258,58**		**1 869,5**	**11,79**	**483419**	**3048**	**98008**	**306937**	**853**
						1 478,69	**5,06**	**382363**	**1308**		**63228**	
2	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**258,58**		**1 502,86**	**8,99**	**388613**	**2324**	**64871**	**258162**	**6985**
						1 243	**4,97**	**321418**	**1285**		**51742**	
3	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**795,30**		**2 235,33**	**149,02**	**1777747**	**118515**	**324154**	**1147675**	**31594**
						1 678,72	**125,13**	**1335078**	**99515**		**234034**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
4	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	649,84	1 191,78 805,27	7,54 3,22	774466 523296	4899 2092	246271	420311 95582	1
5	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	78,85	980,87 709,97	7,54 3,22	77340 55980	595 254	20765	44987 9786	
6	Е11-150601-107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ оклеиваемой поверхности	570,99	750,33 672,14	1,29 0,73	428432 383786	737 417	43909	307362 58864	7
7	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	78,85	1 231,03 989,33	8,47 4,69	97064 78007	668 370	18389	62701 12781	17
8	Е11-150107-105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	145,45	7 193,68 3 853,33	27,79 14,49	1046325 560469	4042 2108	481814	450061 119711	161
9	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	1,00	101 565,35 57 418,61	4 433,4 1 976,99	101218 57222	4418 1970	39578	44986 11696	157
10	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,97	51 092 --	-- --	49390 --	-- --	49390	-- 3951	53
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5224014	139246	1387149	3043182	89285
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3697619	109319	--	661375	
	Материалы		Тенге				5224014				
	Всего заработная плата		Тенге				1337757				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3806938			
		Накладные расходы	Тенге				49390				
		Сметная прибыль	Тенге				3043182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				661375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8928571				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3806938			150
							8928571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1501
		Сметная заработная плата	Тенге					3806938			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8928571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3697619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139246			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1387147		
		- Накладные расходы	Тенге							3043182	
		- Сметная прибыль	Тенге							661375	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8 928 571**
		НДС 12%									1 071 429
		ВСЕГО ПО АКТУ									10 000 000

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.