СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г. Шымкент без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов).
Жилой дом № 23

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
Итого затраты подрядчика	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г. Шымкент без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 23**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за сентябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ПОДВАЛ										
1	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	152,31		239,62	1,4	36496	213	6041	24291	65650
						198,56	0,8	30242	122		4863	
		НР - 80%; СП - 8%										
2	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	307,31		2 235,33	149,02	686929	45795	125255	443466	1220827
						1 678,72	125,13	515879	38453		90432	
		НР - 80%; СП - 8%										
3	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	307,31		239,62	1,4	73636	430	12187	49011	132459
						198,56	0,8	61019	246		9812	
		НР - 80%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,КОРИДОР,ТАМБУР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛЛ									
4	Е11-150206-206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	235,29	1 869,5 1 478,69	11,79 5,06	439878 347924	2775 1191	89179	279292 57534	776704
5	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	235,29	1 439,06 1 243	8,99 4,97	338599 292468	2115 1169	44016	234910 45881	619390
6	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	626,49	2 235,33 1 678,72	149,02 125,13	1400422 1051709	93360 78393	255353	904082 184360	2488864
7	Е11-150206-202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	626,49	1 191,78 805,27	7,54 3,22	746644 504497	4723 2017	237424	405212 92148	1244004
8	Е11-150206-203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	626,49	980,87 709,97	7,54 3,22	614510 444792	4723 2017	164995	357448 77757	1049715
9	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	626,49	1 171,87 989,33	8,47 4,69	734170 619810	5306 2938	109054	498199 98589	1330958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5071284 3868340	159440 126546	1043504 --	3195911 661376	8928571
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5071284				
		Материалы	Тенге				1043503				
		Всего заработная плата	Тенге					3994886			
		Накладные расходы	Тенге				3195911				
		Сметная прибыль	Тенге				661376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8928571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1591
		Сметная заработная плата	Тенге					3994886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8928571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1591
		Сметная заработная плата	Тенге					3994886			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8928571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3868340				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					159440			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1043503		
		- Накладные расходы	Тенге							3195911	
		- Сметная прибыль	Тенге							661376	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8 928 571**
		НДС 12%									1 071 429
		ВСЕГО ПО АКТУ									**10 000 000**

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.