Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область , г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050340003330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Самарское, Участок "в село Самарское, автотрасса "Усть-Каменогорск-Самарское", строение 1 БИН/ИИН 060440012256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2294809KZT22030655, АО "Евразийский банк"

(организация, адрес, телефон)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KF-14 "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 99-120 района Самар, ВКО

(наименование объекта)

Договор № 33 от 02.06.2025 г., доп.соглашение № 050340003330/250037/02 от 07.08.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/03 от 25.08.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/04 от 29.09.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/07 от 06.11.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/08 от 25.11.2025 г.

СПРАВКА № 9 от 25.11.2025 г.

стоимости выполненных работ
за ноябрь 2025 года
по спецификации 028-015-159

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 9	1 125 726 848,14		16 071 428,57	
	НДС 12%	135 087 220,58		1 928 571,43	
	Итого:	1 260 814 058,72		18 000 000,00	
	Удержание 5 %	63 040 702,92		900 000,00	
	Всего к оплате	**1 197 773 355,80**		**17 100 000,00**	

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Тураров Н.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"

_____ **Федосов А.И.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область , г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050340003330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Самарское, Участок "в село Самарское, автотрасса "Усть-Каменогорск-Самарское", строение 1 БИН/ИИН 060440012256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2294809KZT22030655, АО "Евразийский банк"

(организация, адрес, телефон)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KF-14 "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 99-120 района Самар, ВКО

(наименование объекта)

Договор № 33 от 02.06.2025 г., доп.соглашение № 050340003330/250037/02 от 07.08.2025 г., доп.соглашение № 050340003330/250037/03 от 25.08.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/04 от 29.09.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/07 от 06.11.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/08 от 25.11.2025 г.

Акт № 9 от 25.11.2025 года

приемки выполненных работ за ноябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Ремонт дороги, ИТОГО:	**тенге**			**6 890 620**
7	1127-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,617203105	229654	141 743
8	1127-0602-0201 Кклим = 1,12	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2131	2473	5 269 963
9	1127-0602-0204 Кклим = 1,12 Коб =2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	4262	347	1 478 914
		Раздел 4. Укрепление обочин, ИТОГО:	**тенге**			**7 571 050**
10	1127-0801-0111 Кклим = 1,12	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 9 см	м2 покрытия обочин	5714	1325	7 571 050
		Итого:	**Тенге**			**14 461 670**
		Сметная прибыль (5)%				723 084

		Непредвиденные работы и затраты (2)%				289 233
		Итого в ценах 2024 г.				15 473 987
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2025 г. - 100% (Кпер = 1,0388000000)				16 074 378
		Итого с понижающим к-том				16 071 428,57
		Налог на добавленную стоимость (12%)				1 928 571,43
		Всего по акту:				**18 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" _____ **Тураров Н.Е.**

Технадзор:
Директор технического надзора ТОО "ПОСТЭКСКОМ" _____ **Ахмамбетов А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" _____ **Федосов А.И.**