Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СМК и Ж-7»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №30)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №30**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ
за апрель 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Плиты перекрытия									
1	256	Е11-60801-102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	70	98988	4069	32000000	1315392	7466279	0	6929168
						71823	848	23218329	274134		0	
			ИТОГО:									**6 929 168**
		ИТОГО									6929168	
		НДС									831500	
		Итого с НДС									**7 760 668**	

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СМК и Ж-7»
Ракитский Е.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК и Ж-7»

Форма №3

Договор

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №30)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2024 года

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ					
	С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**6 929 168**	**831 500**	**7 760 668**	**6 929 168**	**831 500**	**7 760 668**
Итого к оплате						**7 760 668**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй":

_____**Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «СМК и Ж-7»:

_____**Ракитский Е.**