Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
		24/д-ок	17.03.2023г.	2	03.05.2023г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге	
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке:	1 055 208 322,00	661 824 221,43							79 418 906,57	741 243 128,00	
удержание аванса 30%	316 562 496,60	198 547 266,43							23 825 671,97	222 372 938,40	
гарантийный взнос 5%	52 760 416,10	33 091 211,07							3 970 945,33	37 062 156,40	
Всего к оплате	685 885 409,30	430 185 743,93							51 622 289,27	481 808 033,20	

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

А. Халелов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

К. Мурсалимов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"

Р. Нургалин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №5 приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

Локальная смета №02-01-09. Здания КНС-2. Технологическое решение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**642287443**
			из них:				
			оборудование	тенге			642287443
							Канализационная насосная станция лист3
1	**23**	**Прайс**	**Погружной насос сухой установки Flygt CZ 3240 Насос горизонтальный,с закрытием рабочим колесом,3- фазным двигателем,1490 об/мин,мощностью 375 кВт,Н=96 м,4 основных и 2 резервных.**	**шт**	**6**	**107047907,1**	**642287443**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**642287443**
Оборудования	**Тенге**	**642 287 443**
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	-
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	-
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	-
Сметная прибыль 5%	Тенге	-
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	32 114 372
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**32 114 372**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**674 401 815**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**696 657 075**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	377 665 016
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	318 992 059
Скидка генподрядчика 5%	**Тенге**	**34 832 854**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**661 824 221**

НДС 12%	Тенге	79 418 907
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**741 243 128**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**
м.п.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**
м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
м.п.