**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2022-05-04 № 242 қосымша келісім**

Шымкент қ. №130940007729/220242/13 2025-11-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович тұлғасындағы "Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-05-04 № 242 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 10 858 843 362.88 (он миллиард сегіз жүз елу сегіз миллион сегіз жүз қырық үш мың үш жүз алпыс екі тенге сексен сегіз тиын) құрайды.
2) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 979 400 000.00 (бір миллиард тоғыз жүз жетпіс тоғыз миллион төрт жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
3) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 197 726 447.68 (жүз тоқсан жеті миллион жеті жүз жиырма алты мың төрт жүз қырық жеті тенге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
4) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 581 735 545.80 (бес жүз сексен бір миллион жеті жүз отыз бес мың бес жүз қырық бес тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
5) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 2024 жылға төленген сома 493 654 983.71 (төрт жүз тоқсан үш миллион алты жүз елу төрт мың тоғыз жүз сексен үш) теңге 71 тиын, оның ішінде ҚҚС 52 891 605,40 (елу екі миллион сегіз жүз тоқсан бір мың алты жүз бес) теңге 40 тиын құрайды.
6) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 2024 жылға төленген сома 1 448 585 165.35 (бір миллиард төрт жүз қырық сегіз миллион бес жүз сексен бес мың бір жүз алпыс бес) теңге 35 тиын, оның ішінде ҚҚС 155 205 553,43 (жүз елу бес миллион екі жүз бес мың бес жүз елу үш) теңге 43 тиын құрайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 1 964 520 462.40 (бір миллиард тоғыз жүз алпыс төрт миллион бес жүз жиырма мың төрт жүз алпыс екі) теңге 40 тиын, оның ішінде ҚҚС 210 484 335,26 (екі жүз он миллион төрт жүз сексен төрт мың үш жүз отыз бес) теңге 26 тиын 2025 жылға тіркеуге жатады.
8) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 015 кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 982 260 231,20 (тоғыз жүз сексен екі миллион екі жүз алпыс мың екі жүз отыз бір теңге) , оның ішінде ҚҚС 2025 жылға тіркеуге жатады.
9) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 611 975 295,92 (алты жүз он бір миллион тоғыз жүз жетпіс бес мың екі жүз тоқсан бес) теңге 92 тиын, оның ішінде ҚҚС 2025 жылға қайта тіркеуге жатады.
10) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 3 837 013 907,70 (үш миллиард сегіз жүз отыз жеті миллион он үш мың тоғыз жүз жеті) теңге 70 тиын, оның ішінде ҚҚС 2026 жылға тіркеуге жатады.
11) Пайдаланылмаған күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған қаражаттың бөлігі тапсырыс берушінің билігінде қалады және қосымша жұмыстар атқарылмаған жағдайда өнім берушіге төлеуге жатпайды, тиісті бюджетке кері қайтарылады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БСН 130940007729
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7252-24-75-17
Басшысы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

**Өнім беруші:**
"Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, г.Арысь, Айтеке Би, 1 а
БСН/ЖСН 991140003004
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ418210239812134339
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87254022214
Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-11-28 12:08:37
Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

2025-11-28 12:12:38
Шомпов Шалхарбек Курманбекович
"Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7492938-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **007-032-432** : Жолдар салу | | | | | | Шымкент қаласы бас жоспарға сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 автокөлік жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі». Түзету | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51873997-ОИ4 | "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі | Жұмыс | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1) | 30 | 1 338 467 081.44 |
| 51873997-ОИ4 | "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі | Жұмыс | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1) | 30 | 3 837 013 907.70 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51873997-ОИ4 | "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі | Жұмыс | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1) | 30 | 1 979 400 000.00 |
| 51873997-ОИ4 | "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі | Жұмыс | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1) | 30 | 581 735 545.80 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51873997-ОИ4 | "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі | Жұмыс | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1) | 0 | 1 448 585 165.35 |
| **007-015-432** : Жолдар салу | | | | | | Шымкент қаласы бас жоспарға сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 автокөлік жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі». Түзету | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51873997-ОИ4 | "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі | Жұмыс | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1) | 30 | 982 260 231.20 |
| 51873997-ОИ4 | "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі | Жұмыс | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1) | 30 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51873997-ОИ4 | "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі | Жұмыс | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1) | 30 | 197 726 447.68 |
| 51873997-ОИ4 | "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі | Жұмыс | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1) | 0 | 493 654 983.71 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 242 от 2022-05-04**

г.Шымкент №130940007729/220242/13 2025-11-28

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 242 от 2022-05-04 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 10 858 843 362.88 (десять миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов восемьсот сорок три тысячи триста шестьдесят два тенге восемьдесят восемь тиын).
2) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 1 979 400 000.00 (один миллиард девятьсот семьдесят девять миллионов четыреста тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
3) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 197 726 447.68 (сто девяносто семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок семь тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
4) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 581 735 545.80 (пятьсот восемьдесят один миллион семьсот тридцать пять тысяч пятьсот сорок пять тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС;
5) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог оплаченная сумма на 2024 год составляет 493 654 983,71 (четыреста девяносто три миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) тенге 71 тиын, в том числе НДС 52 891 605,40 (пятьдесят два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот пять) тенге 40 тиын
6) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

специфике 432 Строительство дорог оплаченная сумма на 2024 год составляет 1 448 585 165,35 (Один миллиард четыреста сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять) тенге 35 тиын, в том числе НДС, 155 205 553,43 (сто пятьдесят пять миллион двести пять тысяч пятьсот пятьдесят три) тенге 43 тиын
7) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог 1 964 520 462,40 (один миллиард девятьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч четыреста шестьдесят два) тенге 40 тиын, в том числе НДС 210 484 335,26 (двести десять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи триста тридцать пять) тенге 26 тиын подлежат регистрации в 2025 году.
8) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог 982 260 231,20 (девятьсот восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч двести тридцать один тенге) 20 тиын, в том числе НДС подлежит регистрации в 2025 году.
9) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог 611 975 295,92 (шестьсот одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч двести девяносто пять) тенге 92 тиын, в том числе НДС подлежит перерегистрации в 2025 году.
10) по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог 3 837 013 907,70 (три миллиарда восемьсот тридцать семь миллионов тринадцать тысяч девятьсот семь) тенге 70 тиын, в том числе НДС подлежит регистрации в 2026 году.
11) Часть средств на непредвиденные работы и затраты остается под контролем заказчика и в случае невыполнения дополнительных работ поставщику не подлежит оплате, возвращается в соответствующий бюджет.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7252-24-75-17
Руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс"
Южно-Казахстанская область, г.Арысь, Айтеке Би, 1 а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991140003004
БИК KINCKZKA
ИИК KZ418210239812134339
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87254022214
Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-11-28 12:08:37
Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

2025-11-28 12:12:38
Шомпов Шалхарбек Курманбекович
"Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7492938-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **007-032-432** : Строительство дорог | | | | | | Строительство продолжения улицы Кунаева(от улицы Дамбовой до дороги А-2 с транспортным сообщением) согласно генеральному плану г. Шымкент. Участок 1 Гр по мосту через реку Бадам до км 4+70,0». Корректировка | | | | | | |
| 51873997-ОИ4 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70. | Работа | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1) | 30 | 1 338 467 081.44 |
| 51873997-ОИ4 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70. | Работа | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1) | 30 | 3 837 013 907.70 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51873997-ОИ4 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70. | Работа | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1) | 30 | 1 979 400 000.00 |
| 51873997-ОИ4 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70. | Работа | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1) | 30 | 581 735 545.80 |
| 51873997-ОИ4 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70. | Работа | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1) | 0 | 1 448 585 165.35 |
| **007-015-432** : Строительство дорог | | | | | | Строительство продолжения улицы Кунаева(от улицы Дамбовой до дороги А-2 с транспортным сообщением) согласно генеральному плану г. Шымкент. Участок 1 Гр по мосту через реку Бадам до км 4+70,0». Корректировка | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51873997-ОИ4 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70. | Работа | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1) | 30 | 982 260 231.20 |
| 51873997-ОИ4 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70. | Работа | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1) | 30 | 0.00 |
| 51873997-ОИ4 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70. | Работа | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1) | 30 | 197 726 447.68 |
| 51873997-ОИ4 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70. | Работа | 1 | 10 858 843 362.88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1) | 0 | 493 654 983.71 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23854276

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23854276

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.