Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-02-07 № 2024/06 қосымша келісім

Алматы облысы №2024/06/4 2025-11-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Жанібеков Абылай Нұрланұлы тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргысы негізінде әрекет ететін, Директоры Гринченко Виталий Николаевич тұлғасындағы "Дортехмонтажсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-02-07 № 2024/06 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2 тармағы келесідей баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша – 847 040 444,00 (сегіз жүз қырық жеті миллион қырық мың төрт жүз қырық төрт теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады; 025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша – 964 104 194.40 (тоғыз жүз алпыс төрт миллион жүз төрт мың жүз тоқсан төрт теңге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады». 025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша– 650 000 000,0 (алты жүз елу миллион теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87277278029
Басшысының орынбасары Жанібеков Абылай Нұрланұлы

2025-11-28 14:30:44
Жанібеков Абылай Нұрланұлы
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Өнім беруші:
"Дортехмонтажсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 132А
БСН/ЖСН 030240002404
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ398560000003080399
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(72770)30177
Директоры Гринченко Виталий Николаевич

2025-11-28 14:31:24
Гринченко Виталий Николаевич
"Дортехмонтажсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11333861-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						«Алматы облысы Қарасай ауданының 0-18,177 км «Алмалыбақ (Киз) - Жетісу» - «Алматы 1 - Шамалған ст. - Ұзынағаш» (Боралдай – Шамалған ст.) облыстық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

65985774-КРБС1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	«Алматы облысы Қарасай ауданының 0-18,177 км «Алмалыбақ (Киз) - Жетісу» - «Алматы 1 - Шамалған ст. - Ұзынағаш» (Боралдай – Шамалған ст.) облыстық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	2 461 144 638.40	2024 жыл - 2024 жылдың наурызнан бастап желтоқсанға дейін, 2025 жыл - 2025 жылдың 15 наурыз бастап 1 желтоқсанға дейін, 2026 жыл - 2026 жылдың 15 сәуірінен бастап 15 тамызға дейін.	2024 жыл - 2024 жылдың наурызнан бастап желтоқсанға дейін, 2025 жыл - 2025 жылдың 15 наурыз бастап 1 желтоқсанға дейін, 2026 жыл - 2026 жылдың 15 сәуірінен бастап 15 тамызға дейін.	Алматы облысы, Қарасай ауданы (1)	30	964 104 194.40
65985774-КРБС1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	«Алматы облысы Қарасай ауданының 0-18,177 км «Алмалыбақ (Киз) - Жетісу» - «Алматы 1 - Шамалған ст. - Ұзынағаш» (Боралдай – Шамалған ст.) облыстық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	2 461 144 638.40	2024 жыл - 2024 жылдың наурызнан бастап желтоқсанға дейін, 2025 жыл - 2025 жылдың 15 наурыз бастап 1 желтоқсанға дейін, 2026 жыл - 2026 жылдың 15 сәуірінен бастап 15 тамызға дейін.	2024 жыл - 2024 жылдың наурызнан бастап желтоқсанға дейін, 2025 жыл - 2025 жылдың 15 наурыз бастап 1 желтоқсанға дейін, 2026 жыл - 2026 жылдың 15 сәуірінен бастап 15 тамызға дейін.	Алматы облысы, Қарасай ауданы (1)	30	650 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

65985774-КРБС1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	«Алматы облысы Қарасай ауданының 0-18,177 км «Алмалыбақ (Киз) - Жетісу» - «Алматы 1 - Шамалған ст. - Ұзынағаш» (Боралдай – Шамалған ст.) облыстық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	2 461 144 638.40	2024 жыл - 2024 жылдың наурызнан бастап желтоқсанға дейін, 2025 жыл - 2025 жылдың 15 наурыз бастап 1 желтоқсанға дейін, 2026 жыл - 2026 жылдың 15 сәуірінен бастап 15 тамызға дейін.	2024 жыл - 2024 жылдың наурызнан бастап желтоқсанға дейін, 2025 жыл - 2025 жылдың 15 наурыз бастап 1 желтоқсанға дейін, 2026 жыл - 2026 жылдың 15 сәуірінен бастап 15 тамызға дейін.	Алматы облысы, Қарасай ауданы (1)	30	847 040 444.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2024/06 от 2024-02-07

Алматинская область №2024/06/4 2025-11-28

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает заместитель Руководителя Жанібеков Абылай Нұрланұлы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Гринченко Виталий Николаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2024/06 от 2024-02-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации в 2024 году по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - 847 040 444,00 (восемьсот сорок семь миллионов сорок тысяч четыреста сорок четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС; в 2025 году по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог – 964 104 194.40 (девятьсот шестьдесят четыре миллионов сто четыре тысячи сто девяносто четыре тенге сорок тиын) в том числе НДС». в 2026 году по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог – 650 000 000,0 (шестьсот пятьдесят миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС».

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87277278029
заместитель Руководителя Жанібеков Абылай Нұрланұлы

2025-11-28 14:30:44
Жанібеков Абылай Нұрланұлы
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 132А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030240002404
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ398560000003080399
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(72770)30177
Директор Гринченко Виталий Николаевич

2025-11-28 14:31:24
Гринченко Виталий Николаевич
"Дортехмонтажсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11333861-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области						
65985774-КРБС1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	Работа	1	2 461 144 638.40	2024 год - с марта по декабрь 2024 года, 2025 год - с 15 марта по 15 декабря 2025 года, 2026 год - с 15 апреля по 15 августа 2026 года.	2024 год - с марта по декабрь 2024 года, 2025 год - с 15 марта по 15 декабря 2025 года, 2026 год - с 15 апреля по 15 августа 2026 года.	Алматинская область, Карасайский район (1)	30	964 104 194.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

65985774-КРБС1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	Работа	1	2 461 144 638.40	2024 год - с марта по декабрь 2024 года, 2025 год - с 15 марта по 15 декабря 2025 года, 2026 год - с 15 апреля по 15 августа 2026 года.	2024 год - с марта по декабрь 2024 года, 2025 год - с 15 марта по 15 декабря 2025 года, 2026 год - с 15 апреля по 15 августа 2026 года.	Алматинская область, Карасайский район (1)	30	650 000 000.00
65985774-КРБС1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	Работа	1	2 461 144 638.40	2024 год - с марта по декабрь 2024 года, 2025 год - с 15 марта по 15 декабря 2025 года, 2026 год - с 15 апреля по 15 августа 2026 года.	2024 год - с марта по декабрь 2024 года, 2025 год - с 15 марта по 15 декабря 2025 года, 2026 год - с 15 апреля по 15 августа 2026 года.	Алматинская область, Карасайский район (1)	30	847 040 444.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23881145

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23881145

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.