Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г

№656

Наименование строительства: ***" Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г. Талдыкорган Алматинской области."***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		238	15.12.2021г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция котельной №4 с переводом водогрейных котлов на газообразное и жидкое топливо в г. Талдыкорган Алматинской области	**600 000,00**	535 714,29							64 285,71	600 000,00
Итого к оплате:		**535 714,29**							**64 285,71**	**600 000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

_____ **Алиұлы Н.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Қабылан Эксперт"

Эксперт _____ **Азанбеков А.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция котельной №4 с переводом котлов на газообразное и жидкое топлива в г.Талдыкорган Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуары для мазута V=200 м3, 2 шт. Общестроительные работы (смета 3-1-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 238** от **15.12.2021г**

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь 2021г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж резервуаров													
1	**102**	**Прайс-лист ТОО "Щучинский котельно-механический Завод"**	**Резервуары для хранения мазута V 200 м3**	**компл**	**0,0309599**		**17348571,43**	**--**	**537110**	**--**		**--**	**537110**
							--	--	--	--	**537110**	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**537110**	**--**	**--**	**--**	**537110**
									--	--	**537110**	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					**537110**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**537110**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**537110**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**537110**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**537110**		
			Итого	Тенге			537 110						
			В том числе СМР (без оборудования)				0						
			Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248		0		0				
			Итого с временными зданниями и сооружениями				537 110						
			Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	0,0135		0						
			Итого:	Тенге			537 110						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02		0						
			Итого	Тенге			537 110						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОго в текущих ценах 2019г	Тенге	1,0498961	563 909,69						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**67 669,16**						
		ВСЕГО по Акту			**631 578,86**						
		Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**600 000,00**						
		в том числе НДС			**64 285,71**						

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" _____ **Алиұлы Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор _____