Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»,Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**220740008104**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Мир-Строй",Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 294, тел. +7 708 631 0225, тел.: +7 (7282) 24-52-24** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070740013801**

Договор (контракт) Договор № 23 от 03.03.2025 г. (220740008104/250025/00)

Номер документа	Дата составления
250025/00/9	**20.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования областного значения Аксуского района области Жетісу			Работа	1	23 217 476,81	23 217 476,81	2 487 586,80
				Итого	1	x	23 217 476,81	2 487 586,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ляпиев А.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Ф-3

Поставщик: ТОО "СК Мир-Строй", Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 294 БИН 070740013801

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь 2025 года
к Договору №23 от 03.03.2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Аксуского района области Жетісу	тенге	199 360 000,00	172 583 139,56	0,00	149 365 662,75	23 217 476,81	0,00	23 217 476,81
	Всего по акту:		199 360 000,00	172 583 139,56	0,00	149 365 662,75	23 217 476,81	0,00	23 217 476,81

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____**Досжанов А.М.**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "СК Мир-Строй"

_____ **Ляпиев А.Ю.**
М.П.

Представители заказчика:
_____ Далдыбаев Н.Б.

Главный специалист отдела автомобильной дороги _____ Воронцов Р.

Адрес: область Жетісу, Аксуский район
Договор №23 от 03.03.2025 года

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 года
Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Аксуского района

Составлен в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 14. Зимнее содержание				
82	**СРД-1-2-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине (ДРС)**	**км в одном направлении**	**1088,85**	**1170**	**1 273 954,50**
83	**СРД-6-33-01**	**Очистка проезжей части и обочин дороги от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 300 мм**	**км прохода**	**3657**	**3487**	**12 751 959,00**
84	**СРД-20-14-01**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком на пневмоколесном ходу**	**100 м3 смеси**	**4,14**	**40256**	**166 659,84**
85	**СРД-7-2-01**	**Россыпь противогололедного материала прицепным оборудованием типа РУМ грузоподъемностью 6 т на базе трактора (расход пескосояной смеси принимать согласно Приложению Г)**	**1000 м2 покрытия**	**2617,75**	**1081**	**2 829 787,75**
86	**D288-101-0122**	**Пескосоляная смесь**	**м3**	**358,68**	**7294,33**	**2 616 330,28**
87	**411-103-0219**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	**т*км**	**315,92**	**2970**	**938 282,40**

Итого по смете	**20 576 973,77**
сметная прибыль 5%	**21 605 822,46**
годовой коэффициент К=1,065	**23 010 200,92**
тендерная скидка 9,91%	**20 729 890,01**
Налог на добавленную стоимость - 12%	**2 487 586,80**
Всего по акту	**23 217 476,81**

ГУ "УПТиАД области Жетісу"

Заместитель руководителя _____**Досжанов А.М.**

ТОО "СК Мир-Строй"

Директор:_____ **Ляпинев А.Ю.**

Представители заказчика:
_____ Далдыбаев Н.Б.

Главный специалист отдела автомобильной дороги _____ Воронцов Р.

Потверждение выполненных работ по содержанию (в том числе зимнее содержание и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района области Жетісу за ноябрь месяц 2025 г.

Наименование дорог,адрес участка	Протяженность	из них подлежит к подсыпке	Категория дорог	Ширина пр. части		Обочины	Очистка проезжей части и обочин дороги от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 300 мм					Россыпь противогололедного материала				
				Всего	в том числе подсыпаемые	ширина						кол-во 1000 м2				
	км	км		м	м	м	05.ноя	06.ноя	09.ноя	10.ноя	11.ноя	05.ноя	06.ноя	09.ноя	10.ноя	11.ноя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МЕСТНАЯ СЕТЬ																
А-3 Алматы-Усть-Каменогорск																
Подъезды к:																
- с.Кенжыра	10,196	10,196	IV	6	6	4	20,392	10,196	10,196	20,392	20,392	20,39		20,39	20,39	
- с.Жансугурова	2,625	2,625	III	7	7	5	5,250	2,625	2,625	5,250	2,625	5,25		5,25	5,25	
- с.Каракемер	3,268	3,268	IV	6	6	4	6,536	3,268	3,268	6,536	3,268	6,536		6,54	6,54	
КВ-75 "Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан", км 16-77	59,688	59,688	III	7	7	5	119,376	59,688	59,688	119,376	119,376	89,53		119,38	113,22	
Подъезд к с.Кошкентал	2,676	2,676	IV	6	6	4	5,352	2,676	2,676	5,352	2,676	5,352		5,35	5,35	
КВ-91 с.Жансугуров-с.Арасан	26,233	26,233	V	5	5	3	52,466	26,233	26,233	52,466	52,466	39,35		52,47	45	
Подъезды к:																
- с. Ащибулак (Актобе)	9,666	9,666	V	5	5	3	19,332	9,666	9,666	19,332	9,666	19,33		19,33	19,33	
КВ-92 с.Жансугуров-ст.Матай	97,953	97,953	IV	6	6	4	195,906	97,953	97,953	195,906	195,906	146,93		195,91	150	
КВ-97 "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Мулалы-Уштобе", км 0-27	27,056	27,056	III	7	7	5	54,112	27,056	27,056	54,112	27,056	54,11		54,11	54,11	
КВ-100 "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Лепсы-Актогай", км 0-65	67,696	67,696	III	7	7	5	135,392	67,696	67,696	135,392	70,696	101,54		135,39	135,39	
Подъезды к:																
- ст. Егинсу	4,839	4,839	IV	6	6	4	9,678	4,839	4,839	9,678	4,839	9,68		9,68	9,68	
- ст. Акозек	1,155	1,155	IV	6	6	4	2,310	1,155	1,155	2,310	1,155	2,31		2,31	2,31	
- ст. Матай	1,735	1,735	IV	6	6	4	3,470	1,735	1,735	3,470	1,735	3,47		3,47	3,47	
КВ-105 «Сагабуйен-Кызылту»	36,268	36,268	IV	6	6	4	72,536	36,268	36,268	72,536	36,268	54,40		72,54	50	
Подъезд к с.Копа	14,239	14,239	V	5	5	3	28,478	14,239	14,239	28,478	14,239	28,48		28,48	28,48	
КВ-106 Аксу-Каракоз	25,085	25,085	III	7	7	5	50,170	25,085	25,085	50,170	25,085	50,17		50,17	30	
Подъезд к с. Кокжайдак через с.Шолакозек	7,016	7,016	IV	6	6	4	14,032	7,016	7,016	14,032	7,016	10,86		14,03	14,03	
КВ-107 с.Аксу-с.Жаналык	22,602	22,602	IV	6	6	4	45,204	22,602	22,602	45,204	22,602	45,20		45,20	45,2	
КВ-115 Лепсы-Тулебаева-Караксу-ст.Матай, км 71-134	63,404	63,404	IV	6	6	4	126,808	63,404	63,404	126,808	60,000	95,11		126,81	80	
"Алматы-Усть-Каменогорск" - с. Каракоз- с. Кенкарын"	11,300	11,300	V	5	5	3	22,600	11,300	11,300	22,600	11,300	22,6		22,60		
ИТОГО:	**494,700**	**494,700**					**989,400**	**494,700**	**494,700**	**989,400**	**688,366**	**810,60**	**0**	**989,40**	**817,75**	**0**
							3657					**2617,75**				

Директор ТОО "СК Мир-Строй" _____ **Ляпиев А.Ю.**

Представители заказчика:

_____ Далдыбаев Н.Б.

Главный специалист отдела автомобильной дороги _____ Воронцов Р.