«МАҢҒЫСТАУ АТОМ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

МАЭК

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАНГИСТАУСКИЙ АТОМНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
130000 АҚТАУ қ,
7 ӨНДІРІСТІК АЙМАҚ, 65 ҒИМАРАТ
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek @maek.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
130000 г. АКТАУ,
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 7, здание 65
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek @maek.kz

ИП "MEDGROUP"
Казахстан, Шымкент, УЛИЦА Мельникайте, 14А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 541203300612
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1596516F0008262501
АО "ForteBank"
Тел.: 87075559585
Руководитель Айтбаев Ордалы Сатылганович

УВЕДОМЛЕНИЕ
об удержании пени в размере 367 739,68 тенге

Между ТОО «МАЭК» (далее - Заказчик) и ИП «MEDGROUP» (далее - Поставщик) 09.07.2025 года заключен договор о государственных закупках № 030240000329/251250/00 на поставку Заказчику товаров, общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 19 354 720.00 (девятнадцать миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 073 720.00 тенге (два миллиона семьдесят три тысячи семьсот двадцать тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

Срок поставки товара "По заявке о потребности в ТМЦ в течение 30 календарных дней". Срок исполнения обязательств согласно условиям договора – 19.09.2025 года.

Согласно ст.272 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Однако мы вынуждены констатировать о невыполнении Вами надлежащим образом принятых обязательств, обусловленных условиями заключенного договора.

Согласно п. 5.3 договора поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору) датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

Дата направления акта приема-передачи товара через портал 08.10.2025 года, таким образом, просрочка поставки товара за период с 20.09.2025 года по 08.10.2025 года составляет 19 календарных дней.

В силу условия п.7.3 договора Заказчик вправе удержать сумму пени в связи с просрочкой поставки товара в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день. Сумма пени за указанный период просрочки составила **367 739,68** тенге.

Учитывая данные обстоятельства, уведомляем, что указанная сумма пени будет удержана с суммы окончательного расчета с Поставщиком.

Приложение:
-расчет пени на 1л.

Директор
юридического департамента **Д. Бозгылбаев**

Электронный документ ссылка на документ подписан с использованием электронной цифровой подписи в Damu BPM

Наименование документа	Внутренний документ
Номер и дата документа	№ 01-25-03/85 от 09.10.2025
Лист согласования	Подписание: Бозгылбаев Д. Дата и время: 09.10.2025 15:00:17 Комментарий:

Расчет пени

за несвоевременное исполнение обязательств ИП MEDGROUP

по договору №030240000329/251250/00 от 09.07.2025

Наименование ТМЦ	Сумма товара по договору	Дата начала задолженности	Дата окончания задолженности	Просрочка (дней)	Размер пени	Сумма пени	Итого
Оборудование и комплектующие	19 354 720,00	20.09.2025	08.10.2025	19	0,1%	367 739,68	367 739,68
Итого:						**367 739,68**	**367 739,68**

Главный бухгалтер **Посохина Т.С.**

исполнитель. Плиговка Н.В.