Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2025-07-11 № 090140000306/250864/00 қосымша келісім

Астана қ. №090140000306/250864/01 2025-12-01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.05.2024 жылғы №131- ж/қ бұйрығы және 23.01.2025 жылғы №03-2/547 сенімхаттары негізінде әрекет ететін, 30.05.2013 ж. 2/7 шарт бойынша сенімгерлік басқарушы ретінде "ақылы автомобиль жолдары дирекциясы"филиалының директоры Айдос Серік Әдиханұлы тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Уразбаев Ерлан Калиевич тұлғасындағы "Луч 2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-07-11 № 090140000306/250864/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 4 п.343 Правил. Изменение договора в части увеличения суммы договор на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 152 443 927.00 (жүз елу екі миллион төрт жүз қырық үш мың тоғыз жүз жиырма жеті тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "134 400 000.00 (жүз отыз төрт миллион төрт жүз мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "152 443 927.00 (жүз елу екі миллион төрт жүз қырық үш мың тоғыз жүз жиырма жеті тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 14 400 000.00 тенге (он төрт миллион төрт жүз мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 16 333 277.89 тенге (он алты миллион үш жүз отыз үш мың екі жүз жетпіс жеті тенге сексен тоғыз тиын)"

2) 78099077-ОТ1 – "Астана қ. 18+772 км блок-модульдік ғимаратын салу жөніндегі жұмыстар" лот бойынша техникалық ерекшеліктің мынадай ұстанымдары жаңа редакцияда жазылсын: "ГББ-ға қойылатын техникалық талаптар" диаметрі ПЭТ құбырынан ұзындығы 90 м дейін электрмен жабдықтау кәбілдерін және ВОЛС кәбілін төсеу үшін қолданыстағы жолдың астына ПЭТ тесуді көздеу 110 мм" - алып тасталсын; "Құдық орнатуға арналған жұмыстардың құрамы" бөлімінде "2 санаттағы топырақтары станоктармен кері жуу арқылы құбырды бұрғылау 50 м" деген сөздер мен сандарды "2 санаттағы топырақтары станоктармен кері жуу арқылы құбырды бұрғылау 92 м" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын; "Құдық қабырғаларын роторлы әдіспен бұрғылау кезінде муфталы қосындысы бар құбырлармен қаптау. Жіксіз болат құбыр, DN 133, қалыңдығы 4 мм ұзындығы 50 м" сөздер мен сандарды " Құдық қабырғаларын роторлы әдіспен бұрғылау кезінде муфталы қосылымы бар құбырлармен қаптау. Жіксіз болат құбыр, DN 133, қалыңдығы 4 мм ұзындығы 92 м" сөздер мен сандарға ауыстырылсын; " аспалы кондиционер 15 м2 алаңға 5 дана " деген сөздер мен сандарды " аспалы кондиционер 15 м2 алаңға 4 дана" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын; " 70 м2

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ламинатқа арналған фольгалы төсем" деген сөздер мен сандар - алып тасталсын; "жұмыстарды жүргізу мерзімі – шарт жасалған сәттен бастап 3 (үш) айдан аспайтын" деген сөздер мен сандар Шарттың 2 – тармағының 9.2-тармағына сәйкес "жұмыстарды жүргізу мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 4 (төрт) айдан аспайтын" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын. Лот бойынша жалпы сома ҚҚС қоса алғанда - 72 336 267 теңге 00 тиын.
3) 78099113-ОТ1 – "Щучинск қ. 230+250 км блок-модульдік ғимаратын салу жөніндегі жұмыстар" лот бойынша техникалық ерекшеліктің мынадай ұстанымдары жаңа редакцияда жазылсын: "ГББ-ға қойылатын техникалық талаптар" диаметрі ПЭТ құбырынан ұзындығы 90м дейін электрмен жабдықтау кәбілдерін және ВОЛС кәбілін төсеу үшін қолданыстағы жолдың астына ПЭТ тесуді көздеу 110мм" деген сөздер мен сандар - алып тасталсын; 1-кесте бөлімінде "биіктігі 2,6м үйінді құрылғысына арналған жұмыстар құрамы" деген "315м3 қиыршық тастан төсем құрылғысы" деген сөздер мен сандар "963,276м3 қиыршық тастан төсем құрылғысы" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын; "тұтқыр заттарды құю 0,126тн" деген сөздер мен сандарды "тұтқыр заттарды құю 0,102тн" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын; "қалыңдығы 6см 210м2 ірі түйіршікті ыстық асфальтбетон қоспасынан жасалған жабынның төменгі қабатының құрылғысы" деген сөздер мен сандарді " қалыңдығы 6см 170м2 ірі түйіршікті ыстық асфальтбетон қоспасынан жасалған жабынның төменгі қабатының құрылғысы" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын; "қалыңдығы 4см 210м2 ШМА-дан жасалған асфальтбетон жабынының жоғарғы қабатының құрылғысы" деген сөздер мен сандарды "қалыңдығы 4 см 170м2 ШМА-дан жасалған асфальтбетон жабынының жоғарғы қабатының құрылғысы" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын; "Құдық орнатуға арналған жұмыстардың құрамы" бөлімінде "2 санаттағы топырақтары станоктармен кері жуу арқылы құбырды бұрғылау 50м" деген сөздер мен сандарды "2 санаттағы топырақтары станоктармен кері жуу арқылы құбырды бұрғылау 90м" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын; аспалы кондиционер 15м2 алаңға 5дана " деген сөздер мен сандарды " аспалы кондиционер 15м2 алаңға 4дана" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын; " 70м2 ламинатқа арналған фольгалы төсем" деген сөздер мен сандар - алып тасталсын; "жұмыстарды жүргізу мерзімі – шарт жасалған сәттен бастап 3(үш) айдан аспайтын" деген сөздер мен сандар Шарттың 2 – тармағының 9.2-тармағына сәйкес "жұмыстарды жүргізу мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 4(төрт) айдан аспайтын" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын. Лот бойынша жалпы сома ҚҚС қоса алғанда – 80107660 теңге 00 т.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Сарыарка, пр. Жеңіс, 29/1, Грузополучатель: филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН140241014416
БСН 090140000306
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ936010111000191691
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87172648787
30.05.2013 ж. 2/7 шарт бойынша сенімгерлік басқарушы ретінде "ақылы автомобиль жолдары дирекциясы"филиалының директоры Айдос Серік Әдиханұлы

2025-12-01 08:52:19
Айдос Серік Әдиханұлы
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"Луч 2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 120, 145
БСН/ЖСН 170340027213
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3196520F0007737049
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87055504422
Басшысы Уразбаев Ерлан Калиевич

2025-12-01 09:12:31
Уразбаев Ерлан Калиевич
"Луч 2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14614844-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
78099113-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс құрылымдарын салу бойынша жұмыстар	Құрылыс конструкцияларын қалпына келтіру жұмыстары	Блоктық-модульдік ғимаратты салу бойынша жұмыстар	Жұмыс	1	11 787 660.00	шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Ақмола облысы, Бурабай ауданы ААП Щучинск "Астана-Петропавл" а/ж 231 ш (1)	0	11 787 660.00
2025 қаржылық жыл												
78099113-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс құрылымдарын салу бойынша жұмыстар	Құрылыс конструкцияларын қалпына келтіру жұмыстары	Блоктық-модульдік ғимаратты салу бойынша жұмыстар	Жұмыс	1	68 320 000.00	шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Ақмола облысы, Бурабай ауданы ААП Щучинск "Астана-Петропавл" а/ж 231 ш (1)	0	68 320 000.00
2025 қаржылық жыл												
78099077-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс құрылымдарын салу бойынша жұмыстар	Құрылыс конструкцияларын қалпына келтіру жұмыстары	Блоктық-модульдік ғимаратты салу бойынша жұмыстар	Жұмыс	1	6 256 267.00	шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Байқоңыр ауданы ААП Астана "Астана-Петропавл" а/ж 18 ш (1)	0	6 256 267.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025 қаржылық жыл												
78099077-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс құрылымдарын салу бойынша жұмыстар	Құрылыс конструкцияларын қалпына келтіру жұмыстары	Блоктық-модульдік ғимаратты салу бойынша жұмыстар	Жұмыс	1	66 080 000.00	шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Астана қ., Байқоңыр ауданы ААП Астана "Астана-Петропавл" а/ж 18 ш (1)	0	66 080 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/250864/00 от 2025-07-11

г.Астана №090140000306/250864/01 2025-12-01

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает в качестве доверительного управляющего по договору 2/7 от 30.05.2013г. директор филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" Айдос Серік Әдиханұлы, действующий на основании приказа №131- ж/қ от 06.05.2024 года и доверенности №03-2/547 от 23.01.2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Уразбаев Ерлан Калиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/250864/00 от 2025-07-11 (далее – Договор), в соответствии с пп. 4 п.343 Правил. Изменение договора в части увеличения суммы договор на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 152 443 927.00 (сто пятьдесят два миллиона четыреста сорок три тысячи девятьсот двадцать семь тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "134 400 000.00 (сто тридцать четыре миллиона четыреста тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "152 443 927.00 (сто пятьдесят два миллиона четыреста сорок три тысячи девятьсот двадцать семь тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 14 400 000.00 тенге (четырнадцать миллионов четыреста тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 16 333 277.89 тенге (шестнадцать миллионов триста тридцать три тысячи двести семьдесят семь тенге восемьдесят девять тиын)"

2) По лоту 78099077-ОТ1 – «Работы по возведению блочно-модульного здания км 18+772 г. Астана» следующие позиции технической спецификации изложить в новой редакции: слова и цифры «Технические требования к ГНБ Предусмотреть прокол ГНБ под существующей дорогой для прокладки кабеля ВОЛС и силовых кабелей электроснабжения длиной до 90 м из ПЭТ трубы диаметром 110мм» - исключить; в разделе «Состав работ на устройство скважины» слова и цифры «Бурение скважины с обратной промывкой станками. Грунты 2 группы м 50» заменить на слова и цифры «Бурение скважины с обратной промывкой станками. Грунты 2 группы м 92»; слова и цифры «Обсадка стенок скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Труба стальная бесшовная, DN 133, толщина 4 мм м 50» заменить на слова и цифры «Обсадка стенок скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Труба стальная бесшовная, DN 133, толщина 4 мм м 92»; слова и цифры

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

«Кондиционер навесной на площадь до 15 м2 шт 5» заменить на слова и цифры «Кондиционер навесной на площадь до 15 м2 шт 4»; слова и цифры «Фольгированная подложка под ламинат м2 70» - исключить; слова и цифры «Срок проведения работ – не более 3 (трех) месяцев с момента заключения договора» заменить на слова и цифры «Срок проведения работ – не более 4 (четырех) месяцев с момента заключения договора», согласно п 9.2 пп 2 Договора. Общая сумма по лоту, включая НДС – 72 336 267 тенге 00 тиын.
3) По лоту 78099113-ОТ1 – «Работы по возведению блочно-модульного здания км 230+250 г. Щучинск» следующие позиции технической спецификации изложить в новой редакции: слова и цифры «Технические требования к ГНБ Предусмотреть прокол ГНБ под существующей дорогой для прокладки кабеля ВОЛС и силовых кабелей электроснабжения длиной до 90 м из ПЭТ трубы диаметром 110мм» - исключить; в разделе таблица 1 «Состав работ на устройство насыпи высотой 2,6 м» слова и цифры «Устройство основания из дресвы м3 315» заменить на слова и цифры «Устройство основания из дресвы м3 963,276»; слова и цифры «Розлив вяжущих тн 0,126» заменить на слова и цифры «Розлив вяжущих тн 0,102»; слова и цифры «Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистой горячей а/б смеси толщиной 6 см м2 210» заменить на слова и цифры «Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистой горячей а/б смеси толщиной 6 см м2 170»; слова и цифры «Устройство верхнего слоя а/б покрытия из ЩМА толщиной 4 см м2 210» заменить на слова и цифры «Устройство верхнего слоя а/б покрытия из ЩМА толщиной 4 см м2 170»; в разделе «Состав работ на устройство скважины» слова и цифры «Бурение скважины с обратной промывкой станками. Грунты 2 группы м 50» заменить на слова и цифры «Бурение скважины с обратной промывкой станками. Грунты 2 группы м 90»; слова и цифры «Обсадка стенок скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Труба стальная бесшовная, DN 133, толщина 4 мм м 50» заменить на слова и цифры «Обсадка стенок скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Труба стальная бесшовная, DN 133, толщина 4 мм м 90»; слова и цифры «Кондиционер навесной на площадь до 15 м2 шт 5» заменить на слова и цифры «Кондиционер навесной на площадь до 15 м2 шт 4»; слова и цифры «Фольгированная подложка под ламинат м2 70» - исключить; слова и цифры «Срок проведения работ – не более 3 (трех) месяцев с момента заключения договора» заменить на слова и цифры «Срок проведения работ – не более 4 (четырех) месяцев с момента заключения договора», согласно п 9.2 пп 2 Договора. Общая сумма по лоту, включая НДС – 80 107 660 тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Сарыарка, пр. Жеңіс, 29/1, Грузополучатель: филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН140241014416
БИН 090140000306
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ936010111000191691
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87172648787
в качестве доверительного управляющего по договору 2/7 от 30.05.2013г. директор филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" Айдос Серік Әдиханұлы

2025-12-01 08:52:19
Айдос Серік Әдиханұлы
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 120, 145
БИН/ИИН/ИНН/УНП 170340027213
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3196520F0007737049
АО "ForteBank"
Тел.: 87055504422
Руководитель Уразбаев Ерлан Калиевич

2025-12-01 09:12:31
Уразбаев Ерлан Калиевич
"Луч 2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14614844-2
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
78099113-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по возведению строительных конструкций	Работы по возведению строительных конструкций	Работы по везведению блочно-модульного здания	Работа	1	11 787 660.00	с момента заключения договора в течении 90 календарных дней	с момента заключения договора в течении 90 календарных дней	Акмолинская область, Бурабайский район ПВП Щучинск 231 км а/д "Астана – Петропавловск" (1)	0	11 787 660.00
Финансовый год 2025												
78099113-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по возведению строительных конструкций	Работы по возведению строительных конструкций	Работы по везведению блочно-модульного здания	Работа	1	68 320 000.00	с момента заключения договора в течении 90 календарных дней	с момента заключения договора в течении 90 календарных дней	Акмолинская область, Бурабайский район ПВП Щучинск 231 км а/д "Астана – Петропавловск" (1)	0	68 320 000.00
Финансовый год 2025												
78099077-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по возведению строительных конструкций	Работы по возведению строительных конструкций	Работы по везведению блочно-модульного здания	Работа	1	6 256 267.00	с момента заключения договора в течении 90 календарных дней	с момента заключения договора в течении 90 календарных дней	г.Астана, район Байқоңыр ПВП Астана 18 км а/д "Астана – Петропавловск" (1)	0	6 256 267.00
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

78099077-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по возведению строительных конструкций	Работы по возведению строительных конструкций	Работы по везведению блочно-модульного здания	Работа	1	66 080 000.00	с момента заключения договора в течении 90 календарных дней	с момента заключения договора в течении 90 календарных дней	г.Астана, район Байқоңыр ПВП Астана 18 км а/д "Астана – Петропавловск" (1)	0	66 080 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23882731

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23882731

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.