Генподрядчик: ТОО "Строительная компания EMAAR", БИН 010140004037

Субодрядчик: ТОО "AKM Group Company". БИН 091040015472

Стройка: Фельдшерско-акушерский пункт. Общестроительные работы по чертежам-АР

Объект: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского района Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): №1/24 от 11.09.2024 года

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**349555**
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**349555**
1	**139**	**Е11-140302-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**87**	**4 022**	**349555**
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**349 555**
			в том числе СМР	Тенге			**349 555**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 7,7%	Тенге		7,70%	26 916
			Итого	Тенге			**376 471**
			Сметная прибыль 5%	Тенге		5,00%	18 824
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		2,00%	7 529
			Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**402 824**
			Итого на 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075	Тенге		107,50%	433 036
			Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**433 036**
			Итого в базовых ценах. СМР	Тенге			**433 036**
			НДС (12%)	Тенге		12%	51 964
			Всего	**Тенге**			**485 000**

Генподрядчик:
Руководитель ТОО "Строительная компания EMAAR"

_____ Мамытбаев К. Б.

Субодрядчик:
Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ Тұрсынханов Е. Б.