Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АВИК ПЛЮС 2022"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт аварийного участка подъездных дорог села Шалкар

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
220140016351	160540010889			220140016351/250021/00	03.11.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт аварийного участка подъездных дорог села Шалкар	6 354 647	6 354 647	5 673 792				680 855	6 354 647

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Коргалжынского района"
БИН 220140016351

Руководитель _____ Рахимов М. Г.

Подрядчик
ТОО "АВИК ПЛЮС 2022"
БИН 160540010889

Директор _____ Байгабыл Б. Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АВИК ПЛЮС 2022"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт аварийного участка подъездных дорог села Шалкар

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
220140016351	160540010889			220140016351/250021/00	03.11.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт аварийного участка подъездных дорог села Шалкар	6 354 647	6 354 647	5 673 792				680 855	6 354 647

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Коргалжынского района"
БИН 220140016351

Руководитель _____ Рахимов М. Г.

Подрядчик
ТОО "АВИК ПЛЮС 2022"
БИН 160540010889

Директор _____ Байгабыл Б. Е.