Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
Адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) №81 от 2024-12-11

Наименование стройки: Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА №2 от 27.05.2025 г
стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 г.

Наименование пусковых комплексов объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строитель но-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобрет ение материал ов	другие доп. расходы (оборудова ние)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	**131 847 742,07**	**36 933 428,31**									
в том числе:											
Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области		**36 933 428,31**	**32 976 275,28**							3 957 153,03	**36 933 428,31**
Удержание аванса		**11 080 028,49**	**9 892 882,58**							1 187 145,91	**11 080 028,49**
Итого к оплате с НДС		**25 853 399,82**	**23 083 392,69**							**2 770 007,12**	**25 853 399,82**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Казиев С.Б.

Подрядчик:

ТОО "Кернеу-К"

Директор _____ Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

_____ Төрегали А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213 БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81** от 2024-12-11

Акт выполненных работ №2

за май 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Воздушные линии ВЛ-10кВ										
1	8	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз/SH151.1R/	шт.	18	156 170,0		2 811 060,0		2 811 060,0		2 811 060,0	
2	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	180	1 292,41		232 634,0		232 634,0		232 634,0	
3	10	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	36	2 421,0		87 156,0		87 156,0		87 156,0	
4	11	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	36	561,0		20 196,0		20 196,0		20 196,0	
5	12	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	54	16 899,0		912 546,0		912 546,0		912 546,0	
6	13	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	18	29 675,0		534 150,0		534 150,0		534 150,0	
7	14	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	18	2 674,0		48 132,0		48 132,0		48 132,0	
8	15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI20.3	шт	54	19 773,88		1 067 790,0		1 067 790,0		1 067 790,0	
9	16	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	36	257,0		9 252,0		9 252,0		9 252,0	
10	17	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	46,8	1 299,0		60 793,0		60 793,0		60 793,0	
11	18	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	36	4 564,0		164 304,0		164 304,0		164 304,0	
12	19	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	36	6 805,0		244 980,0		244 980,0		244 980,0	
13	20	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	36	3 120,0		112 320,0		112 320,0		112 320,0	
14	21	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	72	3 120,0		224 640,0		224 640,0		224 640,0	
15	22	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2(SAL1.27) болтовой со срывной головкой	шт.	36	2 674,0		96 264,0		96 264,0		96 264,0	

16	23	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	36	1 307,0		47 052,0		47 052,0		47 052,0
17	43	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	56 714,0 31 510,0	24 282,0 7 965,0	340 284,0 189 060,0	145 692,0 47 790,0	5 532,0		340 284,0
18	44	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	113 612,0		1 363 344,0		1 363 344,0		1 363 344,0
19	47	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз/SH188.2R/	шт.	6	251 617,0		1 509 702,0		1 509 702,0		1 509 702,0
20	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	60	1 292,41		77 545,0		77 545,0		77 545,0
21	49	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	18	12 157,0		218 826,0		218 826,0		218 826,0
22	50	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	12	11 631,7		139 580,0		139 580,0		139 580,0
23	51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	24	3 274,11		78 579,0		78 579,0		78 579,0
24	52	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	12	6 360,0		76 320,0		76 320,0		76 320,0
25	53	243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,012	49 696,0		596,0		596,0		596,0
26	54	261-107-0206 *РСНБ РК 2022*	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,024	96 003,0		2 304,0		2 304,0		2 304,0
27	55	252-207-2043 *СпрСЦ 04.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	12	1 141,0		13 692,0		13 692,0		13 692,0
28	56	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	36	2 421,0		87 156,0		87 156,0		87 156,0
29	57	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	36	561,0		20 196,0		20 196,0		20 196,0
30	58	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0
31	59	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2	29 675,0		59 350,0		59 350,0		59 350,0
32	60	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	36	1 283,0		46 188,0		46 188,0		46 188,0
33	61	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	36	38 593,0		1 389 348,0		1 389 348,0		1 389 348,0
34	62	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	36	33 138,0		1 192 968,0		1 192 968,0		1 192 968,0
35	63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим прокалывающий SLW26	шт	18	10 554,69		189 984,0		189 984,0		189 984,0
36	64	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2 674,0		32 088,0		32 088,0		32 088,0
37	65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI20.2	шт	36	26 615,04		958 141,0		958 141,0		958 141,0
			Раздел 3: Воздушные линии ВЛ-0,4кВ									
38	158	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	29,016	351,0 0,0	351,0 76,0	10 185,0 0,0	10 184,0 2 205,0			10 185,0

39	159	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	2,184	9 199,0	0,0	20 091,0	0,0			20 091,0
						9 199,0	0,0	20 091,0	0,0			
40	160	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,265	4 000,0	0,0	21 060,0	0,0			21 060,0
						4 000,0	0,0	21 060,0	0,0			
41	161	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /наружные пазухи фундамента/	$м^3$ уплотненного грунта	5,265	631,0	241,0	3 322,0	1 269,0			3 322,0
						390,0	78,0	2 053,0	411,0			
42	162	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	5,265	211,0	163,0	1 111,0	859,0	21,0		1 111,0
						44,0	36,0	232,0	190,0			
43	163	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,36	27 377,0	2 687,0	37 233,0	3 655,0	25 915,0		37 233,0
						5 635,0	538,0	7 664,0	732,0			
44	164	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	4,08	29 919,0	4 779,0	122 070,0	19 498,0	25 019,0		122 070,0
						19 008,0	924,0	77 553,0	3 770,0			
45	165	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,1412	18 347,0		75 979,0		75 979,0		75 979,0
46	166	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0839	447 206,0		37 521,0		37 521,0		37 521,0
47	167	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03012	321 690,0	3 980,0	9 689,0	120,0			9 689,0
						317 710,0	1 259,0	9 569,0	38,0			
48	168	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03012	1 115 764,0		33 607,0		33 607,0		33 607,0
49	169	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	10,2	2 591,0	36,0	26 428,0	367,0	6 630,0		26 428,0
						1 905,0	12,0	19 431,0	122,0			
50	172	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	116 319,0	25 875,0	232 638,0	51 750,0	31 468,0		232 638,0
						74 710,0	7 198,0	149 420,0	14 396,0			
51	173	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	40 039,0	22 728,0	80 078,0	45 456,0	3 006,0		80 078,0
						15 808,0	7 452,0	31 616,0	14 904,0			
52	174	515-102-1006 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23	комплект	2	6 404 458,0		12 808 916,0				12 808 916,0
										12 808 916,0		
			ИТОГО по акту					28 090 782	278 850	14 475 268	0	28 090 782
								527 749	84 558	12 808 916	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12 808 916		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)									947 475,69
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**29 038 257,69**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									811 467,08

НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	1 451 912,88
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**31 301 637,66**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**33 649 260,49**
	Скидка подрядчика, К-0,98	**32 976 275,28**
	НДС (12%)	3 957 153,03
	Итого с НДС	**36 933 428,31**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдахметов Р.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс инжиниринг орталығы""

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью «БС Строй Холдинг»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Казиев С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт Т. өрегалы К.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Акжолов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)