Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-06-16 № 245 қосымша келісім

Қостанай облысы №245-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Курмашева Жанат Жанабергеновна тұлғасындағы "Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Муканов Абай Куспанович тұлғасындағы "АЛЮМИНСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-06-16 № 245 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 300 574 436.48 (үш жүз миллион бес жүз жетпіс төрт мың төрт жүз отыз алты тенге қырық сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "300 749 404.48 (үш жүз миллион жеті жүз қырық тоғыз мың төрт жүз төрт тенге қырық сегіз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "300 574 436.48 (үш жүз миллион бес жүз жетпіс төрт мың төрт жүз отыз алты тенге қырық сегіз тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 32 223 150.48 тенге (отыз екі миллион екі жүз жиырма үш мың жүз елу тенге қырық сегіз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 32 204 403.91 тенге (отыз екі миллион екі жүз төрт мың төрт жүз үш тенге тоқсан бір тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 300 574 436.48 (үш жүз миллион бес жүз жетпіс төрт мың төрт жүз отыз алты тенге қырық сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БСН 060240008181
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ80070103KSN3925000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87143071458
Басшысының м.а. Курмашева Жанат Жанабергеновна

Өнім беруші:
"АЛЮМИНСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Аркалык, ШАКШАК ЖАНИБЕКА, 72, нет
БСН/ЖСН 001040002266
БСК BRKEKZKA
ЖСК KZ78914092203KZ00396
"Bereke Bank" АҚ
Тел.: 87143070040,72426
Директор Муканов Абай Куспанович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14879001-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-028-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Аудандық маңызы бар К par-23 "Үштөбе ауылына кіреберіс" автомобиль жолының учаскелерін орташа жөндеу 3,058-4,59 км; Қостанай облысы Арқалық қаласының 8,71-18,9 км						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

76093754-ОКЗ	"Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Қостанай облысы Арқалық қаласының аудандық маңызы бар KP-AR-23 "Үштөбе ауылына кіреберіс" шқ 3,058-4,59; шқ 8,71-18,9 автомобиль жолының учаскелерін орташа жөндеу	Жұмыс	1	300 574 436.48	2025 жылғы 1 маусымнан 1 тамызға дейін (2 ай)	2025 жылғы 1 маусымнан 1 тамызға дейін (2 ай)	Қостанай облысы, Арқалық қ. Қостанай облысы, Арқалық қ., (1)	0	300 574 436.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23888254 №060240008181/250271/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 245 от 2025-06-16

Костанайская область №245-1

Государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя Курмашева Жанат Жанабергеновна, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЮМИНСТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Муканов Абай Куспанович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 245 от 2025-06-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 300 574 436.48 (триста миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать шесть тенге сорок восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "300 749 404.48 (триста миллионов семьсот сорок девять тысяч четыреста четыре тенге сорок восемь тиын)" заменить цифрами и словами "300 574 436.48 (триста миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать шесть тенге сорок восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 32 223 150.48 тенге (тридцать два миллиона двести двадцать три тысячи сто пятьдесят тенге сорок восемь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 32 204 403.91 тенге (тридцать два миллиона двести четыре тысячи четыреста три тенге девяносто один тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 300 574 436.48 (триста миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать шесть тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка"
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БИН 060240008181
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN3925000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87143071458
И.о.руководителя Курмашева Жанат Жанабергеновна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЮМИНСТРОЙ"
Костанайская область, г.Аркалык, ШАКШАК ЖАНИБЕКА, 72, нет
БИН/ИИН/ИНН/УНП 001040002266
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ78914092203KZ00396
АО "Bereke Bank"
Тел.: 87143070040,72426
Директор Муканов Абай Куспанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14879001-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-028-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт участков автомобильной дороги районного значения K PAR-23 "Подъезд к с.Уштобе" км 3,058-4,59; км 8,71-18,9 города Аркалыка Костанайской области						
76093754-ОКЗ	Государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт участков автомобильной дороги районного значения KP-AR-23 "Подъезд к с.Уштобе" км 3,058-4,59; км 8,71-18,9 города Аркалыка Костанайской области	Работа	1	300 574 436.48	с 1 июня по 1 августа 2025 года (2 месяца)	с 1 июня по 1 августа 2025 года (2 месяца)	Костанайская область, г.Аркалык Костанайская область, г.Аркалык, (1)	0	300 574 436.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.