СПРАВКА
стоимости выполненных работ **Ф-3**
за декабрь 2020 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Маржан"
ДОГОВОР: №22 от 26.05.2020 года Дополнительное соглашение№22/1 от 16.07.2020г, №22/2 от 19.08.2020г, №22/3 от 03.12.2020г

Наименование объекта: Строительство жилых домов с №11 по 20 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактаральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий черезвичайной ситуации техногенного характера

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	**Общестроительные работы**	**18 214 286**	**151 785 714**	**170 000 000**	**214 286**	**1 785 714**	**2 000 000**
	Удержание аванса			84 398 643,85			
	Погашение аванса			84 398 643,85			
	Итого к оплате ПК Маржан	**18 214 286**	**151 785 714**	**170 000 000**	**214 286**	**1 785 714**	**2 000 000**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района
_____ Анарбеков Б.

ИНЖЕНЕР
Директор
_____ Курмашев Б.А

ПОДРЯДЧИК
Директор ПК " Маржан"
_____ Ли В.С