«Жетісу облысы Үшарал қаласы әуежайы аэровокзалының қосымша ғимаратын салу» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 220740008104/250077/00 (72) электрондық шартты бұзу туралы келісім

Астана қ. <<Дата (не удалять)>>

Бұдан әрі «**Тапсырыс беруші**» деп аталатын **«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** атынан Ереже негізінде әрекет ететін Басшысы Г.Т. Дарибаев, бір тараптан және бұдан әрі «**Орындаушы**» деп аталатын **Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директоры Т.Ж. Қарағойшин өзге тараптан, бірлесіп **«Тараптар»** деп аталып, төмендегі туралы осы келісімді (бұдан әрі – Келісім) жасасты.

1. Тапсырыс берушінің 2025 жылғы 18 қарашадағы № 32-02-01/722-и хаты (бұдан әрі – Өтініш) негізінде, «Жетісу облысы Үшарал қаласы әуежайы аэровокзалының қосымша ғимаратын салу» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 220740008104/250077/00 (72) электрондық шарттың (бұдан әрі – Шарт) Ерекше талаптарының 5-тарауына сәйкес бастапқы деректерге өзгерістер енгізілуіне және әуежай кешенінің қолданыстағы ғимаратына қосылу шеңберінде мемлекеттік қордан меншік құқығын растайтын құжаттарды алу

қажеттілігіне байланысты. Тараптар Шартты бұзу туралы келісімге келді.

2. Шартты бұзу туралы өтініш тіркелгеннен кейін Орындаушы:

1) «Жетісу облысы Үшарал қаласы әуежайы аэровокзалының қосымша ғимаратын салу» жұмыс жобасы бойынша сараптама жұмыстарын тоқтатты (доғарды);

2) Шарт бойынша сараптама жұмыстары тоқтатылған (доғарылған) сәтте орындалған сараптама жұмыстарының актісін (орындалған сараптама жұмыстары құнының есебі) жасады;

3) Тапсырыс берушіге жеке кабинетіне келісіп, қол қою үшін Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесі (ВКСБАЖ) арқылы орындалған сараптама жұмыстарының актісімен (орындалған сараптама жұмыстары құнының есебі) қоса, Шартты бұзу туралы келісімді жіберді.

3. Осы Келісімге қол қою сәтінде Тараптар мыналарды орындады:

1) Тапсырыс беруші **1 122 740 (бір миллион бір жүз жиырма екі мың жеті жүз қырық) теңге 98 (тоқсан сегіз) тиын** сомасына Шарт бойынша алдын ала төлем жасады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Орындаушы құны **3 274 661 (үш миллион екі жүз жетпіс төрт мың алты жүз алпыс бір) теңге 19 (он тоғыз) тиын** болатын сараптама жұмыстарын орындады.

4. Тараптар Шарт бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға міндетті.
5. Осы Келісімге қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Тапсырыс беруші осы Келісімде көрсетілген Орындаушының есепшотына ақша қаражатын аудару жолымен **2 151 920 (екі миллион бір жүз елу бір мың тоғыз жүз жиырма) теңге 21 (жиырма бір) тиын** сомасына орындалған жұмыстар құнының соңғы төлемін жүргізуге міндетті.
6. Осы Келісімге қол қою арқылы Тараптар осы Келісімнің талаптарын растап, олармен келіседі.
7. Осы Келісім бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған сәттен бастап күшіне енеді, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Орындалған жұмыстар актісі (орындалған сараптама жұмыстары құнының есебі) осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

8. **Тараптардың заңды мекенжайлары және банктік деректемелері**

Тапсырыс беруші:

«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

040000, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 26 үй

БСН 220740008104

ЖСК KZ03070102KSN7001010

"ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті" РММ

БСК KKMFKZ2A, Кбе 12

Тел. +7(728)-232-92-87

Электронный адрес jetysuuptad@mail.ru

Басшы

_____Г.Т. Дарибаев

<<Подпись заявителя kz (не удалять)>>

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Орындаушы:

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

010000, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Күлтөбе тұйық көшесі, 7-ғимарат

БСН 000540000235, ЖСК KZ186010111000134259, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBKKZKX, КБЕ 16, төлем тағайындау коды 859

тел.: (7172) 57-38-40

факс: (7172) 52-14-93

Электрондық мекенжайы: gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Бас директор

_____ Қарағойшин Т.Ж.

<<Подпись исполнителя ru (не удалять)>>

26.09.2025 ж. № 220740008104/250077/00 (72) шартты

бұзу туралы келісім

№1 қосымша

Орындалған сараптама жұмысының актісі (Орындалған сараптама жұмысы құнының есебі)

«Жетісу облысы Үшарал қаласы әуежайы аэровокзалының қосымша ғимаратын салу» ЖЖ
Жұмыс жобасы жұмыс жобасы бойынша

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыстар құны «Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі аумақтардың қала құрылысын жоспарлау жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу жөніндегі жұмыстардың құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 780 бұйрығына (бұдан әрі - № 780-бұйрық) сәйкес белгіленген.

1. **Сараптама жүргізуге арналған шарт:** 09.2025 ж. № 220740008104/250077/00 (72).
2. **Тапсырыс беруші:** «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
3. **Шарт бойынша Тапсырыс беруші:** «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
4. **Қаржыландыру көзі:** Мемелекеттік инвестиция.
5. **ҚҚС-ты қоса Шарттың жалпы құны:** 92 теңге.
6. **ҚҚС-сыз Шарттың жалпы құны:** 3341491 теңге.
7. **Шартты бұзу кезінде Шарт бойынша орындалған сараптама жұмысы :**

Шартты бұзу кезінде бекітілген өкімге сәйкес жобаның келесі бөлімдері бойынша жұмыстар орындалды

1 Автоматты өртке қарсы дабыл мен хабарландыру жүйесі - 87.5%

2 Сәулет шешімдер - 87.5%

3 Су құбыры мен кәріздің ішкі желілері - 87.5%

4 Бас жоспар - 87.5%

5 Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі инженерлік- техникалық іс-шаралар. - 87.5%

6 Конструктивтік шешімдер - 87.5%

7 Өрт қауіпсіздігі шаралары - 87.5%

8 Жылыту мен желдету - 87.5%

9 Құрылысты ұйымдастыр жобасы - 87.5%

10 Сметалық құжаттама бойынша баға ұсыныстарын қарау жөніндегі бөлім - 87.5%

11 Санитарлық-эпидемиологиялық бөлім - 87.5%

12 Төмен тоқ құрылғылар, байланыс, дабыл - 87.5%

13 Сметалық бөлім - 87.5%

14 Технологиялық бөлім - 87.5%

15 Электр жарығы және күштік электр жабдығы - 87.5%

Орындалған сараптама жұмысы көлемінің барлығы 87.5 %.

8. **ҚҚС-сыз Шарт бойынша орындалған сараптама жұмысы құнының барлығы:**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

63тенге.

Шарт бойынша орындалған сараптама жұмысы құнының барлығы: (оның ішінде ҚҚС): 3 274 661 (үш миллион екі жүз жетпіс төрт мың алты жүз алпыс бір) теңге (он тоғыз) тиын.

Директордың міндетін атқарушы Б.К. Жармаханов

Есепті құраған: Сарапшы

.. Давренов

Есеп жасалған күні: 19.11.2025 ж.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жетісу облысы Үшарал қаласы әуежайы аэровокзалының қосымша ғимаратын салу» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу						
	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	«Жетісу облысы Үшарал қаласы әуежайы аэровокзалының қосымша ғимаратын салу» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу	Жұмыс	1	2 151 920.21	«Сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 45 жұмыс күн»	«Сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 45 жұмыс күн»	Жетісу облысы, Талдықорған қ. Кабанбай батыра, 26 (1)	30	2 151 920.21

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Соглашение о расторжении электронного договора

на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство дополнительного здания аэровокзала аэропорта города Ушарал области Жетiсу» от 26 сентября 2025 года № 220740008104/250077/00 (72)

г. Астана <<Дата (не удалять)>>

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя Дарибаева Г.Т., действующего на основании Положения с одной стороны и Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Карагойшин Т.Д., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. **На основании письма Заказчика от 18 ноября 2025 года № 32-02-01/722-и (далее – Обращение), в соответствии с Главой 5 особых условий электронного договора на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство дополнительного здания аэровокзала аэропорта города Ушарал области Жетiсу» от 26 сентября 2025 года № 220740008104/250077/00 (72) (далее – Договор), в связи с необходимостью получения правоустанавливающих документов из государственного фонда в рамках привязки к существующему зданию аэровокзального комплекса и с внесением изменений в исходные данные. Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор.**
2. **2. После регистрации Обращения о расторжении Договора Исполнителем:**

1) остановлены (прекращены) экспертные работы по рабочему проекту «Строительство дополнительного здания аэровокзала аэропорта города Ушарал области Жетiсу»;

2) составлен акт выполненных экспертных работ (расчет стоимости выполненных экспертных работ) на момент остановки (прекращения) экспертных работ по Договору;

3) Заказчику в личный кабинет направлено для согласования и подписания соглашение о расторжении Договора с актом выполненных экспертных работ (расчет стоимости выполненных экспертных работ) посредством Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (ЕИСКВЭ).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3. На момент подписания настоящего Соглашения Сторонами исполнено следующее:

1) Заказчиком произведена предоплата по Договору на сумму 1 122 740 (один миллион сто двадцать две тысячи семьсот сорок) тенге 98 (девяносто восемь) тиын;

2) Исполнителем выполнены экспертные работы стоимостью 3 274 661 (три миллиона двести семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят одна) тенге 19 (девятнадцать) тиын.

4. Стороны обязаны подписать акт выполненных работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.
5. В течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты подписания настоящего Соглашения Заказчик обязан произвести окончательную оплату стоимости выполненных работ на сумму 2 151 920 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) тенге 21 (двадцать одна) тиын, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Соглашении.
6. Подписанием настоящего Соглашения, Стороны подтверждают и соглашаются с условиями настоящего Соглашения.
7. Настоящее Соглашение с оставлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, является неотъемлемой частью Договора.

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является акт выполненных экспертных работ (расчет стоимости выполненных экспертных работ).

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»

040000, область Жетiсу, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра, дом 26

БИН 220740008104

ИИК KZ03070102KSN7001010

РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

БИК KKMFKZ2A, Кбе 12

Тел. +7(728)-232-92-87

Электронный Адрес jetysuuptad@mail.ru

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Руководитель

_____Дарибаев Г.Т.

<<Подпись заявителя kz (не удалять)>>

Исполнитель:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза»)

010000, город Астана, район Байконыр, переулок Күлтөбе, здание 7

БИН 000540000235, ИИК KZ186010111000134259, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 16, код назначения платежа 859

тел.: (7172) 57-38-40

факс: (7172) 52-14-93

Электронный адрес: gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Генеральный директор

_____ Карагойшин Т.Д.

<<Подпись исполнителя ru (не удалять)>>

Приложение № 1

к соглашению о расторжении договора

№ 220740008104/250077/00 (72) от 26.09.2025

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Акт выполненных экспертных работ

(Расчет стоимости выполненных экспертных работ) по проекту:

Рабочий проект РП «Строительство дополнительного здания аэровокзала аэропорта города Ушарал области Жетiсу»

Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы установлена в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня» (далее - Приказ №780).

1. **Договор на проведение экспертизы: № 220740008104/250077/00 (72) от 09.2025.**
2. **Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу».**
3. **Заказчик по договору: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу».**
4. **Источник финансирования: Государственные инвестиции.**
5. **Общая стоимость Договора с учетом НДС: 92 тенге.**
6. **Общая стоимость Договора без учета НДС: 3341491 тенге.**
7. **Выполненные экспертные работы по Договору на момент его расторжения:**

На момент расторжения договора выполнены работы по следующим частям проекта согласно утвержденного распоряжения:

1 Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения - 87.5%

2 Архитектурные решения - 87.5%

3 Внутренние сети водопровода и канализации - 87.5%

4 Генеральный план - 87.5%

5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. - 87.5%

6 Конструктивные решения - 87.5%

7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 87.5%

8 Отопление и вентиляция - 87.5%

9 Проект организации строительства - 87.5%

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10 Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации - 87.5%

11 Санитарно-эпидемиологический раздел - 87.5%

12 Слаботочные устройства, связь, сигнализация - 87.5%

13 Сметный раздел - 87.5%

14 Технологическая часть - 87.5%

15 Электроосвещение и силовое электрооборудование - 87.5%

Итого выполненный объем экспертных работ составляет 87.5%.

8. Итого стоимость выполненных экспертных работ по Договору без НДС: 63 тенге.

Итого стоимость выполненных экспертных работ по Договору (в т.ч. НДС): 3 274 661 (три миллиона двести семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят одна) тенге 19 (девятнадцать) тиын

И.о. директора Жармаханов Б.К.

Расчет составил:

Эксперт

Давренов А.Т.

Дата составления расчета: 19.11.2025 г.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство дополнительного здания аэровокзала аэропорта города Ушарал области Жетiсу»						
	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство дополнительного здания аэровокзала аэропорта города Ушарал области Жетiсу»	Работа	1	2 151 920.21	«45 рабочих дней с даты начала экспертных работ»	«45 рабочих дней с даты начала экспертных работ»	область Жетiсу, г.Талдыкорган Кабанбай батыра, 26 (1)	30	2 151 920.21

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.