СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

«Строительство газоснабжения города Туркестан (2-этап) ПГБ №1»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	11 692 975	13 096 132	11 692 975	13 096 132
Итого затраты подрядчика	**11 692 975**	**13 096 132**	**11 692 975**	**13 096 132**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газоснабжения города Туркестан (2-этап) ПГБ №1»**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за июль 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								
1	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
		км трубопровода	0,321	1395488,51	716732,51	447952	230071	187270	458,00	147
		Накладные расходы -		678756,00	260690,67	217881	83682	62,1	173,46	56
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*583396,38*		*187270*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*583396,38*				*187270*		
		Сметная стоимость		*158310,79*		*50818*				
2	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**				*686040*				
		км трубопровода	0,805	778471,84	256807,84	626670	206730	316093	352,00	283
		Накладные расходы -		521664,00	110641,24	419940	89066	62,1	78,46	63
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*392661,55*		*316093*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*392661,55*				*316093*		
		Сметная стоимость		*93690,67*		*75421*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1018184*				
3	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	5	714221,69	216269,69	3571108	1081348	1840120	336,00	1680
		км трубопровода		497952,00	94679,30	2489760	473397	62,1	67,82	339
		Накладные расходы -		*368024,04*		*1840120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*368024,04*				*1840120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86579,66*		*432898*				
		Сметная стоимость				*5844126*				
				Установка ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) от подземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-71шт(ГСН-157)						
4	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	71	15425,26	1022,06	1095193	72566	631572	11,20	795
		установка		14403,20	324,24	1022627	23021	60,4	0,21	15
		Накладные расходы -		*8895,37*		*631572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*8895,37*				*631572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1945,65*		*138141*				
		Сметная стоимость				*1864906*				
5	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	71	1434,95	82,47	101881	5855	61419	1,07	76
		шт		1352,48	40,53	96026	2878	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*865,06*		*61419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*865,06*				*61419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,00*		*13064*				
		Сметная стоимость				*176364*				
6	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,8744	2862,19	527,91	5365	990	2666	1,34	3
		т		2334,28	1,35	4375	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1422,40*		*2666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1422,40*				*2666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,77*		*642*				
		Сметная стоимость				*8674*				
		Фундаменты под подставки из бетона								
7	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	34,79	2651,60	--	92249	--	54519	2,80	97
		м3 грунта		2651,60	--	92249	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1567,10*		*54519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,10*				*54519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*11741*				
		Сметная стоимость				*158510*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	34,79	877,72	--	30536	--	18047	0,97	34
		м3		877,72	--	30536	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*518,73*		*18047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*518,73*				*18047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,72*		*3887*				
		Сметная стоимость				*52469*				
9	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В15	14,91	6748,73	1761,02	100624	26257	38921	4,41	66
		м3		4987,71	394,61	74367	5884	48,5	0,29	4
		Накладные расходы -		*2610,42*		*38921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2610,42*				*38921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,73*		*11164*				
		Сметная стоимость				*150709*				
10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	6,39	95,38	4,87	609	31	315	0,06	--
		м2		90,51	0,54	578	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*49,35*		*315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*49,35*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*74*				
		Сметная стоимость				*998*				
11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	99,4	47,69	2,44	4740	242	2453	0,03	3
		м2		45,25	0,27	4498	27	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,67*		*2453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,67*				*2453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,79*		*575*				
		Сметная стоимость				*7768*				
12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	105,79	56,35	3,44	5962	364	3065	0,04	5
		м2		52,91	0,54	5597	57	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*28,97*		*3065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,97*				*3065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,83*		*722*				
		Сметная стоимость				*9749*				
				Установка ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) от надземного газопровода с регулятором давления газа РДГК-10-50шт(ГСН-158)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	50	15425,26	1022,06	771263	51103	444769	11,20	560
		установка		14403,20	324,24	720160	16212	60,4	0,21	11
		Накладные расходы -		*8895,37*		*444769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*8895,37*				*444769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1945,65*		*97283*				
		Сметная стоимость				*1313314*				
14	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	50	1434,95	82,47	71748	4124	43253	1,07	54
		шт		1352,48	40,53	67624	2027	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*865,06*		*43253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*865,06*				*43253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,00*		*9200*				
		Сметная стоимость				*124201*				
15	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,32	2862,19	527,91	3778	697	1878	1,34	2
		т		2334,28	1,35	3081	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1422,40*		*1878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1422,40*				*1878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,77*		*452*				
		Сметная стоимость				*6108*				
		Фундаменты под подставки из бетона								
16	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	24,5	2651,60	--	64964	--	38394	2,80	69
		м3 грунта		2651,60	--	64964	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1567,10*		*38394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,10*				*38394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*8269*				
		Сметная стоимость				*111626*				
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	24,5	877,72	--	21504	--	12709	0,97	24
		м3		877,72	--	21504	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*518,73*		*12709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*518,73*				*12709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,72*		*2737*				
		Сметная стоимость				*36950*				
18	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из бетона В15	10,5	6748,73	1761,02	70862	18491	27409	4,41	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		4987,71	394,61	52371	4143	48,5	0,29	3
		Накладные расходы -		*2610,42*		*27409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2610,42*				*27409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,73*		*7862*				
		Сметная стоимость				*106133*				
19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	17	95,38	4,87	1621	83	839	0,06	1
		м2		90,51	0,54	1539	9	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*49,35*		*839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*49,35*				*839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*197*				
		Сметная стоимость				*2657*				
20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	70	47,69	2,44	3338	171	1727	0,03	2
		м2		45,25	0,27	3168	19	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,67*		*1727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,67*				*1727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,79*		*405*				
		Сметная стоимость				*5470*				
21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	87	56,35	3,44	4903	300	2520	0,04	4
		м2		52,91	0,54	4603	47	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*28,97*		*2520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,97*				*2520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,83*		*594*				
		Сметная стоимость				*8017*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7096871	1699423			3950
			Тенге			5397448	700475			494
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			5221271				
		Накладные расходы -	Тенге				4308442			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2649074				
								2649074		
		Сметная прибыль -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			629628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8499973				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3059
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4308442			
	Всего заработная плата -		Тенге			9143				
		Накладные расходы -	Тенге				7461			
						4544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4544		
		Сметная прибыль -	Тенге			1095				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				7461			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1866456				
	Всего заработная плата -		Тенге				1782020			
		Накладные расходы -	Тенге			1076340				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1076340		
		Сметная прибыль -	Тенге			235424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3178220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1381
		Сметная заработная плата -	Тенге				1782020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11692975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4444
		Сметная заработная плата -	Тенге				6097924			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7096871	1699423			3950
			Тенге			5397448	700475			494
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5221271				
	Всего заработная плата -		Тенге				4308442			
		Накладные расходы -	Тенге			2649074				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2649074		
		Сметная прибыль -	Тенге			629628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8499973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3059
		Сметная заработная плата -	Тенге				4308442			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9143				
	Всего заработная плата -		Тенге				7461			
		Накладные расходы -	Тенге			4544				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4544		
		Сметная прибыль -	Тенге			1095				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				7461			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1866456				
	Всего заработная плата -		Тенге				1782020			
		Накладные расходы -	Тенге			1076340				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1076340		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			235424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3178220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1381
		Сметная заработная плата -	Тенге				1782020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11692975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4444
		Сметная заработная плата -	Тенге				6097924			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**11 692 975**
		НДС 12%								1 403 157
		ВСЕГО ПО АКТУ								**13 096 132**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.