PDF Compressor Free Version

Приложение 3

к приказу министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

**Декларация о соответствии**

«28» ноября 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремонтно – строительное управление -1», РК, г. Алматы. Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-4 д 16А***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Досаева Серика Токеновича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-6 «Кокпек-Кеген-граница РК(Тюп)» (с обходом Кегенского перевала), км53-68»Алматинской области (остаточные объемы работ)***

***наименование***, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» в лице заместителя директора Калтаева Жасулана Келимбетовича***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (технической документацией, прошедшей ведомственную экспертизу), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации;

3. Проект (техническая документация, прошедшая ведомственную экспертизу) ***соответствует смете Заказчика Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Ведомственной экспертизой РГП на ПХВ «Национальный Центр качества дорожных активов» № КАЖ/Алматы-124/2021 от 15.05.2021 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Полная длина | км | 10 | 10 | 10 | 10 |

PDF Compressor Free Version

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Категория | | III | III | III | III |
| Количество полос движения | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина обочины | м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина проезжей части | м | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Вид покрытия хол.м/з а/б h-6см | м2 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Средний ремонт автомобильной дороги представляет собой: Розлив вяжущих материалов- 55,473т, устройство покрытия толщиной 6см из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ -80000 м2, устройство покрытия площадки отдыха толщиной 6см из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ -886 м2, установки контейнера для мусора-1шт.Устройство освещения:подвеска провода воздушной линии электропередач -0,0886667км, установка шкафа управлением уличным освещением на полу-1шт,монтаж вертикального заземлителя из угловой стали размером 50х50х50 мм-14шт, монтаж горизонтального заземлителя из стали полосовой сечением 160мм2.-30м. Укрепление обочин:планировка площади механизированным способом-40984м2,урепление обочин толщиной 10см -40984м2,. Дорожная разметка:нанесение сплошной разметки на проезжей части краской, шириной линии 0,15м-37км, нанесение пунктирной разметки на проезжей части краской ширина линии 0,15м и шагом1:3-8км***

Краткие характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятие но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2022г .**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2022г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **4,5(четыре с половиной ) месяца** ;
фактически месяц: **3(три) месяца** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

PDF Compressor Free Version

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: по *«Среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-6 «Коктек-Кеген-граница РК(Тюп)»(с обходом Кегенского перевала), км 53-68 Алматинской области (остаточные объемы работ)* **готовым к сдаче в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремонтно- строительное управление -1» , РК, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-4, д 16 А.**

**директор Досаев Серик Токенович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«28» ноября 2022 г.