«Жамбыл облысы Байзақ ауданы Текей шаруашылықішілік каналын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
28.11.2025 ж. № 19-0404/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казюжгипроводстройпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0404/25 от 28.11.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция внутрихозяйственного канала Текей Байзакского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция внутрихозяйственного канала Текей Байзакского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 11.09.2025 г. № 910640000040/250158/00 (158)

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект», лицензия от 11.03.2014 г. №14003747 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

техническое задание на разработку проектно-сметной документации, утверждённое РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 19.08.2024 года;

дополнение к техническому заданию на разработку рабочего проекта «Реконструкция внутрихозяйственного канала Текей Байзакского района Жамбылской области» от 09.07.2025 года, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

техническое задание на автоматизацию распределения и учета воды на оросительных каналах в рамках разработки проектно-сметной документации, от 14.03.2025 года, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

архитектурно-планировочное задание № KZ04VUA01375370 от 05.02.2025 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства и строительства акимата Байзакского района»;

постановление акимата Байзакского района Жамбылской области № 451 от 24 октября 2018 года об отводе земельного участка на право постоянного землепользования для обслуживания каналов;

акт на право постоянного землепользования № 986536 от 05.11.2018 года, изготовленный филиалом НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области: кадастровый номер земельного участка 06-087-104-193, право постоянного землепользования на земельный участок, площадь земельного участка 2,5616 га, целевое назначение – для обслуживания канала «Текей»;

технический паспорт объекта недвижимости (Ф-13) по состоянию на 08.11.2018 года, выданный Отделом Байзакского района по земельному кадастру и недвижимости филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;

акт технического обследования, составленный комиссионно и утвержденный ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» 06.02.2025 года;

дефектная ведомость, составленная комиссионно и утвержденная ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» 05.03.2025 года;

экспертное заключение № 15-ТО/2025 от 04.03.2025 года по техническому обследованию внутрихозяйственного канала Текей, выполненное ТОО «ANKO Group» (свидетельство об аккредитации № KZ34VWC00217069 от 23.07.2024 года);

письмо-заявка РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-3-20-03/1348 от 20.08.2025 года, генеральный проектировщик – ТОО «Казюжгипроводстройпроект», заказчик – РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

письмо КГП на ПХВ «Жамбылская областная ветеринарная станция» управление ветеринарии акимата Жамбылской области № 732 от 05.11.2025 года, об отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-22-03/119 от 27.01.2025 года, источник финансирования – за счет заемных средств из Исламского банка развития, начало строительства – апрель 2026 года;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/1435 от 29.08.2025 года, источник финансирования – государственные инвестиции, начало строительства – май 2026 года;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-3-20-03/1460 от 04.09.2025 года, объект не попадает под условия пункта 7, Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полётов воздушных судов», получение разрешения не требуется;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2100 от 11.11.2025 года, согласно Постановления Правительства РК от 01 февраля 2024 года № 58 РГП на ПХВ «Казводхоз» является подведомственной организацией Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, в связи с этим возложены обязательства получения исходных данных – писем, АПЗ и т.д., с правом утверждения, согласования исходно разрешительных документов;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2039 от 06.11.2025 года, затраты на управление проектом не предусматривать;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2050 от 07.11.2025 года, ранее строительные работы не проводились, а заключение комплексной вневедомственной экспертизы по данному проекту не выдавалось;

протокол от 08.10.2025 года (исх. № 87-ХТ от 09.10.2025 года) «О применении солнечных панелей для электроснабжения систем учета и распределения воды каналов РГП «Казводхоз», составленный комиссионно и утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

протокол проектно-изыскательского отдела ТОО«Казюжгипроводстройпроект» по мониторингу цен по автоматизации и цифровизации по объектам проектирования рабочих проектов «Реконструкция каналов вхк Болпан, вхк Текей, вхк Анар, вхк Каражон, вхк Отарбек,вхк Тажибай, вхк Жана, вхк Елшибай, вхк Сагындык, вхк Р-15, вхк Кумбел, вхк Р-7, вхк Узын, вхк Шахан, вхк Утеген, вхк Утелбалык, вхк МР-2 Байзакского района Жамбылской

области», утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» 06.11.2025 года;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 29-9-24/118 от 06.02.2025 года, о карьерах грунта, о карьерах инертных материалов;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 29-9-24/131 от 10.02.2025 года, о расстояние полигона ТБО – 1,5 км;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/378 от 05.05.2025 года, о пропускной способности канала;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/563 от 23.06.2025 года, о продолжительности вегетационного периода, учесть указанные сроки при разработке проекта организации строительства (ПОС);

письмо ТОО «KaR-Тел» № 6.3.1-4/62801/2025 от 11.11.2025 года о текущем состоянии качества покрытия сотовой связи;

топографический отчет и топографическая съемка, согласованная с ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, выполненные ТОО «Geo Max» в 2024 году, государственная лицензия № 14014539 от 26.09.2014 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Өркен» в ноябре 2024 года, государственная лицензия № 14003236 от 28.02.2014 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование проектных решений ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/937 от 10.10.2025 года;

транспортная схема, утвержденная ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» в 2025 году;

мотивированный отказ (отсутствие необходимости согласования) РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» № 28-8-05-04/1332 от 03.10.2025 года;

мотивированный отказ (отсутствие необходимости согласования) ГУ «Управление специализированной службы охраны Жамбылской области» МВД РК № 16-2-1-35/921-И от 22.10.2025 года;

мотивированный отказ АО «Авиационная администрация Казахстана» № 14-05/3643 от 17.09.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: существующий внутрихозяйственный канал Текей расположен в Байзакском районе Жамбылской области.

Сейсмичность района: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Зулпыхаров А.К.		Соответствует
2	Автоматика	Найдёнов Д.А.	KZ54VJE00087204	Соответствует
3	Проект организации строительства	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Головной расход	м³/сек	0,80	0,80
2	Протяженность канала	км	8,478	8,478
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	918,716	886,190
5.1	СМР	млн. тенге	736,742	705,656
5.2	оборудование	млн. тенге	13,909	16,702
5.3	прочие затраты	млн. тенге	168,065	163,832
6	Продолжительность строительства в т. ч: вегетативный период 6 месяцев в который работы не ведутся	мес.	12	12

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция внутрихозяйственного канала Текей Байзакского района Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Байзақ ауданы Текей шаруашылықішілік каналын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдық Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найдёнов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Зулпыхаров А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мезин Д.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мурзабаева Т.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону