Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Диал-Строй** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540003396**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Диал-Строй",Республика Казахстан, A05F8K7, г.Алматы, Наурызбай Батыра, дом № 31, к.42** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540003396**

Договор (контракт) Договор подряда №БЦ DIAL-P-22 от 25.05.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000460	**06.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			услуга	1	8 790 000 000 ,00	8 790 000 000,00	941 785 714,29
				Итого	1	x	8 790 000 000,00	941 785 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Маматраимов Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл.директор _____ / Маматраимов Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.12.2024

М.П.

Форма № 2

Наименование объекта: «Строительство административного здания с объектами обслуживания населения и подземным паркингом по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, западнее пр. Сейфуллина, южнее улицы Казыбек би, севернее ул.Толе би»

Заказчик: ТОО «Диал-Строй»

Подрядчик: ТОО «Диал-Строй»

Договор подряда №БЦ DIAL-P-22 от 25.05.2022 г.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2024 г.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед. за работы	Ст-ть ед. за материалы	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
						тенге	физ.объем	тенге	физ.объем	тенге
1	Общестроительные работы	раб	1	7 162 163 464,16		7 162 163 464,16	1	7 162 163 464,16	1	7 162 163 464,16
2	Изготовление и монтаж металлоконструкции	раб	1	690 781 734,84		690 781 734,84	1	690 781 734,84	1	690 781 734,84
3	Инженерные сети и системы	раб	1	937 054 801,00		937 054 801,00	1	937 054 801,00	1	937 054 801,00
	ИТОГО стоимость работ к оплате					**8 790 000 000,00**		**8 790 000 000,00**		**8 790 000 000,00**

Заказчик:
ТОО «Диал-Строй»
Генеральный директор

Маматраимов Г.И.

Подрядчик:
ТОО «Диал-Строй»
Генеральный директор

Маматраимов Г.И.

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г.
№ 170

Наименование объекта: «Строительство административного здания с объектами обслуживания населения и подземным паркингом по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, западнее пр. Сейфуллина, южнее улицы Казыбек би, севернее ул.Толе би»

Заказчик: ТОО «Диал-Строй»

Подрядчик: ТОО «Диал-Строй»

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат За Декабрь 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: Код
		№БЦ DIAL-P-22	25.05.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	8 790 000 000,00	7 848 214 285,71							941 785 714,29	8 790 000 000,00
ИТОГО к оплате:										**8 790 000 000,00**

Заказчик:
ТОО «Диал-Строй»
Генеральный директор

Маматраимов Г.И.

Подрядчик:
ТОО «Диал-Строй»
Генеральный директор

Маматраимов Г.И.

Представитель технического надзора
ТОО «Али Эксперт КЗ»

Жантуреев А.У.

Представитель авторского надзора
ТОО «Dial Project»

Анарбеков К.С.