Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-03-12 № 38 қосымша келісім

Абай облысы №38/5 2025-12-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы м. у. а. Бекжанов Еркебулан Бекжанович тұлғасындағы "Абай облысы Аягөз ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Жанбаев Дархан Төлегенұлы тұлғасындағы "Рубин и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-03-12 № 38 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 39 477 473.59 (отыз тоғыз миллион төрт жүз жетпіс жеті мың төрт жүз жетпіс үш тенге елу тоғыз тиын) теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС 4 229 729.31 тенге (төрт миллион екі жүз жиырма тоғыз мың жеті жүз жиырма тоғыз тенге отыз бір тиын)
2) 004 инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту ерекшелігі бойынша 2024 жылғы қаржыландыру сомасы-37503599.91 (Отыз жеті миллион бес жүз үш мың бес жүз тоқсан тоғыз) тенге 91 тиын Кассалық шығыс 37503599.91 теңге, оның ішінде ҚҚС 004 инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту ерекшелігі бойынша 2025 жылғы қаржыландыру сомасы-318 219,41 (Үш жүз он сегіз мың екі жүз он тоғыз) тенге 91 тиын Кассалық шығыс 318 219,41 теңге, оның ішінде ҚҚС
3) Аумақтық қазынашылық органында шарт 004 инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту ерекшелігі бойынша 0,00(Нөль) теңге 00 тиын 2025 жылға тіркелуге жатады. 004 инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту ерекшелігі бойынша 1655654,27 (Бір миллион алты жүз елу бес мың алты жүз елу төрт) тенге 27 тиын оның ішінде ҚҚС, 2026 жылға тіркелуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Абай облысы Аягөз ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Б.Момышулы, 62
БСН 210240023702
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ10070103KSN7103010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8722-37-304-60
Басшы м. у. а. Бекжанов Еркебулан Бекжанович

2025-12-05 14:37:32
Бекжанов Еркебулан Бекжанович
"Абай облысы Аягөз ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Өнім беруші:
"Рубин и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В, 85
БСН/ЖСН 170340008257
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ758562203135514318
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7-778-926-83-29
Басшысы Жанбаев Дархан Төлегенұлы

2025-12-05 14:51:54
Жанбаев Дархан Төлегенұлы
"Рубин и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рубин и К"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11587117-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Абай облысы Аягөз ауданы Емелтау ауылындағы медициналық пунктке инженерлік желілер құрылысы						
68424737-КРБС1	"Абай облысы Аягөз ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Абай облысы Аягөз ауданы Емелтау ауылындағы медициналық пунктке инженерлік желілер құрылысы	Жұмыс	1	39 477 473.59	мемлекеттік сараптама қорытындысына сәйкес 1,4 ай	мемлекеттік сараптама қорытындысына сәйкес 1,4 ай, 2024 жылғы 29 тамызға дейін	Абай облысы, Аягөз ауданы (1)	0	318 219.41
68424737-КРБС1	"Абай облысы Аягөз ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Абай облысы Аягөз ауданы Емелтау ауылындағы медициналық пунктке инженерлік желілер құрылысы	Жұмыс	1	39 477 473.59	мемлекеттік сараптама қорытындысына сәйкес 1,4 ай	мемлекеттік сараптама қорытындысына сәйкес 1,4 ай, 2024 жылғы 29 тамызға дейін	Абай облысы, Аягөз ауданы (1)	0	1 655 654.27

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

68424737-КРБС1	"Абай облысы Аягөз ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Абай облысы Аягөз ауданы Емелтау ауылындағы медициналық пунктке инженерлік желілер құрылысы	Жұмыс	1	39 477 473.59	мемлекеттік сараптама қорытындысына сәйкес 1,4 ай	мемлекеттік сараптама қорытындысына сәйкес 1,4 ай, 2024 жылғы 29 тамызға дейін	Абай облысы, Аягөз ауданы (1)	30	37 503 599.91

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 38 от 2024-03-12

область Абай №38/5 2025-12-05

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Вр.и.о.руководителя Бекжанов Еркебулан Бекжанович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Рубин и К", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Жанбаев Дархан Төлегенұлы, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 38 от 2024-03-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 39 477 473.59 (тридцать девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят три тенге пятьдесят девять тиын) тенге, в том числе НДС 4 229 729.31 тенге (четыре миллиона двести двадцать девять тысяч семьсот двадцать девять тенге тридцать один тиын) .
2) Сумма финансирования на 2024 год по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов –37 503599.91 (Тридцать семь миллионов пятьсот три тысячи пятьсот девяносто девять) тенге 91 тиын в том числе НДС; Кассовый расход 37 503 599,91 тенге, в том числе НДС Сумма финансирования на 2025 год по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов –318219,41 (Триста восемнадцать тысяч двести девятнадцать) тенге 41 тиын в том числе НДС; Кассовый расход 318 219,41 тенге, в том числе НДС
3) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0,00 (Ноль) тенге 00тиын; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 1 655 654,27 (Один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) тенге 27 тиын в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"
область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Б.Момышулы, 62
БИН 210240023702
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ10070103KSN7103010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8722-37-304-60
Вр.и.о.руководителя Бекжанов Еркебулан Бекжанович

2025-12-05 14:37:32
Бекжанов Еркебулан Бекжанович
"Абай облысы Аягөз ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рубин и К"
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В, 85
БИН/ИИН/ИНН/УНП 170340008257
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ758562203135514318
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7-778-926-83-29
Руководитель Жанбаев Дархан Төлегенұлы

2025-12-05 14:51:54
Жанбаев Дархан Төлегенұлы
"Рубин и К" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рубин и К"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11587117-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Емельтау Аягозского района области Абай						
68424737-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Емельтау Аягозского района области Абай	Работа	1	39 477 473.59	согласно заключения госэкспертизы 1,4 месяца	согласно заключения госэкспертизы 1,4 месяцев, до 29 августа 2024 года	область Абай, Аягозский район (1)	0	318 219.41
68424737-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Емельтау Аягозского района области Абай	Работа	1	39 477 473.59	согласно заключения госэкспертизы 1,4 месяца	согласно заключения госэкспертизы 1,4 месяцев, до 29 августа 2024 года	область Абай, Аягозский район (1)	0	1 655 654.27
68424737-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Емельтау Аягозского района области Абай	Работа	1	39 477 473.59	согласно заключения госэкспертизы 1,4 месяца	согласно заключения госэкспертизы 1,4 месяцев, до 29 августа 2024 года	область Абай, Аягозский район (1)	30	37 503 599.91

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23929155

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23929155

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.