Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2023-04-19 № 090140000306/230678/00 қосымша келісім

Жетісу облысы №090140000306/230678/07 2025-12-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2025 жылғы 23 қаңтардағы №03-2/548 сенімхаты негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Жетісу облыстық филиалының директоры Акылтаев Нуркат Дотанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Некрасов Михаил Андреевич тұлғасындағы "АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-04-19 № 090140000306/230678/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа 1-қосымшада айқындалған және 47 848 075,33 (қырық жеті миллион сегіз жүз қырық сегіз мың жетпіс бес) теңге 33 тиынды құрайды және оған Жұмыс(тарды) орындауға байланысты барлық шығындар кіреді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен төлемдер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен төлемдер, ҚҚС қоса алғанда 5 126 579,50 (бес миллион бір жүз жиырма алты мың бес жүз жетпіс тоғыз) теңге 50 тиын (бұдан әрі – Шарт сомасы). Жылдар бойынша қаржыландыру көлемі: 2023 жыл – 33 615 864,03 (отыз үш миллион алты жүз он бес мың сегіз жүз алпыс төрт) теңге 03 тиын ҚҚС қоса алғанда; 2024 жыл – 11 839 807,53 (он бір миллион сегіз жүз отыз тоғыз мың сегіз жүз жеті) теңге 53 тиын ҚҚС қоса алғанда; 2025 жыл – 0,00 (нөль) теңге 00 тиын ҚҚС қоса алғанда; 2026 жыл – 2 392 403,77 (екі миллион үш жүз тоқсан екі мың төрт жүз үш) теңге 77 тиын ҚҚС – ты ескере отырып құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Абай, строение 295
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-728-242-0221 jetisy.info@qaj.kz,
БИН филиала 231241003096
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Жетісу облыстық филиалының директоры Акылтаев Нуркат Дотанович

2025-12-05 15:58:24
Акылтаев Нуркат Дотанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ауэзовский район, Жубанова, 94
БСН/ЖСН 050340008728
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ606017131000002687
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87273286585
Бас директоры Некрасов Михаил Андреевич

2025-12-05 16:24:32
Некрасов Михаил Андреевич
"АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9273398-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
59819499-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	0-7 шақырым аралығындағы республикалық маңызы бар Р-20 "Сарыөзек-Көктал (Сарыөзек станциясын айналып өтіп)" автожылн күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	47 848 075.33	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	33 615 864.03
2024 қаржылық жыл												
59819499-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	0-7 шақырым аралығындағы республикалық маңызы бар Р-20 "Сарыөзек-Көктал (Сарыөзек станциясын айналып өтіп)" автожылн күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	47 848 075.33	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	11 839 807.53

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025 қаржылық жыл												
59819499-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	0-7 шақырым аралығындағы республикалық маңызы бар Р-20 "Сарыөзек-Көктал (Сарыөзек станциясын айналып өтіп)" автожылн күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	47 848 075.33	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	0.00
2026 қаржылық жыл												
59819499-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	0-7 шақырым аралығындағы республикалық маңызы бар Р-20 "Сарыөзек-Көктал (Сарыөзек станциясын айналып өтіп)" автожылн күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	47 848 075.33	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	2 392 403.77

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/230678/00 от 2023-04-19

область Жетісу №090140000306/230678/07 2025-12-05

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директора филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу Акылтаев Нуркат Дотанович, действующий на основании доверенности №03-2/548 от 23 января 2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Некрасов Михаил Андреевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/230678/00 от 2023-04-19 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 47 848 075,33 (Сорок семь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч семьдесят пять) тенге 33 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 5 126 579,50 (Пять миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) тенге 50 тиын (далее – сумма Договора). Сумма финансирования по годам составляет: 2023 год – 33 615 864,03 (Тридцать три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) тенге 3 тиын с учетом НДС; 2024 год – 11 839 807,53 (одинадцать миллиона восемьсот тридцать девять тысяч восемьсот семь) тенге 53 тиын с учетом НДС; 2025 год – 0,00 (ноль) тенге 00 тиын с учетом НДС; 2026 год – 2 392 403,77 (два миллиона триста девяносто две тысячи четыреста три) тенге 77 тиын с учетом НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Абай, строение 295
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-728-242-0221 jetisy.info@qaj.kz,
БИН филиала 231241003096
Директора филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу Акылтаев Нуркат Дотанович

2025-12-05 15:58:24
Акылтаев Нуркат Дотанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"
г.Алматы, Ауэзовский район, Жубанова, 94
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050340008728
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ606017131000002687
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87273286585
Генеральный директор Некрасов Михаил Андреевич

2025-12-05 16:24:32
Некрасов Михаил Андреевич
"АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9273398-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
59819499-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек – Коктал (с обходом ст. Сарыозек)" км 0-7	Работа	1	47 848 075.33	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	33 615 864.03
Финансовый год 2024												
59819499-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек – Коктал (с обходом ст. Сарыозек)" км 0-7	Работа	1	47 848 075.33	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	11 839 807.53
Финансовый год 2025												
59819499-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек – Коктал (с обходом ст. Сарыозек)" км 0-7	Работа	1	47 848 075.33	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	0.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

59819499-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек – Коктал (с обходом ст. Сарыозек)" км 0-7	Работа	1	47 848 075.33	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	2 392 403.77

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23929031

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23929031

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.