Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе.,Актюбинская область, г.Актобе, Жилой массив КАРГАЛЫ , Улица К.САТПАЕВА, 50Б**	**180540031270**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "ФАВОРИТ",050013, Республика Казахстан, Алматы, пр. Абая, дом № 30,**	**900340000127**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закуп. №85 от 01.07..2025 г.доп.сог.№85/1 от15.10,2025	

Номер документа	Дата составления
00000000041	**03.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа текущего характера по укладке тротуара брусчатки (цветная фигурная) на территории района Алматы города Актобе, участок №1			Работа	1	26 408 471,04	26 408 471,04
				Итого	1	x	26 408 471,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Величкин М.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) зам. акима / _____ / Асайпров А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2025

М.П.

М.П.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2025 года

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе
Подрядчик: Производственный кооператив "ФАВОРИТ""
Договор : №85/1 от 15.10.2025 г
Вид работ и объект: Укладка тротуара из брусчатки (цветная фигурная) на территории района Алматы города Актобе, участок №1

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начало по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Укладка тротуара из брусчатки (цветная фигурная) на территории района Алматы города Актобе, участок №1	26 408 471,04	26 408 471,04			26 408 471,04	26 408 471,04		
	В т.ч. НДС	2 829 479,04	2 829 479,04			2 829 479,04	2 829 479,04		
	Сумма к оплате	26 408 471,04	26 408 471,04			26 408 471,04	26 408 471,04		
	Итого сумма без НДС	23 578 992,00	23 578 992,00			23 578 992,00	23 578 992,00		
	Всего к оплате:	**26 408 471,04**	**26 408 471,04**			**26 408 471,04**	**26 408 471,04**		

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе

Руководитель_____

Подрядчик:

Производственный кооператив "ФАВОРИТ""

Руководитель_____ **Величкин М.В.**

Заказчик : ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "ФАВОРИТ""
Вид работ и объект: Устройство тротуаров из брусчатки в районе "Алматы" города Актобе, Актюбинской области
Договор : №85/1 от 15.10.2025 г

Акт приемки выполненных работ №2

на Укладка тротуара из брусчатки (цветная фигурная) на территории района Алматы города Актобе, участок №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**29 705 389**
		Раздел 1. Работы связанные с разборкой и складированием существующих брусчаток, ИТОГО:	тенге			**1 704 471**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 704 471**
1	1218-0101-1303 Кклим = 1,08	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	969	1759	1 704 471
		Раздел 2. Устройство оснований и бордюров, ИТОГО:	тенге			**14 844 111**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**14 844 111**
2	7101-0401-0101 Кклим = 1,11 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	969	5663	5 487 447
3	7101-0403-0101 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	969	1911	1 851 759
4	6113-0301-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания из песка	м3	969	4389	4 252 941
5	7101-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	969	2403	2 328 507
		неучтенные ресурсы				

5.1	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	969	953	923 457
		Раздел 3. Устройство покрытия тротуаров из брусчатки, ИТОГО:	тенге			**12 815 025**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**12 815 025**
6	**6113-0301-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**969**	**975**	**944 775**
7	**290-000-0001 (кпл)**	**Вибропрессованная бетонная брусчатка (разщмер 200 мм х 400 мм), цветная толщиной 60 мм**	**1 м2**	**969**	**12250**	**11 870 250**
		Раздел 4. Вывоз строительного мусора в полигон ТБО, ИТОГО:	тенге			**341 782**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**341 782**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**913,8556**	**252**	**230 292**
9	**411-102-0110**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**913,8556**	**122**	**111 490**

Итого по смете	29 705 389,00
Сметная прибыль (5%)	1 485 269,45
С учетом сметной прибыли	31 190 658,45
В текущих ценах 2024г. (К=1,000)	31 190 658,45
Конкурсная скидка (24,4%)	7 611 666,45
Итого с учетом скидки	23 578 992,00
НДС (12%)	2 829 479,04
Итого с НДС	26 408 471,04
Итого к оплате	26 408 471,04

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе"

_____ **Жанбиров А.Б**

Руководитель отдела ЖКХ акимата района Алматы_____**Селубаев А.Е.**

Главный специалист_____**Балтабай Ж.А.**

Подрядчик:

Производственный кооператив "ФАВОРИТ"

Руководитель_____