Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Договор: №67 от 2024-04-22

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	202 583 882	202 583 882				94 705 882,00			
2	В том числе НДС	21 705 416	21 705 416				10 147 059			
3	Возврат аванса 30%.	60 775 165	60 775 165				28 411 765			
4	Удержания 5 % (гарантия качества)	4 735 294	4 735 294				4 735 294			
5	Всего к оплате	137 073 423	137 073 423				61 558 823			
6	В том числе НДС	14 686 438	14 686 438				6 595 588			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Усенбаев М.А.

Технический надзор:

ТОО "Инженер-Строй"

Директор _____ Мажамбеткаир Д.М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Директор _____ Кожиев З.И.

Форма по ОКУД 0322001

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес заказчика (подрядчика))

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алиша-ойл-3"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес подрядчика (исполнителя))

Стройка: Водоснабжение сел Бестобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской область

(наименование вида)

Объект: Водоснабжение сел Бестобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

(наименование)

Договор подряда (контракта) на строительство: Соглашение №67-1 от 2024-09-25 к договору №61 от 2024-04-22

Акт выполненных работ №2

за Октябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Код строки	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость строительно-монтажных работ, тенге		Выполнено работ, тенге			Затраты рабочего времени, чел.-час	Всего стоимость с НДС (гр. 13), тенге	Отклонения
						всего (гр. 7 + гр. 8)	эксплуатация машин (в том числе заработная плата машинистов)	всего	в том числе заработная плата рабочих-строителей	материалы, изделия, конструкции, оборудование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			С-01 Подземная сеть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0128 Н1-п1 ПЗ-05 ПК 2002	Группа 2 группа в котлов. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	3400,2352	139,93 1,88	116,68 12,00	326480,52 26422,38	283757,36 53244,72			326480,52	
2	2	6101-0013-0102 Н1-п1 ПЗ-05 ПК 2002	Группа 2 группа. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в отвал или на бровку, с перебросом, разрабатываемых экскаваторами-планировщиками, при ручных работах, не требующих применения механизированного инструмента, при отношении объема механизированных работ к общему объему работ до 0,2	м³ грунта	1668,0120	8040,00 8040,00	0,00 0,00	2377199,60 2377199,60	0,00 0,00			2377199,60	
3	3	6122-0101-0103 Н1-п1 ПЗ-05 ПК 2002	Основание под трубопроводы и сооружения. Устройство	м³ основания	159,3900	8729,00 1736,00	268,00 83,00	1394956,20 276806,70	368869,20 110483,62	719869,20		1394868,20	
4	4	6101-0206-0102 Н1-п1 ПЗ-05 ПК 2002	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	664,3720	3132,00 3132,00	0,00 0,00	2080819,66 2080819,66	0,00 0,00			2080819,66	
5	5	6101-0106-0102 ПЗ-05 ПК 2002	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1556,2352	79,00 0,00	79,00 19,00	122966,86 0,00	122966,86 29555,96			122966,86	
6	6	6101-0107-0501 ПЗ-05 ПК 2002	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1556,2352	496,00 90,00	191,00 61,00	772001,28 47281,20	297251,92 94552,80			772001,28	
7	7	6101-0102-0103 Н1-п1 ПЗ-05 ПК 2002	Группа 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	474,592	415,00 3,00	115,00 110,00	196959,68 0,00	196959,68 0,00			196959,68	
8	8	451-302-0137 ПЗ-05 ПК 2002	Перевозка строительного грунта бортовыми автомобилями в пределах города. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	20361,60	79,00		1619489,79				1619489,79	
9	9	6101-0101-0102 ПЗ-05 ПК 2002	Группа 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	474,592	63,00 11,00	52,00 12,00	29859,74 5218,00	24676,74 5694,00			29859,74	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					8925992,78	1813004,06	719869,20	0,00	8925992,78	
								8667965,82	1539305,06	0,00	0,00		
			Раздел 2: Водопровод №1										
10	11	6411-0105-0403 ПЗ-05 ПК 2002	Трубопроводы из полимерных труб напорных диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,1	114664,80 74842,80	199133,60 93918,00	6882528,00 4547805,25	2459568,33 1583418,33			6882528,00	
11	11	241-201-0910 ПЗ-05 ПК 2002	Труба полиэтиленовая для водопровода ПЭ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 наружным 110х4,2 мм	м	14504	162,80		2360992,15		2360992,15		2360992,15	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сервис производитель
						Всего заработная плата рабочего-строителей	в том числе заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочего-строителей	в том числе заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60	8121-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2021	Бетонная крупная из обычного тяжелого. Устройство в пролете	м³ монолитного и бетонная конструкций из него	87,65	63981,00	21471,00	5607687,45	1881366,15	1409999,55		9165883,20	
						36747,00	6643,00	3221025,55	582273,83				
13	61	225-101-0603 РСНБ РК 2021	Плиты перекрытий железобетонных многопустотных (ГОСТ РК 1971-2010 ПГП5-12, ПГП5-15)	шт.	53	28242,00		1496826,00		1496826,00		1496826,00	
14	62	225-101-0602 РСНБ РК 2021	Плиты перекрытий железобетонных многопустотных (ГОСТ 1971-2010 ПГП5-9	шт.	54	34346,00		1854684,00		1854684,00		1854684,00	
15	63	225-101-0103 РСНБ РК 2021	Балки стеновые железобетонные (ГОСТ 1971-2010 ПС15.5	шт.	106	20592,00		2182752,00		2182752,00		2182752,00	
16	64	225-101-0201 РСНБ РК 2021	Балки опорные железобетонные (ГОСТ 1971-2010 КО6	шт.	53	27150,00		1438950,00		1438950,00		1438950,00	
17	65	225-101-0101 РСНБ РК 2021	Балки железобетонные (ГОСТ 8020-2016 марки БТ 7-2	шт.	53	19231,00		1019243,00		1019243,00		1019243,00	
			Итого по разделу 2. Конструкции, Вт. м²					42795721,00	4256024,26	29870384,00	0,00	42795721,00	
								3796981,53	3796981,53	0,00	0,00		
			ИТОГО по смете					58722374,66	5268488,32	30015761,05	0,00	58722374,66	
								3532025,15	1407019,24	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			3601383,76					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									54325958,40	
			Сметная прибыль	%	5,00			2536254,92					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			2536254,92					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									59353688,24	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 2,079	55%	1,079							35643752,61	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,163	45%	1,16							3127444,37	
			Итого									88531295,22	
			НДС	%	13,00			8866475,63					
			Итого с НДС									74745772,51	
			6-ОТ Подсекция < данные										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	ЕСН РСНБ РК 2021	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1240,1115	141,00	125,00	172275,61	159735,06			172275,61	
						11,00	11,00	13643,55	27253,10				
2	2	6101-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2021	1 группа 2 группа. Разработка грунтов с перемещением в пределах отвала до 2 м, добавлять на 1 м. Дерновка откосов, кюветов и полосы с планировкой группа грунтов 1 и 2 группа с применением механизированным способом, планиро информация о городах труда - 1,2	м³ грунта	137,7935	8993,04	0,00	1238954,54	0,00			1238954,54	
						8993,00	0,00	1238954,54	0,00				
3	3	6122-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2021	Основания под трубопроводы песчаные. Устройство	м² основания	32,5496	8723,00	208,00	283870,13	28828,57	337891,47		650590,11	
						8190,00	83,00	266529,50	2688,09				
4	4	ЕСН РСНБ РК 2021	грунтов 3	м³ грунта	240,431	3152,00	0,00	1066229,84	0,00			1066229,84	
						3152,00	0,00	1066229,84	0,00				
5	5	6101-0106-0102 ЕСН РСНБ РК 2021	Траншеи и котлованы. Экскаватор "Обратная лопата" вместимостью 0,5 м³ (0,5 м³) при перемещении грунта на 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	141,319	75,00	75,00	10598,93	10598,93			10598,93	
						0,00	75,00	0,00	10598,93				
6	6	6101-0107-0101 ЕСН РСНБ РК 2021	Грунт 1, 2 группа. Уплотнение пневматическими трамбовками	м² поверхности уплотнения	794,339	498,00	63,00	395688,22	50038,44			445688,22	
						345,00	63,00	274033,41	50038,44				
7	7	6101-0102-0202 ЕСН РСНБ РК 2021	Группа 2 группа в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	245,366	415,00	475,00	100913,51	116543,50			100913,51	
						0,00	475,00	0,00	25175,00				
8	8	411-103-0101 РСНБ РК 2021	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в каталожных единиц. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 км. 30 км		10038,46025	78,00		825890,53				825890,53	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Плановая прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	заработная плата	Всего	заработная плата	материалы			
					заработная плата рабочих-строителей	машиниста	заработная плата рабочих-строителей	машинистов	оборудование, набор, комплекты	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	[illegible]	Группа 2-3 группа. Работы на [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
		Итого по разделу 1: Земляные работы	м³ грунта		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
							443584,75	315201,82	107951,45	0,00	443584,75	
							2013383,55	1389646,84	0,00	0,00		
		Раздел 2: Водопровод ВЛ										
10	40	[illegible] Установка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм		8,065	526464,00	1001550,00	8281012,56	1326130,56	6881,56		8259024,86	
11	41	[illegible] 18599-2001 диаметром 50х3,0 мм	100 м	12000	78955,20	46749,00	6944021,64	324929,88				
			м		273,00		2073000,00		2073000,00		2073000,00	
		Итого по разделу 2: Водопровод ВЛ					10439923,56	1326130,56	2080881,44	0,00	10259923,56	
							8913042,56	324929,88	0,00	0,00		
		ВСЕГО по акту					13956871,19	1863022,40	2420272,91	0,00	14455871,19	
							9263179,19	652206,77	0,00	0,00		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			1058857,85					
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										
		Сметная прибыль	%	5,00			795985,45				13911709,04	
		Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			795985,45					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в текущих ценах 2024 года, к=1,375	0,55	1375							15982875,05	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к=1,161	0,45	1,161							13838864,11	
		Итого									29821739,15	
		НДС	%	11,00			2349969,96				3279216,33	
		Итого с НДС										
		Итого по акту									33100882,29	
		Итого с повышающим коэффициентом									9939555	
											43039555	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау оңд 3"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, составившего акт, его подпись)

Директор

Кизием З.Н.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, составившего акт, его подпись)

Руководитель

Утенбаев М.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

М.П.

Инженер(а) технического надзора

ТОО "Инженер-Строй"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, составившего акт, его подпись)

Касимбизов К.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

М.П.