Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"**

Договор: **доп.соглашение №67-1 от 2024-09-25 к договору №67 от 2024-04-22**

Наименование строительства и его адрес: **Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	408 783 047	408 783 047				206 199 165,00			
2	В том числе НДС	43 798 184	43 798 184				22 092 768			
3	Возврат аванса 30%.	122 634 914	122 634 914				61 859 750			
4	Удержания 5 % (гарантия качества)	10 309 958	10 309 958				10 309 958			
5	Всего к оплате	275 838 175	275 838 175				134 029 457			
6	В том числе НДС	29 554 090	29 554 090				14 360 299			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Усенбаев М.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 22 апреля 2021 года № 183

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водоснабжение села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт)доп.соглашение №67-1 от 2024-09-25 к договору №67 от 2024-04-22

Акт выполненных работ №3

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0128 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	6722,82	139,00 11,00	128,00 22,00	934472,00 73951,00	860521,00 147902,00			934472,00	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	746,98	8840,00 8840,00	0,00 0,00	6603303,00 6603303,00	0,00 0,00			6603303,00	
3	3	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	443,88	8729,00 3736,00	368,00 81,00	3874628,50 1658335,50	163348,00 35954,50	2052945,00		3874628,50	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1845,48	3132,00 3132,00	0,00 0,00	5780043,50 5780043,50	0,00 0,00			5780043,50	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4306,12	79,00 0,00	79,00 19,00	340183,50 0,00	340183,50 81816,50			340183,50	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4306,12	498,00 305,00	193,00 61,00	2144448,00 1313366,50	831081,50 262673,50			2144448,00	
7	7	6101-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	1318,2	415,00 0,00	415,00 120,00	547053,00 0,00	547053,00 158184,00			547053,00	
8	8	411-103-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	57671,25	78,00		4498357,50				4498357,50	
9	9	6101-0101-0362 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1318,2	63,00 11,00	52,00 12,00	83046,50 14500,00	68546,50 15818,50			83046,50	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**24805535,50** **15443499,50**	**2810733,50** **702349,00**	**2052945,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**24805535,50**	
			Раздел 2: Водопровод В1										
10	12	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	17,059	1144644,00 745421,00	399223,00 95828,00	19526481,88 12716136,91	6810344,97 1634729,78			19526481,88	
11	13	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	17059	1623,00		27686757,18		27686757,18		27686757,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	60	6121-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	265	62503,00 36747,00	21971,00 6544,00	16563295,07 9737955,16	5822315,25 1734160,09	1003024,65		16563295,07	
13	61	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	161	28292,00		4555012,00		4555012,00		4555012,00	
14	62	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	161	34346,00		5529706,00		5529706,00		5529706,00	
15	63	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	322	20182,00		6498604,00		6498604,00		6498604,00	
16	67	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	80	19329,00		1546320,00		1546320,00		1546320,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					81906176,13 22454092,07	12632660,22 3368889,87	46819423,83 0,00	0,00 0,00	81906176,13	
			ИТОГО по акту					106711711,63 37897591,57	15443393,72 4071238,87	48872368,83 0,00	0,00 0,00	106711711,63	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			7576531,53					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									114288243,16	
			Сметная прибыль	%	5,00			5714412,16					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			5714412,16					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									125717067,47	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							74606793,69	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							65794027,26	
			Итого									140400820,95	
			НДС	%	12,00			16848098,51					
			Итого с НДС									157248919,46	
			6-02 Подводка к домам										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	ЕСН РСНБ РК 2023	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	4769,775	139,00 11,00	128,00 22,00	662998,50 52467,50	610531,00 104935,00	#		662998,50	
2	2	6101-0201-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	529,975	8840,00 8840,00	0,00 0,00	4684979,00 4684979,00	0,00 0,00			4684979,00	
3	3	6122-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	280,575	8729,00 3736,00	368,00 81,00	2449139,00 1048228,00	103251,50 22726,50	1297659,50		2449139,00	
4	4	ЕСН РСНБ РК 2023	грунтов 2	м³ грунта	1309,35	3132,00 3132,00	0,00 0,00	4100884,00 4100884,00	0,00 0,00			4100884,00	
5	5	6101-0106-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	3055,15	79,00 0,00	79,00 19,00	241357,00 0,00	241357,00 58048,00			241357,00	
6	6	6101-0107-0501 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3055,15	498,00 305,00	193,00 61,00	1521464,50 931821,00	589644,00 186364,00			1521464,50	
7	7	6101-0102-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	935,25	415,00 0,00	415,00 120,00	388129,00 0,00	388129,00 112230,00			388129,00	
8	8	411-103-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	40917,1875	78,00		3191540,50				3191540,50	
9	9	ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	935,25	63,00 11,00	52,00 12,00	58921,00 10288,00	48633,00 11223,00			58921,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					17299412,50	1981545,50	1297659,50	0,00	17299412,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								10828667,50	495526,50	0,00	0,00		
			Раздел 2: Водопровод В1										
10	40	6121-0105-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	16,92236	936464,00 / 785531,00	150155,00 / 36736,00	15847180,96 / 13293038,27	2540976,74 / 621659,74	13165,89		15847180,96	
11	41	*РСНБ РК 2022*	18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	16922,36	173,00		2927568,12		2927568,12		2927568,12	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					18774749,02	2540976,74	2940734,01	0,00	18774749,02	
								13293038,27	621659,74	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					36074161,52	4522522,24	4238393,51	0,00	36074161,52	
								24121705,77	1117186,24	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			2561265,47					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									38635426,99	
			Сметная прибыль	%	5,00			1931771,35					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1931771,35					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42498969,69	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							*25221013,56*	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							22241835,79	
			Итого									*47462849,35*	
			НДС	%	12,00			5695541,92					
			Итого с НДС									53158391,27	
			Итого по акту									210407311	
			Итого с понижающим коэффициентом									206199165	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Усенбаев М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(наименование технического надзора)

ТОО "Инжинер-Строй"
(наименование, адрес, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Касимбеков К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.