Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2025-06-02 № 090140000306/250722/00 қосымша келісім

Астана қ. №090140000306/250722/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 31.01.2025 жылғы №03-2/570 Сенімхат негізінде әрекет ететін, Басшысы Ануарбеков Айбек Аманбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Жалгасбаев Уалихан Кадирбекович тұлғасындағы "Игілік Стройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-06-02 № 090140000306/250722/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1,
фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87471879779
Басшысы Ануарбеков Айбек Аманбекович

Өнім беруші:
"Игілік Стройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Наурызбайский район, Аспандиярова, 81
БСН/ЖСН 090140008798
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ888562203108184140
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 747 276 7839
Бас директоры Жалгасбаев Уалихан Кадирбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14336858-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
77681933-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	«А-20 «Қарағанды-Аягөз-Тарбағатай-Бұғаз» автомобиль жолындағы 924 шқ көпірді күрделі жөндеу» ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	36 752 524.70	шарт жасалған күннен бастап 5 ай ішінде мемсараптамадан қосымша өтумен 3 ай ішінде	шарт жасалған күннен бастап 5 ай ішінде мемсараптамадан қосымша өтумен 3 ай ішінде	Абай облысы, Семей қ. (1)	0	34 629 898.47
2026 қаржылық жыл												
77681933-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	«А-20 «Қарағанды-Аягөз-Тарбағатай-Бұғаз» автомобиль жолындағы 924 шқ көпірді күрделі жөндеу» ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	36 752 524.70	шарт жасалған күннен бастап 5 ай ішінде мемсараптамадан қосымша өтумен 3 ай ішінде	шарт жасалған күннен бастап 5 ай ішінде мемсараптамадан қосымша өтумен 3 ай ішінде	Абай облысы, Семей қ. (1)	0	2 122 626.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/250722/00 от 2025-06-02

г.Астана №090140000306/250722/01

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ануарбеков Айбек Аманбекович, действующий на основании Доверенность №03-2/570 от 31.01.2025 г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік Стройпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Жалгасбаев Уалихан Кадирбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/250722/00 от 2025-06-02 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1,
фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87471879779
Руководитель Ануарбеков Айбек Аманбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік Стройпроект"
г.Алматы, Наурызбайский район, Аспандиярова, 81
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140008798
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ888562203108184140
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 747 276 7839
Генеральный директор Жалгасбаев Уалихан Кадирбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14336858-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
77681933-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Разработка ПСД на «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге А-20 «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз», 924 км»	Работа	1	36 752 524.70	со дня заключения договора в течение 5 месяцев с дополнительным прохождением Госэкспертизы в 3 месяца	со дня заключения договора в течение 5 месяцев с дополнительным прохождением Госэкспертизы в 3 месяца	область Абай, г.Семей (1)	0	34 629 898.47
Финансовый год 2026												
77681933-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Разработка ПСД на «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге А-20 «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз», 924 км»	Работа	1	36 752 524.70	со дня заключения договора в течение 5 месяцев с дополнительным прохождением Госэкспертизы в 3 месяца	со дня заключения договора в течение 5 месяцев с дополнительным прохождением Госэкспертизы в 3 месяца	область Абай, г.Семей (1)	0	2 122 626.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.