Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Корпорация Бастау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отау Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "Engineering Service"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями по адресу: г. Шымкент, р-н Каратау, мкр. Туран, уч. 3401/8 (без наружных инженерных сетей, благоустройства и сметной документации) (2-я очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 15**
(наименование)

Акт выполненных работ
за Март 2025 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-22)									
1	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		750,41	1 069,88	10,51	802 849	7 887	0	639 974	1 558 249
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1 059,37	6,67	794 962	5 005		115 426	
2	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		2 016,27	863,57	8,76	1 741 190	17 662	0	1 387 791	3 379 299
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		854,81	5,56	1 723 528	11 210		250 318	
3	Е11-150212-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм		2 016,27	889,01	12,82	1 792 484	25 848	0	1 424 245	3 474 067
			$м^2$ отделываемой поверхности		876,19	6,78	1 766 636	13 670		257 338	
4	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		132,21	1 069,88	10,51	141 449	1 390	0	112 753	274 538
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1 059,37	6,67	140 059	882		20 336	
5	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		381,07	863,57	8,76	329 081	3 338	0	262 289	638 680

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		854,81	5,56	325 742	2 119		47 310	
6	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		2 096,57	1 069,88	10,51	2 243 078	22 035	0	1 788 022	4 353 588
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1 059,37	6,67	2 221 043	13 984		322 488	
7	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1 200,0000032	863,57	8,76	1 036 284	10 512	0	825 955	2 011 219
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		854,81	5,56	1 025 772	6 672		148 979	
		Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-22)									15 689 639
		ИТОГО:					8 086 415	88 672		6 441 029	15 689 640
							7 997 742	53 542		1 162 195	
		НДС			12 %						1882757
		Итого с НДС									17 572 397

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отау Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Engineering Service"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Корпорация Бастау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2025 г.

Закачик: ТОО "Корпорация Бастау"

Подрядчик: ТОО «Отау-Строй»

Договор подряда:

Наименование стройки: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями по адресу: г. Шымкент, р-н Каратау, мкр. Туран, уч. 3401/8 (без наружных инженерных сетей и сметной документации) (2-я очередь)»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	15 689 640	17 572 397	15 689 640	17 572 397
2					
	Итого затраты подрядчика	**15 689 640**	**17 572 397**	**15 689 640**	**17 572 397**

Заказчик:
Директор ТОО "Корпорация Бастау"

_____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Молдасеитова М.К.