Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**
Подрядчик : **ТОО "Корпорация"Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство спортивного центра для лиц с ограниченными возможностями по адресу: пр.Райымбека 312, Алмалинский район, г.Алматы"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц **2025 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		19	**29.04.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	740 128 324,00	192 377 551							23 085 306,11	215 462 857,00

КГУ "Управление строительства г. Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____

Технический надзор: ТОО "GRAND URBAN", БИН 180440011292

Директор _____ Қошқарбаев М.И.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Генеральный директор _____ Шин Е.Г.