от 13.12.2023г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г

Акт №4
выполненных работ за 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г	1 754 746 005,11
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	658 134 093,61
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	143 316 540,00
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	395 853 460,00
6	Сумма ранее удержанного аванса	110 409 835,32
7	Сумма ранее удержанных 5%	32 906 704,68
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	658 134 093,61
9	**Сумма выполненных работ за 2023год**	658 134 093,61
10	Сумма ранее удержаного резерва 5% за 2023год	32 906 704,68
11	Сумма ранее удержанного удержания аванса за 2023год	110 409 835,32
12	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю за 2023год	395 853 460,00
13	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**118 964 093,61**
14	В т. ч. без НДС	106 217 940,72
15	НДС	12 746 152,89

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кокушев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.