20.05.2025г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г,
допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г
допсоглашение№64/4 от 26.11.24г
допсоглашение №64/5 от 12.02.25г

Акт №20
выполненных работ за май 2025г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г доп.соглашение №64/2 от 14.02.24г, доп.соглашение № 64/3 от 15.04.24г, доп.соглашение № 64/4 от 26.11.24г , доп.соглашение 64/5 от 12.02.25г	3 508 413 034,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 914 036 826,52
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	502 306 371,49
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 469 572 837,91
6	Сумма ранее удержанного аванса	437 105 523,98
7	Сумма ранее удержанных 5%	7 358 464,63
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	3 001 267 977,87
9	**Сумма выполненных работ за май 2025 года**	87 231 151,35
10	Сумма удержания резерва 5%	4 361 557,57
11	Сумма удержания аванса	13 084 672,70
12	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**69 784 921,08**
13	В т. ч. без НДС	62 307 965,25
14	НДС	7 476 955,83

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
Ботнарь Г.В.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"

Генподрядчик : ТОО "Агродор"
Договор №64 от 19.05.2023г

АКТ ПРИЕМКИ №20
выполненных работ
за май 2025год

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль

Стоимость работ по акту	**87231151,35** тенге
в том числе НДС	9346194,79 тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62656047**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4473275
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2258387*
			машины и механизмы	тенге			6146661
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*918358*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			54244237
			перевозки	тенге			54312
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1251		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%**	**тенге**			**5137796**
			ИТОГО	**тенге**			**67793843**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**3389692**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-3%**	**тенге**			**2033815**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**			**73217350**
			ИТОГО стоимость в прогнозных ценах	**тенге**			**77884956,56**
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**НДС-12 %**	**тенге**			**9346194,79**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			**87231151,35**
	Отдел 1.		**ЛС 2-2-1.Устройство дорожной одежды (основная дорога) в "корыте"**				**37163266**

1		2	3	4	5	6	7
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			899726
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*498868*
			машины и механизмы	тенге			3573052
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*481526*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			32690488
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	314		
1	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,03**	**197789**	**203723**
2	13	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**3440**	**2518**	**8661920**
3	14	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м^2 покрытия**	**3440**	**1049**	**3608560**
4	15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,42**	**197789**	**280860**
5	16	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**м^2 покрытия**	**4746**	**584**	**2771664**
6	17	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**м^2 покрытия**	**-4746**	**14**	**-66444**
7	18	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**593,25**	**31956**	**18957897**
8	19	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019 (полимерный модификатор HONEYWELL TITAN TM 7686)**	**кг**	**949,2**	**2892**	**2745086**
		Отдел 2.	**ЛС 2-2-2.Дорожная одежда на примыканиях, съездах и уширениях**				**17575739**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			828708
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*416470*
			машины и механизмы	тенге			2398307
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*394016*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16556850
			перевозки	тенге			54312
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	293		
9	1	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**181,95**	**3386**	**616083**
10	Протокол	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**м^3**	**132,98**	**3 642**	**484313**
11	3	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фрезерованный материал. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**73**	**316**	**23068**
12	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**438**	**124**	**54312**

1		2	3	4	5	6	7
13	5	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**1123**	**591**	**663693**
14	6	**Калькуляция**	**Щебеночно-песчаная смесь С4**	**$м^3$**	**167,327**	**7756**	**1297788**
15	7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,75**	**197789**	**148342**
16	8	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1069**	**2402**	**2567738**
17	9	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**	**1069**	**968**	**1034792**
18	10	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,32**	**197789**	**63292**
19	11	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1069**	**2518**	**2691742**
20	12	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**$м^2$ покрытия**	**1 069**	**1 049**	**1121381**
			Устройство ЩМА				
21	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,39**	**197789**	**77138**
22	14	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**$м^2$ покрытия**	**1309**	**584**	**764456**
23	15	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	**$м^2$ покрытия**	**-1309**	**14**	**-18326**
24	16	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**163,625**	**31956**	**5228801**
25	17	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019 (полимерный модификатор HONEYWELL TITAN TM 7686)**	**кг**	**261,8**	**2892**	**757126**
		Отдел 3.	**ЛС 2-3-1.Устройство тротуаров**				**7917042**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2744841
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1343049*
			машины и механизмы	тенге			175302
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42816*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4996899
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	644		
			Устройство пешеходного тротуара				
26	1	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания под тротуары, толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**306**	**1593**	**487458**
27	2	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**$м^2$ покрытия**	**306**	**117**	**35802**
			Согласно Протокола согласования от 18.07.2024г				

1		2	3	4	5	6	7
28	Протокол от 18.07.2024г	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	56	3642	203952
29	4	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	306	940	287640
30	5	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия дорожек и тротуаровасфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	306	529	161874
31	6	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	36,72	19462	714645
			Протокол от 15.05.25г.Дополнительный объем				
32	Протокол от 15.05.25г	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых природных другие виды покрытия	м	411	6224	2558064
33	Протокол от 15.05.25г	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	411	8437	3467607

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____, Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт технического надзора
ТОО «Нурай-Сервис»

_____Тенисов А.А.. (эксперт)

Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»

_____Бетцольд А.А. (ГИП)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Ботнарь Т.В. (зам. руководителя)

_____Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)

_____Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)