Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021 г. № 420

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района" БИН 180140038055

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Нурас и Компания" БИН 020740005465

Наименование объекта: Завершение строительства "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр.Аймакаш в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области (строительство дорог)".

Согласно Договора №18 от 19 мая 2025 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за октябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		18	19.05.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр.Аймакаш в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области (строительство дорог)".	7 042 928,21	6 288 328,76	-	-	-	-	-	-	754 599,45	7 042 928,21
Итого:	7 042 928,21	6 288 328,76	-	-	-	-	-	-	754 599,45	7 042 928,21

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
БИН 180140038055
Руководитель _____ Дюсова Е.М.
М.П.

Авторский надзор: ТОО "ТМ ПроектСтрой"
БИН 080140010153
Руководитель _____ Алиева А.А.
М.П.

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465
Директор _____ Ботабаев Н.Б.
М.П.

Технический надзор: ТОО "Zere Group Construction"
Аттестаты №KZ57VJE0093843
ИИН 841217402208
Эксперт _____ Каппар Г.Ф.
М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.10.1)

Наименование стройки - **Завершение строительства "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр.Аймакаш в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области (строительство дорог)".**

Наименование объекта - **Завершение строительства "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр.Аймакаш в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области (строительство дорог)".**

АКТ выполненных работ за октябрь месяц 2025 года.

на Завершение строительства "Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр.Аймакаш в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области (строительство дорог)".

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	5335,471	тыс.тенге
Сметная заработная плата	804,697	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,75	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы.										
		Восстановление и закрепление оси трассы										
		Указательный столбик, 12 шт.										
1	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка.	шт	12		1733,29	827,26	20799	9927	3084	12749	36232
						648,96	334,78	7788	4017		2684	
2	2104-0507-9902 РСНБ РК 2015	Столбики железобетонные.	шт	12		6902,00		82824	0	82824		89450
								0	0		6626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					103623	9927	85908	12749	125 683
								7788	4017	--	9310	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					103623				
	Материалы		Тенге					3084				
	Всего заработная плата		Тенге						11805			
	Местные материалы		Тенге					82824				
		Накладные расходы	Тенге					12749				
		Сметная прибыль	Тенге					9310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					125683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					125683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11805			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.										
		Основная дорога ТИП-1										
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, пресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	598,3485		2874,41	1048,63	1719900	627443	1013705	228531	2104305
						131,62	41,23	78755	132850		155874	
4	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	м2 покрытия обочин	1368,186		171,96	141,94	235273	194200		105281	367799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					30,02	41,23	41073	56410		27245	
		Основная дорога ТИП-2									
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2 покрытия	546	1821,54	96,47	994562	52673	919251	41213	1118637
					41,46	28,43	22638	15522		82862	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	546	841,52	0,09	459467	47	459177	262	496508
					0,44	0,00	243	0		36778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3409202	874363	2392133	375287	4 087 249
							142709	204782	--	302759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3409202				
	Материалы		Тенге				1379642				
	Всего заработная плата		Тенге					347488			
	Местные материалы		Тенге				1012489				
		Накладные расходы	Тенге				375287				
		Сметная прибыль	Тенге				302759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4087249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					347488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4087249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					347488			
		РАЗДЕЛ 3. Обоустройство.									
		Устройство дорожных знаков на металлических опорах.									
7	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Знаки дорожные металлических стойках. Установка.	шт	117	4479,13	779,83	524058	91240	46063	448706	1050584
					3305,60	245,41	386755	28713		77821	
8	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлятьк норме 1127-0902-0101	шт	42	816,52		34294	0	4358	32331	71955
					712,77		29936	0		5330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				558352	91240	50421	481037	1 122 539
							416692	28713	--	83151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				558352				
	Материалы		Тенге				50421				
	Всего заработная плата		Тенге					445405			
		Накладные расходы	Тенге				481037				
		Сметная прибыль	Тенге				83151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					445405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1122539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					445405			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								5 335 471
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	тенге				567188				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					975530			
		в том числе зарплата машинистов	тенге					237513			
		Материалов, изделий и конструкций	тенге						2528462		
		Накладные расходы	тенге							869073	
		Сметная прибыль	тенге							395221	
		ИТОГО:	тенге								5 335 471
		Временные здания и сооружения 3,9%	тенге								208 083

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	тенге									5 543 554
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге									457 258
		ИТОГО:	тенге									6 000 812
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге									110 871
		ИТОГО:	тенге									6 111 684
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К - 1,049901	тенге									6 416 662
		Понижающий коэфицент К=0,98	тенге									6 288 328,76
		НДС 12%	тенге									754 599,45
		ВСЕГО:	тенге									7 042 928,21

ИТОГО по АКТУ: 7 042 928,21 (семь миллионов сорок две тысячи девятьсот двадцать восемь) тенге 21 тиын.

Авторский надзор: ТОО "ТМ ПроектСтрой"
БИН 080140010153
Руководитель_____ Алибаев А.А.

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465
Директор_____ Ботабаев Н.Б.

Технический надзор: ТОО"Zere Group Construction"
Аттестаты №KZ57VJE0093843
ИИН 841217402208
Эксперт_____ Каппар Г.Ф.