Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №11 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-02-Добавить ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Сети водопровода					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	1 396,789	526,0	734 711,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3 грунта	41,90367	7 397,0	309 961,0	
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	6,7932	437,0	2 969,0	
4	4	412-102-0110 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	132,4674	88,0	11 657,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3 грунта	80,289	3 820,0	306 704,0	
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3 грунта	1 352,907	84,0	113 644,0	
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	1 352,907	221,0	298 992,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1 352,907	662,0	895 624,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**2 674 262**	
			Раздел 2: Трубопроводы сети В1, В9					
9	9	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	32,535	9 085,0	295 580,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,089	1 509 789,0	134 371,0	
11	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	89,89	1 521,0	136 723,0	Казахстан
12	12	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	89	393,0	34 977,0	
13	13	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,089	286 749,0	25 521,0	
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,06	1 442 765,0	86 566,0	
15	15	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	60,6	563,0	34 118,0	Казахстан
16	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	60	393,0	23 580,0	
17	17	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,06	278 266,0	16 696,0	
18	18	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие труб, проложенных в траншеях, лентой сигнальной	м	149	24,0	3 576,0	
19	19	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	149	92,0	13 708,0	
20	20	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	5	4 638,0	23 190,0	
21	21	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 339,0	4 678,0	Казахстан
22	22	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 160° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 646,0	4 938,0	Казахстан
23	23	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	8	4 331,0	34 648,0	
24	24	241-208-1503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	8	866,0	6 928,0	Казахстан
25	25	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	4	2 319,0	9 276,0	
26	26	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 607,0	12 856,0	Казахстан
27	27	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	6	2 166,0	12 996,0	
28	28	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 049,0	6 294,0	
29	29	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	фланец	16	5 380,0	86 080,0	
30	30	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4 864,0	77 824,0	
31	31	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	задвижка или клапан	1	9 554,0	9 554,0	
32	32	274-201-0207002 *СнрСЦ 03.2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и электроприводом, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP DN 50	шт.	1	468 445,0	468 445,0	
33	33	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	фланец	2	5 380,0	10 760,0	
34	34	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0	9 728,0	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы сети В1, В9				1 583 611	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Колодцы водопроводные					
35	35	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,445	81 325,0	442 815,0	
36	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	46 596,0	139 788,0	Казахстан
37	37	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	37 449,0	112 347,0	Казахстан
38	38	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	3	33 018,0	99 054,0	Казахстан
39	39	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	32 326,0	96 978,0	Казахстан
40	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	7 254,0	21 762,0	Казахстан
41	41	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	3	14 206,0	42 618,0	Казахстан
42	42	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	комплект	3	9 750,0	29 250,0	
43	43	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,08022	1 145 676,0	91 906,0	Казахстан
44	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отмостка бетонная. Устройство /бетон В7,5/**	м^3	1,5	44 117,0	66 176,0	
45	45	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка гильз**	т	0,065772	337 360,0	22 189,0	
46	46	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	3,78	12 249,0	46 301,0	Казахстан
47	47	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм**	сальник	9	22 142,0	199 278,0	
			Итого по разделу 3: Колодцы водопроводные				1 410 462	
			Итого по отделу Сети водопровода				5 668 335	
			Отдел 2: Сети канализации					
			Раздел 4: Земляные работы					
48	48	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	690,607	526,0	363 259,0	
49	49	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	м^3 грунта	20,71821	7 397,0	153 253,0	
50	50	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	20,556	437,0	8 983,0	
51	51	412-102-0110 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	400,842	88,0	35 274,0	
52	52	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3 грунта	37,044	3 820,0	141 508,0	
53	53	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3 грунта	654,364	84,0	54 967,0	
54	54	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	654,364	221,0	144 614,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	55	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**654,364**	**662,0**	**433 189,0**	
56	56	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**8,4**	**9 085,0**	**76 314,0**	
			Итого по разделу 4: Земляные работы				**1 411 361**	
			Раздел 5: Трубопроводы сети К3					
57	57	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**112**	**2 039,0**	**228 368,0**	
58	58	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	**шт.**	**19**	**432,0**	**8 208,0**	
			Итого по разделу 5: Трубопроводы сети К3				**236 576**	
			Раздел 6: Колодцы канализационные					
59	59	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**7,52**	**95 578,0**	**718 747,0**	
60	60	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**4**	**46 596,0**	**186 384,0**	**Казахстан**
61	61	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**8**	**37 449,0**	**299 592,0**	**Казахстан**
62	62	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**4**	**32 326,0**	**129 304,0**	**Казахстан**
63	63	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**7 254,0**	**29 016,0**	**Казахстан**
64	64	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**4**	**14 206,0**	**56 824,0**	**Казахстан**
65	65	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	**комплект**	**4**	**9 750,0**	**39 000,0**	
66	66	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0648**	**1 145 676,0**	**74 240,0**	**Казахстан**
67	67	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отмостка бетонная. Устройство /бетон В7,5/**	**$м^3$**	**2**	**44 117,0**	**88 234,0**	
			Итого по разделу 6: Колодцы канализационные				**1 621 341**	
			Итого по отделу Сети канализации				**3 269 278**	
			ИТОГО по акту				**8 937 613**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			8937613*7,7/100	688 196	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			8937613+0+0+688196	**9 625 809**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			9625809*5/100	481 290	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			9625809*5/100	481 290	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 588 389**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			10588389*1,047473	**11 091 052**	
			НДС (12%)			11091052*12/100	1 330 926	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС			11091052+1330926	**12 421 978**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №12 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 2: Сети канализации					
			Раздел 5: Земляные работы					
1	104	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	345,30351	526,0	181 630,0	
2	105	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3 грунта	10,67949	7 397,0	78 996,0	
3	106	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	10,278	437,0	4 491,0	
4	107	412-102-0110 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	200,421	88,0	17 637,0	
5	108	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3 грунта	18,522	3 820,0	70 754,0	
6	109	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3 грунта	327,182	84,0	27 483,0	
7	110	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	327,182	221,0	72 307,0	
8	111	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	327,182	662,0	216 594,0	
9	112	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	8,4	9 085,0	76 314,0	
			Итого по разделу 5: Земляные работы				**746 206**	
			Раздел 6: Трубопроводы сети К1					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	113	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	м	13	1 247,0	16 211,0	
11	114	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110**	шт.	2	346,0	692,0	
			Итого по разделу 6: Трубопроводы сети К1				16 903	
			Раздел 7: Трубопроводы сети К3					
12	115	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	43	2 039,0	87 677,0	
13	116	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	шт.	7	432,0	3 024,0	
			Итого по разделу 7: Трубопроводы сети К3				90 701	
			Раздел 8: Колодцы канализационные					
14	117	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,76	95 578,0	359 373,0	
15	118	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	46 596,0	93 192,0	Казахстан
16	119	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	37 449,0	149 796,0	Казахстан
17	120	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	32 326,0	64 652,0	Казахстан
18	121	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	7 254,0	14 508,0	Казахстан
19	122	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	14 206,0	28 412,0	Казахстан
20	123	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	комплект	2	9 750,0	19 500,0	
21	124	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0324	1 145 676,0	37 120,0	Казахстан
22	125	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отмостка бетонная. Устройство /бетон В7,5/**	$м^3$	1	44 117,0	44 117,0	
			Итого по разделу 8: Колодцы канализационные				810 670	
			Итого по отделу Сети канализации				1 664 480	
			ИТОГО по акту				1 664 480	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			1664480*7,7/100	128 165	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1664480+0+0+128165	**1 792 645**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1792645*5/100	89 632	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			1792645*5/100	89 632	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 971 909**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			1971909*1,047473	**2 065 521**	
			НДС (12%)			2065521*12/100	247 863	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС			2065521+247863	**2 313 384**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №13 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **3-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	39,649099	347,0	13 758,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м³ грунта	1,226261	7 397,0	9 071,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	15,40452	98,0	1 510,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	15,40452	662,0	10 198,0	
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³	15,40452	221,0	3 404,0	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	1,15948	4 196,0	4 865,0	
7	7	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша	м³	24,31136	437,0	10 624,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				53 430	
			Раздел 2: Фундаменты					
8	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,63	42 224,0	26 601,0	
9	10	1106-0202-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина более 150 мм	м³	5,856	53 760,0	314 819,0	
10	11	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,07184	35 361,0	37 901,0	Казахстан
11	12	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	4,872	33 492,0	163 173,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0076	355 581,0	2 702,0	
13	14	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, балки	т	0,04452	335 340,0	14 929,0	
14	15	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,04452	604 562,0	26 915,0	
15	16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,80306	206,0	371,0	
16	17	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$	5,2812	5 312,0	28 054,0	
17	18	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	12,14676	435,0	5 284,0	Казахстан
18	19	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	5,2812	3 021,0	15 955,0	
19	20	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой (3 слоя)	$м^2$	5,2812	2 897,0	15 300,0	
20	21	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	5,2812	1 755,0	9 269,0	
21	22	1114-0205-0103 *РСНБ РК 2024*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	10,614	37 972,0	403 035,0	
22	23	6105-0201-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стенки прижимной кирпичной гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	$м^2$	35,38	14 143,0	500 379,0	
23	24	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	35,38	5 777,0	204 390,0	
24	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	81,374	435,0	35 398,0	Казахстан
25	26	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	35,38	6 046,0	213 907,0	
26	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 (3)слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	35,38	5 878,0	207 964,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				2 226 346	
			Раздел 4: Деревянные конструкции					
27	33	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,059	249 741,0	14 735,0	
28	34	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, лежень)	$м^3$	0,073	227 516,0	16 609,0	
29	35	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,16	9 806,0	1 569,0	
30	36	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	3,8	6 359,0	24 164,0	
31	37	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг	$м^2$	1,6	2 582,0	4 131,0	
32	38	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,01	227 516,0	2 275,0	
33	39	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	$м^2$	1,6	5 718,0	9 149,0	
34	40	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом деревянных элементов	$м^3$	0,11	9 806,0	1 079,0	
35	41	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из досок	$м^3$	0,074	227 516,0	16 836,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 4: Деревянные конструкции				**90 547**	
			Раздел 5: Двери					
36	44	**6108-0201-0101** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²**	**м²**	**1,68**	**8 787,0**	**14 762,0**	
37	45	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**1,68**	**14 666,0**	**24 639,0**	
38	46	**223-502-0905** *РСНБ РК 2022*	**Ручка-скоба для деревянных дверей и окон**	**шт.**	**2**	**193,0**	**386,0**	
39	47	**223-504-0302** *РСНБ РК 2022*	**Петли дверные**	**шт.**	**2**	**531,0**	**1 062,0**	
			Итого по разделу 5: Двери				**40 849**	
			ИТОГО по акту				**2 411 172**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			2411172*7,7/100	185 660	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2411172+0+0+185660	**2 596 832**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2596832*5/100	129 842	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			2596832*5/100	129 842	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 856 516**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			2856516*1,047473	**2 992 123**	
			НДС (12%)			2992123*12/100	359 055	
			Итого с НДС			2992123+359055	**3 351 178**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекенов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, номер приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №14 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **3-01-Добавить ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Стены					
1	1	**1110-0107-0114** *РСНБ РК 2024*	**Устройство каркаса стен**	**$м^3$**	**0,39**	**343 404,0**	**133 928,0**	
2	2	**1110-0115-0102** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,39**	**18 457,0**	**7 198,0**	
3	3	**1140-0401-0108** *РСНБ РК 2022*	**Стены. Обшивка досками**	**$м^2$**	**9,5**	**7 769,0**	**73 806,0**	
4	4	**1110-0115-0201** *РСНБ РК 2022*	**Огнезащита деревянных конструкции**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**19**	**339,0**	**6 441,0**	
5	5	**1110-0116-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стены. Антисептирование водными растворами**	**$м^2$ стен**	**19**	**398,0**	**7 562,0**	
6	6	**1134-0108-0601** *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поверхностей масляной краской**	**$м^2$ поверхности**	**1,341**	**9 483,0**	**12 717,0**	
			Итого по разделу 1: Стены				**241 652**	
			ИТОГО по акту				**241 652**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. **1**			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			241652*7,7/100	18 607	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			241652+0+0+18607	**260 259**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			260259*5/100	13 013	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			260259*5/100	13 013	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**286 285**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			286285*1,047473	**299 876**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)			299876*12/100	35 985	
			Итого с НДС			299876+35985	**335 861**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №15 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **3-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - СТОРОЖКА**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 11: Разные работы					
1	67	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1	10 578,0	10 578,0	
2	68	**212-101-0413** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	1,02	34 657,0	35 350,0	Казахстан
3	69	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2	14 669,0	29 338,0	
4	70	**212-101-0613** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	0,03	35 602,0	1 068,0	Казахстан
5	71	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,005265	355 581,0	1 872,0	
6	72	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	1,53	14 669,0	22 444,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	73	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,55295	34 604,0	53 738,0	Казахстан
8	74	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01066	355 581,0	3 790,0	
9	75	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	м	4,1	37 277,0	152 836,0	
10	76	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей**	т	0,05976	365 742,0	21 857,0	
11	77	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05976	1 131 473,0	67 617,0	Казахстан
12	78	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00596	316 350,0	1 885,0	
13	79	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые**	т	0,00596	1 194 334,0	7 118,0	Казахстан
14	80	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	3,10752	3 499,0	10 873,0	
15	81	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	2,85	7 634,0	21 757,0	
16	82	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	3,1521	2 888,0	9 103,0	Казахстан
17	83	6110-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы**	м	1,9	2 240,0	4 256,0	
18	84	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,005035	471 974,0	2 376,0	
19	85	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,8	10 578,0	19 040,0	
20	86	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	1,836	33 712,0	61 895,0	Казахстан
			Итого по разделу 11: Разные работы				**538 791**	
			ИТОГО по акту				**538 791**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			538791*7,7/100	41 487	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			538791−0+0+41487	**580 278**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			580278*5/100	29 014	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			580278*5/100	29 014	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**638 306**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			638306*1,047473	**668 608**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)			668608*12/100	80 233	
			Итого с НДС			668608+80233	**748 841**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)