Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №23 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **6-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД ВОДОЗАБОРНЫМИ СКВАЖИНАМИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Блочно-модульное здание над скважинами					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	2,7936	526,0	1 469,0	
2	2	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Доработка**	м^3 грунта	0,0864	7 397,0	639,0	
3	3	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	2,53	437,0	1 106,0	
4	4	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	43,01	88,0	3 785,0	
5	5	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	0,315	98,0	31,0	
6	6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	0,315	662,0	209,0	
7	7	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м^3	0,315	221,0	70,0	
8	8	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	0,035	4 196,0	147,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**7 456**	
			Раздел 2: Фундаменты					
9	9	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	**2,53**	**31 449,0**	**79 566,0**	
10	10	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	**2,56795**	**32 881,0**	**84 437,0**	**Казахстан**
11	11	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0072**	**379 850,0**	**2 735,0**	
12	12	**6111-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$	**5,28**	**5 777,0**	**30 503,0**	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				**197 241**	
			Раздел 3: Блочно-модульное здание					
13	13	**1125-0121-0102** *РСНБ РК 2024*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Устяновка**	т блок-боксов	**3**	**106 215,0**	**318 645,0**	
			Итого по разделу 3: Блочно-модульное здание				**318 645**	
			Итого по отделу Блочно-модульное здание над скважинами				**523 342**	
			Отдел 2: колодцы над скважинами					
			Раздел 4: Земляные работы					
14	14	**6101-0101-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	**12,018688**	**347,0**	**4 170,0**	
15	15	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в**	$м^3$ грунта	**0,371712**	**7 397,0**	**2 750,0**	
16	16	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	**5,37426**	**98,0**	**527,0**	
17	17	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	**0,59714**	**4 196,0**	**2 506,0**	
18	18	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	**5,37426**	**662,0**	**3 558,0**	
19	19	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$	**5,37426**	**221,0**	**1 188,0**	
20	20	**1101-0501-0112** *РСНБ РК 2024*	**Обвалование резервуара. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 2**	$м^3$ грунта	**2,0825**	**705,0**	**1 468,0**	
21	21	**6101-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша**	$м^3$	**4,3365**	**528,0**	**2 290,0**	
22	22	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	**73,7205**	**88,0**	**6 487,0**	
23	23	**6101-0107-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт под основание. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м**	$м^2$ уплотненной поверхности основания	**7,84**	**2 728,0**	**21 388,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	24	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	2,18	8 700,0	18 966,0	
25	25	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,2236	33 788,0	75 131,0	Казахстан
26	26	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,33	81 325,0	108 162,0	
27	27	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	14 206,0	14 206,0	Казахстан
28	28	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	33 018,0	132 072,0	Казахстан
29	29	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 326,0	32 326,0	Казахстан
30	30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 254,0	14 508,0	Казахстан
31	31	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 814,0	6 814,0	Казахстан
32	32	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0132	337 360,0	4 453,0	
33	33	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,5	9 598,0	4 799,0	
34	34	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	2	16 915,0	33 830,0	
35	35	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Крышка. Установка	$м^2$	0,292098	5 780,0	1 688,0	
36	36	1110-0107-0114 *РСНБ РК 2024*	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,015	277 592,0	4 164,0	
37	37	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,015	88 455,0	1 327,0	
38	38	1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022*	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,69	20 834,0	14 375,0	
39	39	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,5	22 053,0	11 026,0	
40	40	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,5	4 970,0	7 455,0	
41	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	13,896	3 920,0	54 472,0	
42	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	1,76625	2 318,0	4 094,0	
43	43	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	3,13	2 897,0	9 068,0	
44	44	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	3,13	878,0	2 748,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 4: Земляные работы				**602 016**	
			Итого по отделу колодцы над скважинами				**602 016**	
			ИТОГО по акту				**1 125 358**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			1125358*7,7/100	86 653	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1125358+0+0+86653	**1 212 011**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1212011*5/100	60 601	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			1212011*5/100	60 601	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 333 213**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			1333213*1,047473	**1 396 505**	
			НДС (12%)			1396505*12/100	167 581	
			Итого с НДС			1396505+167581	**1 564 086**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

И.о. руководителя

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №24 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **6-03-02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТХ)- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД ВОДОЗАБОРНЫМИ СКВАЖИНАМИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Трубопроводы и трубопроводная арматура					
1	1	**1312-0101-0208** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж трубопровода в помещении или на открытой площадке в пределах цеха, монтируемого из готовых узлов, условное давление не более 2,5 МПа, диаметр**	**м трубопровода**	**10**	**8 620,0**	**86 200,0**	
2	2	**1312-1701-0208** *РСНБ РК 2024*	**Изготовление узла трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельной, насосно-компрессорной, парокотельной и т.п.,**	**м трубопровода**	**10**	**5 535,0**	**55 350,0**	
3	3	**241-102-0146** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	**м**	**10**	**1 693,0**	**16 930,0**	
4	4	**241-112-0124** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**6**	**521,0**	**3 126,0**	
5	5	**241-113-0107** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**6**	**1 795,0**	**10 770,0**	**Казахстан**
6	6	**241-116-0307** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**24**	**2 415,0**	**57 960,0**	
7	7	**1312-1101-0107** *РСНБ РК 2024*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж**	**шт.**	**8**	**24 421,0**	**195 368,0**	
8	8	**242-101-1202** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей,**	**шт.**	**2**	**45 038,0**	**90 076,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	242-304-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт	6	35 451,0	212 706,0	
10	10	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	16	2 415,0	38 640,0	
11	11	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.**	шт.	2	13 827,0	27 654,0	
12	12	244-301-0801 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qп 50 м^3/ч, Tmax 50°**	шт.	2	191 826,0	383 652,0	
13	13	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка манометров с трехходовым краном**	шт.	2	4 313,0	8 626,0	
14	14	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	2	10 633,0	21 266,0	
15	15	242-402-0101004 *СнрСЦ 03.2025*	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50, типа AV**	шт.	2	55 749,0	111 498,0	Казахстан
16	16	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	кран	2	215 650,0	431 300,0	
17	17	6301-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка устьевого патрубка**	т фасонных частей	0,201	2 386 174,0	479 621,0	
18	18	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,6	34 961,0	90 899,0	
19	19	241-116-0218 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	29 387,0	58 774,0	
20	20	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,02104	449 705,0	9 462,0	
21	21	6301-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка опорного кольца с коленом**	т фасонных частей	0,028	2 386 174,0	66 813,0	
22	22	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2 149,0	4 298,0	
23	23	241-703-0120 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	180 820,0	362,0	Казахстан
24	24	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,02356	449 705,0	10 595,0	
25	25	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00304	831 695,0	2 528,0	Казахстан
26	26	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	м^2	2,17	347,0	753,0	
27	27	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	м^2	2,17	240,0	521,0	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы и трубопроводная арматура				2 475 748	
			ИТОГО по акту				2 475 748	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			2475748*7,7/100	190 633	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2475748+0+0+190633	**2 666 381**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2666381*5/100	133 319	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			2666381*5/100	133 319	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 933 019**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			2933019*1,047473	**3 072 258**	
			НДС (12%)			3072258*12/100	368 671	
			Итого с НДС			3072258+368671	**3 440 929**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №25 от 25-ноября 2025 года

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 6-03-01-Добавить ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НАД ВОДОЗАБОРНЫМИ

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Блочно-модульное здание над скважинами					
			Раздел 1: Блочно-модульное здание					
1	**1**	**Прайс**	**Блочно-модульное здание (блок-бокс) 2500x2500x2500 мм**	**комплект**	**1**	**1 785 714,0**	**1 785 714,0**	
			Итого по разделу 1: Блочно-модульное здание				**1 785 714**	
			Итого по отделу Блочно-модульное здание над скважинами				**1 785 714**	
			ИТОГО по акту				**1 785 714**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**1 785 714**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			1785714*5/100	89 286	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 875 000**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			1875000*1,047473	**1 964 012**	
			НДС (12%)			1964012*12/100	235 681	
			Итого с НДС			1964012+235681	**2 199 693**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №26 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-01-01 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Плодородный грунт					
1	1	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м**	**$м^3$ грунта**	**224**	**97,0**	**21 728,0**	
2	2	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**224**	**168,0**	**37 632,0**	
3	3	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м**	**$м^3$ грунта**	**224**	**97,0**	**21 728,0**	
4	4	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**224**	**168,0**	**37 632,0**	
			Итого по разделу 1: Плодородный грунт				**118 720**	
			Раздел 2: Устройство насыпи					
5	5	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**112**	**121,0**	**13 552,0**	
6	6	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**112**	**191,0**	**21 392,0**	
7	7	**6101-0103-0222** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**40,3**	**326,0**	**13 138,0**	
8	8	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**705,25**	**88,0**	**62 062,0**	
			Итого по разделу 2: Устройство насыпи				**110 144**	
			ИТОГО по акту				**228 864**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			228864*7,7/100	17 623	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			228864+0+0+17623	**246 487**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			246487*5/100	12 324	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			246487*5/100	12 324	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**271 135**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			271135*1,047473	**284 007**	
			НДС (12%)			284007*12/100	34 081	
			Итого с НДС			284007+34081	**318 088**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Альмуканова У. У.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Рахманова И. В.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №27 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Покрытие доро из ГПС, тип 1					
1	1	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см	$м^2$	340	1 151,0	391 340,0	
2	2	6201-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	$м^2$	340	1 053,0	358 020,0	
			Итого по разделу 1: Покрытие доро из ГПС, тип 1				749 360	
			Раздел 2: Покрытие тротуарной плиткой, тип 2					
3	3	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песчано-гравийной смеси	$м^3$	3	15 850,0	47 550,0	
4	4	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	20	4 054,0	81 080,0	
5	5	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	19,68	6 019,0	118 454,0	Казахстан
6	6	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*	м бортового камня	15	5 612,0	84 180,0	
7	7	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	15	1 507,0	22 605,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Покрытие тротуарной плиткой, тип 2				353 869	
			Раздел 3: Покрытие гравийное охранной тропы, тип 3					
8	8	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных, однослойных, толщина 12(20) см	$м^2$	255	2 240,0	571 200,0	
			Итого по разделу 3: Покрытие гравийное охранной тропы, тип 3				571 200	
			Раздел 4: Бетонная отмостка					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	2 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной отмостки**	$м^3$	7,8	44 117,0	344 113,0	
10	10	6201-0301-0602 *ЕСП РСНБ РК 2024*	*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*	м бортового камня	52	5 612,0	291 824,0	
11	11	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	52	1 507,0	78 364,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Бетонная отмостка				714 301	
			Раздел 5: Покрытие за пределами участка. Покрытие доро из ГПС, тип 1					
12	12	6201-0402-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	$м^2$	780	1 151,0	897 780,0	
13	13	6201-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	$м^2$	780	1 053,0	821 340,0	
			Итого по разделу 5: Покрытие за пределами участка. Покрытие доро из ГПС, тип 1				1 719 120	
			ИТОГО по акту				4 107 850	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			4107850*7,7/100	316 304	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4107850+0+0+316304	**4 424 154**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			4424154*5/100	221 208	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			4424154*5/100	221 208	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 866 570**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			4866570*1,047473	**5 097 601**	
			НДС (12%)			5097601*12/100	611 712	
			Итого с НДС			5097601+611712	**5 709 313**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Альмуканова У. У.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Рахманова И. В.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)