Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №28 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-01-03 МАФы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**8601-0303-0204** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	1	40 487,0	40 487,0	
2	2	**8601-0302-0301** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	1	77 928,0	77 928,0	
3	3	**6201-0802-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитков	шт.	5	3 970,0	19 850,0	
4	4	**251-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Знак "Охранная зона" односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1**	$м^2$	0,9	25 845,0	23 260,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				161 525	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			161525*7,7/100	12 437	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			161525+0+0+12437	**173 962**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			173962*5/100	8 698	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			173962*5/100	8 698	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**191 358**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			191358*1,047473	**200 442**	
			НДС (12%)			200442*12/100	24 053	
			Итого с НДС			200442+24053	**224 495**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Альмуканова У. У.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Рахманова И. В.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №29 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-01-04 ОГРАЖДЕНИЕ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	**6104-0801-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограды металлической из колючей проволоки по железобетонным столбам**	м	215	9 485,0	2 039 275,0	
2	5	**261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ**	$м^3$	3,6	57 413,0	206 687,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				**2 245 962**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			2245962*7,7/100	172 939	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2245962+0+0+172939	**2 418 901**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2418901*5/100	120 945	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			2418901*5/100	120 945	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 660 791**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			2660791*1,047473	**2 787 107**	
			НДС (12%)			2787107*12/100	334 453	
			Итого с НДС			2787107+334453	**3 121 560**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №30 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-01-02-Добавить ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подсыпка заниженных мест водопроводных сооружений					
1	1	1101-0107-1309 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	7 350	84,0	617 400,0	
2	2	1101-0107-1318 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа	$м^3$ грунта	7 350	50,0	367 500,0	
3	3	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	$м^3$	7 350	494,0	3 630 900,0	
4	4	1101-0701-0204 *РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	$м^3$ уплотненного грунта	7 350	49,0	360 150,0	
5	5	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Дресва. Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7 350	4 879,0	35 860 650,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Подсыпка заниженных мест водопроводных сооружений				40 836 600	
			Раздел 2: Основание покрытия дорог за пределами участка					
6	6	1101-0107-1309 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1 547	84,0	129 948,0	
7	7	1101-0107-1318 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа	$м^3$ грунта	1 547	50,0	77 350,0	
8	8	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	$м^3$	1 547	494,0	764 218,0	
9	9	1101-0701-0204 *РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 547	49,0	75 803,0	
10	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Дресва. Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 547	4 879,0	7 547 813,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 2: Основание покрытия дорог за пределами участка				**8 595 132**	
			ИТОГО по акту				**49 431 732**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			49431732*7,7/100	3 806 243	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			49431732+0+0+3806243	**53 237 975**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			53237975*5/100	2 661 899	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			53237975*5/100	2 661 899	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**58 561 773**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			58561773*1,047473	**61 341 876**	
			НДС (12%)			61341876*12/100	7 361 025	
			Итого с НДС			61341876+7361025	**68 702 901**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №31 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-02-01 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Плодородный грунт [ГП-4]					
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	$м^3$ грунта	62,6	97,0	6 072,0	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	62,6	168,0	10 517,0	
3	3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	$м^3$ грунта	62,6	97,0	6 072,0	
4	4	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	62,6	168,0	10 517,0	
			Итого по разделу 1: Плодородный грунт [ГП-4]				33 178	
			Раздел 2: Устройство выемки					
5	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (30)м	$м^3$ грунта	102	121,0	12 342,0	
6	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	102	191,0	19 482,0	
7	7	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	419,5	4,0	1 678,0	
8	8	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	102	352,0	35 904,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6101-0107-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**102**	**24,0**	**2 448,0**	
10	10	6101-0103-0222 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**102**	**326,0**	**33 252,0**	
11	11	412-102-0110 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1 785**	**88,0**	**157 080,0**	
			Итого по разделу 2: Устройство выемки				**262 186**	
			ИТОГО по акту				**295 364**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			295364*7,7/100	22 743	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			295364+0+0+22743	**318 107**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п..8.2.65			Сметная прибыль (5%)			318107*5/100	15 905	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			318107*5/100	15 905	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**349 917**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			349917*1,047473	**366 529**	
			НДС (12%)			366529*12/100	43 983	
			Итого с НДС			366529+43983	**410 512**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №32 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-02-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Покрытие доро из ГПС, тип 1					
1	1	**6201-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	$м^2$	**315**	**1 151,0**	**362 565,0**	
2	2	**6201-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	$м^2$	**315**	**1 053,0**	**331 695,0**	
			Итого по разделу 1: Покрытие доро из ГПС, тип 1				**694 260**	
			Раздел 2: Покрытие гравийное охранной тропы, тип 2					
3	3	**6201-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных, однослойных, толщина 12(20) см**	$м^2$	**255**	**2 240,0**	**571 200,0**	
			Итого по разделу 2: Покрытие гравийное охранной тропы, тип 2				**571 200**	
			Раздел 3: Покрытие за пределами участка. Покрытие доро из ГПС, тип 1					
4	4	**6201-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	$м^2$	**140**	**1 151,0**	**161 140,0**	
5	5	**6201-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	$м^2$	**140**	**1 053,0**	**147 420,0**	
			Итого по разделу 3: Покрытие за пределами участка. Покрытие доро из ГПС, тип 1				**308 560**	
			ИТОГО по акту				**1 574 020**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)**			1574020*7,7/100	121 200	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1574020+0+0+121200	**1 695 220**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1695220*5/100	84 761	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			1695220*5/100	84 761	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 864 742**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			1864742*1,047473	**1 953 267**	
			НДС (12%)			1953267*12/100	234 392	
			Итого с НДС			1953267+234392	**2 187 659**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №33 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-02-03 МАФы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**8601-0303-0204** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**1**	**40 487,0**	**40 487,0**	
2	2	**8601-0302-0301** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**1**	**77 928,0**	**77 928,0**	
3	3	**6201-0802-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитков**	**шт.**	**4**	**3 970,0**	**15 880,0**	
4	4	**251-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Знак "Охранная зона" одностороннии индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1**	**$м^2$**	**0,72**	**25 845,0**	**18 608,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по акту				**152 903**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			152903*7,7/100	11 774	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			152903+0+0+11774	**164 677**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			164677*5/100	8 234	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			164677*5/100	8 234	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**181 145**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			181145*1,047473	**189 744**	
			НДС (12%)			189744*12/100	22 769	
			Итого с НДС			189744+22769	**212 513**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Альмуканова У. У.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Рахманова И. В.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №34 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-02-04 ОГРАЖДЕНИЕ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	260	11 583,0	3 011 580,0	
2	2	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	32,5	59 481,0	1 933 132,0	Казахстан
3	3	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ	$м^3$	15,87	57 413,0	911 144,0	Казахстан
4	4	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из колючей проволоки по железобетонным столбам	м	220	9 485,0	2 086 700,0	
5	5	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ	$м^3$	3,7	57 413,0	212 428,0	Казахстан
6	6	6104-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов	шт.	1	86 991,0	86 991,0	
7	7	6104-0801-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	шт.	3	9 937,0	29 811,0	
8	8	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ	$м^3$	0,84	57 413,0	48 227,0	Казахстан
9	9	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1436	1 135 295,0	163 028,0	Казахстан
10	10	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Калитки: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,2262	1 135 295,0	256 804,0	Казахстан
11	11	8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с	комплект	1	461 752,0	461 752,0	
			ИТОГО по акту				9 201 597	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			9201597*7,7/100	708 523	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			9201597+0+0+708523	**9 910 120**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			9910120*5/100	495 506	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			9910120*5/100	495 506	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 901 132**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			10901132*1,047473	**11 418 641**	
			НДС (12%)			11418641*12/100	1 370 237	
			Итого с НДС			11418641+1370237	**12 788 878**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №35 от 25-ноября 2025 года

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-02-02-Добавить ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подсыпка заниженных мест площаки водозаборных сооружений					
1	1	1101-0107-1309 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	2 450	84,0	205 800,0	
2	2	1101-0107-1318 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа**	$м^3$ грунта	2 450	50,0	122 500,0	
3	3	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	$м^3$	2 450	494,0	1 210 300,0	
4	4	1101-0701-0204 *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	$м^3$ уплотненного грунта	2 450	49,0	120 050,0	
5	5	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дресва. Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	2 450	4 879,0	11 953 550,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Подсыпка заниженных мест площаки водозаборных сооружени				13 612 200	
			Раздел 2: Основание покрытия дорог за пределами участка					
6	6	1101-0107-1309 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	140,341635	84,0	11 788,7	
7	7	1101-0107-1318 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа**	$м^3$ грунта	140,341635	50,0	7 017,08	
8	8	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	$м^3$	140,341635	494,0	69 328,77	
9	9	1101-0701-0204 *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	$м^3$ уплотненного грунта	140,341635	49,0	6 876,74	
10	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дресва. Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	140,341635	4 879,0	684 726,84	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 2: Основание покрытия дорог за пределами участка				**779 738**	
			ИТОГО по акту				**14 391 938**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			14391938*7,7/100	1 108 179	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			14391938+0+0+1108179	**15 500 117**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			15500117*5/100	775 006	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			15500117*5/100	775 006	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**17 050 129**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			17050129*1,047473	**17 859 550**	
			НДС (12%)			17859550*12/100	2 143 146	
			Итого с НДС			17859550+2143146	**20 002 696**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН 210840013152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Альмуканова У. У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района, БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекинов Р.Р., № KZ30VJE00036420

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Тайбулдинов С.Т., № KZ87VJE00088162

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)