Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.А.Бородина, д.231** — **980840000863**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** — **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №№172 от 22.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
35	22.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная" (ПТО)			усл	1	145 615 588,10	145 615 588,10	15 601 670,15
				Итого	1	x	145 615 588,10	15 601 670,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2025

М.П.

КТЭК

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

Подрядчик: ТОО "Изомир", Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная" (ПТО)"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
980840000863	100340007781			№172	от 22.02.2025 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная" (ПТО)"	254 054 448,12	254 054 448,12	130 013 917,95				15 601 670,15	145 615 588,10

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор_____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

БИН 980840000863

Директор_____ **Аужанов А.К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт_____ **Клименко Л.В.**

ИИН 520526400926

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

Подрядчик: ТОО "Изомир", Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная" (ПТО)"

Договор подряда (контракт) № 172 от 22.02.2025

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за май 2025г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№6	10 474 552,87	1 256 946,34	11 731 499,21
2	Акт№7	1 563 315,70	187 597,88	1 750 913,58
3	Акт№8	4 167 384,40	500 086,13	4 667 470,53
4	Акт№9	35 151 356,24	4 218 162,75	39 369 518,99
5	Акт№10	35 151 356,24	4 218 162,75	39 369 518,99
6	Акт№11	2 281 964,73	273 835,77	2 555 800,50
7	Акт№12	40 972 107,44	4 916 652,89	45 888 760,33
8	Акт№13	251 880,33	30 225,64	282 105,97
	ИТОГО	**130 013 917,95**	**15 601 670,15**	**145 615 588,10**

Подрядчик:

ТОО «Изомир»

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Изомир»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная
(наименование, адрес)

Объект : 1-01 Демонтажные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 22.02.2025

Акт выполненных работ 6

за Май 2025 (месяц, год) на 1-01-01-01 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Насосная станция №1										
1	1	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	73 791,0 71 966,0	1 825,0 354,0	147 582,0 143 932,0	3 650,0 708,0			147 582,0	
2	2	1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	83 283,0 79 677,0	3 606,0 886,0	83 283,0 79 677,0	3 606,0 886,0			83 283,0	
3	3	1307-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	117 793,0 109 780,0	8 013,0 2 197,0	235 586,0 219 560,0	16 026,0 4 394,0			235 586,0	
			Итого по разделу 1: Насосная станция №1					466 451 443 169	23 282 5 988	0 0	0 0	466 451	
			Раздел 2: Насосная станция №2										
4	4	1312-1101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования/демонтаж фильтров**	шт.	3	16 137,0 11 575,0	4 562,0 1 307,0	48 411,0 34 725,0	13 686,0 3 921,0			48 411,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1307-0401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т. Монтаж оборудования/демонтаж насоса**	шт.	3	166 764,0 151 602,0	15 162,0 4 253,0	500 292,0 454 806,0	45 486,0 12 759,0			500 292,0	
6	6	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	12,48	5 166,0 3 212,0	1 954,0 449,0	64 472,0 40 086,0	24 386,0 5 604,0			64 472,0	
7	7	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	16,81	4 436,0 2 788,0	1 648,0 383,0	74 569,0 46 866,0	27 703,0 6 438,0			74 569,0	
8	8	1312-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	5,05	4 118,0 2 562,0	1 556,0 375,0	20 796,0 12 938,0	7 858,0 1 894,0			20 796,0	
9	9	1312-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	23,55	5 136,0 3 212,0	1 924,0 463,0	120 953,0 75 643,0	45 311,0 10 904,0			120 953,0	
10	10	1312-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	20,68	6 701,0 4 327,0	2 374,0 565,0	138 577,0 89 482,0	49 094,0 11 684,0			138 577,0	
11	11	1312-1101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования/демонтаж**		4	27 287,0	9 633,0	109 148,0	38 532,0			109 148,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		17 654,0	2 760,0	70 616,0	11 040,0				
12	12	1312-1101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования/демонтаж**	шт.	14	40 224,0	15 350,0	563 136,0	214 900,0			563 136,0	
						24 874,0	4 403,0	348 236,0	61 642,0				
13	13	1312-1101-0212 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования/демонтаж**	шт.	3	53 613,0	20 429,0	160 839,0	61 287,0			160 839,0	
						33 184,0	5 866,0	99 552,0	17 598,0				
14	14	1312-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования/демонтаж**	м трубопровода	5,5	2 801,0	146,0	15 406,0	803,0			15 406,0	
						2 655,0	52,0	14 602,0	286,0				
15	15	1312-1101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования/демонтаж фильтров**	шт.	2	16 137,0	4 562,0	32 274,0	9 124,0			32 274,0	
						11 575,0	1 307,0	23 150,0	2 614,0				
16	16	1307-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования/демонтаж**	шт.	2	87 047,0	4 800,0	174 094,0	9 600,0			174 094,0	
						82 247,0	1 241,0	164 494,0	2 482,0				
17	17	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	29,41	5 166,0	1 954,0	151 932,0	57 467,0			151 932,0	
						3 212,0	449,0	94 465,0	13 205,0				
18	18	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	2,9	4 436,0	1 648,0	12 864,0	4 780,0			12 864,0	
						2 788,0	383,0	8 085,0	1 111,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	1312-1101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования/демонтаж**	шт.	1	28 208,0	9 678,0	28 208,0	9 678,0			28 208,0	
						18 530,0	2 775,0	18 530,0	2 775,0				
20	20	1312-1101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования/демонтаж**	шт.	3	40 224,0	15 350,0	120 672,0	46 050,0			120 672,0	
						24 874,0	4 403,0	74 622,0	13 209,0				
21	21	1312-1101-0212 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования/демонтаж**	шт.	11	53 613,0	20 429,0	589 743,0	224 719,0			589 743,0	
						33 184,0	5 866,0	365 024,0	64 526,0				
22	22	1312-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования/демонтаж**	м трубопровода	3,5	2 801,0	146,0	9 804,0	511,0			9 804,0	
						2 655,0	52,0	9 293,0	182,0				
23	23	1312-0101-0315 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	2,8	9 497,0	2 621,0	26 592,0	7 339,0			26 592,0	
						6 876,0	621,0	19 253,0	1 739,0				
24	24	1312-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	12,2	6 701,0	2 374,0	81 752,0	28 963,0			81 752,0	
						4 327,0	565,0	52 789,0	6 893,0				
25	25	1312-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	100,5	5 136,0	1 924,0	516 168,0	193 362,0			516 168,0	
						3 212,0	463,0	322 806,0	46 532,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	1312-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж	м трубопровода	23,8	3 569,0	1 414,0	84 942,0	33 653,0			84 942,0	
						2 155,0	336,0	51 289,0	7 997,0				
27	27	1312-1101-0204 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования/демонтаж	шт.	10	11 195,0	45,0	111 950,0	450,0			111 950,0	
						11 150,0	15,0	111 500,0	150,0				
28	28	1312-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж	м трубопровода	46,5	3 569,0	1 414,0	165 958,0	65 751,0			165 958,0	
						2 155,0	336,0	100 208,0	15 624,0				
29	29	1312-1101-0204 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования/демонтаж	шт.	6	11 195,0	45,0	67 170,0	270,0			67 170,0	
						11 150,0	15,0	66 900,0	90,0				
30	30	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	70 388,0	992,0	70 388,0	992,0			70 388,0	
						69 396,0	107,0	69 396,0	107,0				
31	31	1312-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж	м трубопровода	6	3 569,0	1 414,0	21 414,0	8 484,0			21 414,0	
						2 155,0	336,0	12 930,0	2 016,0				
32	32	1312-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж	м трубопровода	24	5 136,0	1 924,0	123 264,0	46 176,0			123 264,0	
						3 212,0	463,0	77 088,0	11 112,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	1337-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж в помещении/демонтаж подогревателей**	шт.	6	114 535,0	8 960,0	687 210,0	53 760,0			687 210,0	
						105 575,0	2 588,0	633 450,0	15 528,0				
34	34	1312-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	81	3 569,0	1 414,0	289 089,0	114 534,0			289 089,0	
						2 155,0	336,0	174 555,0	27 216,0				
35	35	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	10	3 813,0	1 392,0	38 130,0	13 920,0			38 130,0	
						2 421,0	327,0	24 210,0	3 270,0				
36	36	1312-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов/демонтаж**	м трубопровода	10	4 227,0	1 623,0	42 270,0	16 230,0			42 270,0	
						2 604,0	378,0	26 040,0	3 780,0				
37	37	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	70 388,0	992,0	140 776,0	1 984,0			140 776,0	
						69 396,0	107,0	138 792,0	214,0				
			Итого по разделу 2: Насосная станция №2					5 403 263	1 476 843	0	0	5 403 263	
								3 926 421	386 142	0	0		
			Раздел 3: Станция очистки сточных вод										
38	38	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	73 791,0	1 825,0	147 582,0	3 650,0			147 582,0	
						71 966,0	354,0	143 932,0	708,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	83 283,0	3 606,0	83 283,0	3 606,0			83 283,0	
						79 677,0	886,0	79 677,0	886,0				
			Итого по разделу 3: Станция очистки сточных вод					230 865	7 256	0	0	230 865	
								223 609	1 594	0	0		
			Раздел 10: Демонтаж железобетонных конструкций										
40	65	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	$м^3$	15,334	130 576,0	54 093,0	2 002 252,38	829 462,06	34 486,17		2 002 252,38	
						74 234,0	16 886,0	1 138 304,16	258 929,92				
41	66	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т/демонтаж ФБС, ФЛ**	шт.	47	2 976,0	1 717,0	139 872,0	80 699,0			139 872,0	
						1 259,0	341,0	59 173,0	16 027,0				
42	67	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	13,7128	5 288,0	4 139,0	72 513,0	56 758,0			72 513,0	
						1 149,0	994,0	15 756,0	13 631,0				
			Итого по разделу 10: Демонтаж железобетонных конструкций					2 214 637	966 919	34 486	0	2 214 637	
								1 213 233	288 588	0	0		
			ИТОГО по акту					8 315 216	2 474 300	34 486	0	8 315 216	
								5 806 432	682 312	0	0		
НДПС РК 8.04-09-2022, табл. 1.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)							8315216*8.5/100		706 793.36	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							8315216+706793.36		9 022 009.36	
НДПС РК 8.01-08-2022, п.			Сметная прибыль (5%)							9022009.36*5/100		451 100.47	
НДПС РК 8.01-08-2022, п.			Непредвиденные работы и затраты (3%)							9022009.36*3/100		270 660.28	
			Итого с непредвиленными работами и затратами									9 743 770.11	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1.075							9743770.11*1.075		10 474 552.87	
			НДС (12%)							10474552.87*12/100		1 256 946.34	
			Итого с НДС							10474552.87+1256946.34		11 731 499.21	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.
Эксперт_____ Клименко Л.В.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор_____ Аужанов А.К.

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора_____ Востриков И.Н.

Расшифровка верна
Вед.инженер ПТО Собиповк

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

КДК

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная

Объект : 2-03 Строительные конструкции
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 22.02.2025

Акт выполненных работ 7

за Май 2025 (месяц, год) на 2-03-04-01 Мазутный резервуар РВС 2000 №3 работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Восстановление металлических конструкций от коррозии											
1	1	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	60,14	535,0 378,0	9,0 2,0	32 175,0 22 733,0	541,0 120,0	8 901,0		32 175,0	
2	2	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	60,14	411,0 222,0	7,0 2,0	24 718,0 13 351,0	421,0 120,0	10 945,0		24 718,0	
		Элементы покрытия резервуара											
3	15	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	200,79	392,0 360,0	32,0 6,0	78 710,0 72 284,0	6 426,0 1 205,0			78 710,0	
4	16	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	220,869	1 298,0		286 688,0		286 688,0		286 688,0	
5	17	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	9,316	65 294,0 60 137,0	5 157,0 1 650,0	608 279,0 560 236,0	48 042,0 15 371,0			608 279,0	
6	18	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	9,50232	22 149,0		210 467,0		210 467,0		210 467,0	
			ИТОГО по акту					1 241 037 668 604	55 430 16 816	517 001 0	0 0	1 241 037	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)								1241037*8,5/100	105 488,15	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1241037+105488,15	1 346 525,15	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1346525,15*5/100	67 326,26	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								1346525,16*3/100	40 395,75	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 454 247,16	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								1454247,16*1,075	1 563 315,70	
			НДС (12%)								1563315,7*12/100	187 597,88	
			Итого с НДС								1563315,7+187597,88	1 750 913,58	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Изомир»

БИН 100340007781
Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.
Эксперт _____ Клименко Л.В.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863
Директор _____ Аужанов А.К.

Разработчик проекта строительства (или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора _____ Востриков И.Н.

Расценки верны
Объёмы верны

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная

Объект : 2-03 Строительные конструкции
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 22.02.2025

Акт выполненных работ 8

за Май 2025 (месяц, год) на 2-03-02-01 Мазутный резервуар РВС 5000 №6 работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Восстановление металлических конструкций от коррозии										
1	1	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	249,4	1 608,0 1 608,0	0,0 0,0	401 035,0 401 035,0	0,0 0,0			401 035,0	
2	2	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	249,4	535,0 378,0	9,0 2,0	133 429,0 94 273,0	2 245,0 499,0	36 911,0		133 429,0	
3	3	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	249,4	411,0 222,0	7,0 2,0	102 503,0 55 367,0	1 746,0 499,0	45 391,0		102 503,0	
			Элементы покрытия резервуара										
4	17	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	452,96	392,0 360,0	32,0 6,0	177 560,0 163 066,0	14 495,0 2 718,0			177 560,0	
5	18	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	498,256	1 298,0		646 736,0		646 736,0		646 736,0	
6	19	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	21,016	65 294,0 60 137,0	5 157,0 1 650,0	1 372 219,0 1 263 839,0	108 379,0 34 676,0			1 372 219,0	
7	20	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	21,43632	22 149,0		474 793,0		474 793,0		474 793,0	
			ИТОГО по акту					3 308 275 1 977 580	126 865 38 392	1 203 831 0	0 0	3 308 275	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)								3308275*8,5/100	281 203,38	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3308275+281203,38	3 589 478,38	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3589478,38*5/100	179 473,92	

НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	3589478,38*3/100	107 684,35	
	Итого с непредвиденными работами и затратами		3 876 636,65	
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	3876636,65*1,075	4 167 384,40	
	НДС (12%)	4167384,4*12/100	500 086,13	
	Итого с НДС	4167384,4+500086,13	4 667 470,53	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Изомир»
БИН 100340007788
Директор _____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Принял (Заказчик)
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения
БИН 980840000863
Директор _____ **Аужанов А.К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**
ИИН 520526400926

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора _____ **Востриков И.Н.**

Расценки верны

Объёмы верны Инж. ПТО

Вед. инженер ПТО Собиев Р.Н. Расценки верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

КТОК

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная

(наименование, адрес)

Объект : 2-03 Строительные конструкции

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 22.02.2025

Акт выполненных работ 9

за Май 2025 (месяц, год) на 2-03-04-01 Мазутный резервуар РВС 5000 №4 работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Восстановление металлических конструкций от коррозии										
1	1	6111-0503-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	249,4	1 608,0 1 608,0	0,0 0,0	401 035,0 401 035,0	0,0 0,0			401 035,0	
2	2	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	249,4	535,0 378,0	9,0 2,0	133 429,0 94 273,0	2 245,0 499,0	36 911,0		133 429,0	
3	3	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	249,4	411,0 222,0	7,0 2,0	102 503,0 55 367,0	1 746,0 499,0	45 391,0		102 503,0	
			Облицовка стенки резервуара										
4	4	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	5,375869	493 000,0 462 021,0	4 192,0 1 084,0	2 650 303,0 2 483 764,0	22 535,0 5 827,0	144 004,0		2 650 303,0	
5	5	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/искл ГФ-021	т	2,980864	1 052 168,0		3 136 369,0		3 136 369,0		3 136 369,0	
6	6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/искл ГФ-021	т	0,73	327 903,0		239 369,0		239 369,0		239 369,0	
7	7	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,665005	418 351,0		696 557,0		696 557,0		696 557,0	
8	8	6111-0503-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	100,193317	1 608,0 1 608,0	0,0 0,0	161 111,0 161 111,0	0,0 0,0			161 111,0	
9	9	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К	$м^2$	100,193317	333,0 189,0	4,0 0,0	33 364,0 18 937,0	401,0 0,0	14 027,0		33 364,0	
10	10	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	$м^2$	100,193317	845,0 142,0	9,0 2,0	84 663,0 14 227,0	901,0 200,0	69 534,0		84 663,0	
11	11	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	839,27	7 966,0 5 207,0	2 392,0 595,0	6 685 625,0 4 370 079,0	2 007 534,0 499 366,0	308 012,0		6 685 625,0	
12	12	224-102-0207 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	839,27	3 164,0		2 655 450,0		2 655 450,0		2 655 450,0	
13	13	6111-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	43,2	138 821,0 119 608,0	7 350,0 2 070,0	5 997 067,0 5 167 066,0	317 520,0 89 424,0	512 482,0		5 997 067,0	
14	14	234-101-0112 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	43,2	52 239,0		2 256 725,0		2 256 725,0		2 256 725,0	
			Элементы покрытия резервуара										

15	17	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	452,96	392,0	32,0	177 560,0	14 495,0			177 560,0	
						360,0	6,0	163 066,0	2 718,0				
16	18	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	498,256	1 298,0		646 736,0		646 736,0		646 736,0	
17	19	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	21,016	65 294,0	5 157,0	1 372 219,0	108 379,0			1 372 219,0	
						60 137,0	1 650,0	1 263 839,0	34 676,0				
18	20	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	21,43632	22 149,0		474 793,0		474 793,0		474 793,0	
			ИТОГО по акту					27 904 878	2 475 756	11 236 360	0	27 904 878	
								14 192 764	633 209	0	0		
											27904878*8,5/100	2 371 914,63	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)								27904878+2371914,63	30 276 792,63	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								30276792,63*5/100	1 513 839,63	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								30276792,63*3/100	908 303,78	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									32 698 936,04	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								32698936,04*1,075	35 151 356,24	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								35151356,24*12/100	4 218 162,75	
			НДС (12%)								35151356,24+4218162,75	39 369 518,99	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781
Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863
Директор _____ **Дуканов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора _____ **Востриков И.Н.**

Расценки верны

Объёмы верны Нач. ПЭО

вед. инженер ПТО Собиров Р.К.
Расценки верны

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

КДК

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная

(наименование, адрес)

Объект : 2-03 Строительные конструкции

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 22.02.2025

Акт выполненных работ 10

за Май 2025 (месяц, год) на 2-03-03-01 Мазутный резервуар РВС 5000 №5 работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Восстановление металлических конструкций от коррозии										
1	1	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	249,4	1 608,0 1 608,0	0,0 0,0	401 035,0 401 035,0	0,0 0,0			401 035,0	
2	2	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	249,4	535,0 378,0	9,0 2,0	133 429,0 94 273,0	2 245,0 499,0	36 911,0		133 429,0	
3	3	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	249,4	411,0 222,0	7,0 2,0	102 503,0 55 367,0	1 746,0 499,0	45 391,0		102 503,0	
			Облицовка стенки резервуара										
4	4	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	5,375869	493 000,0 462 021,0	4 192,0 1 084,0	2 650 303,0 2 483 764,0	22 535,0 5 827,0	144 004,0		2 650 303,0	
5	5	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/искл ГФ-021	т	2,980864	1 052 168,0		3 136 369,0		3 136 369,0		3 136 369,0	
6	6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/искл ГФ-021	т	0,73	327 903,0		239 369,0		239 369,0		239 369,0	
7	7	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,665005	418 351,0		696 557,0		696 557,0		696 557,0	
8	8	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	100,193317	1 608,0 1 608,0	0,0 0,0	161 111,0 161 111,0	0,0 0,0			161 111,0	
9	9	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	100,193317	333,0 189,0	4,0 0,0	33 364,0 18 937,0	401,0 0,0	14 027,0		33 364,0	
10	10	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	$м^2$	100,193317	845,0 142,0	9,0 2,0	84 663,0 14 227,0	901,0 200,0	69 534,0		84 663,0	
11	11	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	839,27	7 966,0 5 207,0	2 392,0 595,0	6 685 625,0 4 370 079,0	2 007 534,0 499 366,0	308 012,0		6 685 625,0	
12	12	224-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	839,27	3 164,0		2 655 450,0		2 655 450,0		2 655 450,0	
13	13	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	43,2	138 821,0 119 608,0	7 350,0 2 070,0	5 997 067,0 5 167 066,0	317 520,0 89 424,0	512 482,0		5 997 067,0	
14	14	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	43,2	52 239,0		2 256 725,0		2 256 725,0		2 256 725,0	
			Элементы покрытия резервуара										

15	17	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	452,96	392,0	32,0	177 560,0	14 495,0			177 560,0	
						360,0	6,0	163 066,0	2 718,0				
16	18	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м²	498,256	1 298,0		646 736,0		646 736,0		646 736,0	
17	19	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³	21,016	65 294,0	5 157,0	1 372 219,0	108 379,0			1 372 219,0	
						60 137,0	1 650,0	1 263 839,0	34 676,0				
18	20	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	21,43632	22 149,0		474 793,0		474 793,0		474 793,0	
			ИТОГО по акту					27 904 878	2 475 756	11 236 360	0	27 904 878	
								14 192 764	633 209	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)							27904878*8,5/100		2 371 914,63	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							27904878+2371914,63		30 276 792,63	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							30276792,63*5/100		1 513 839,63	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							30276792,63*3/100		908 303,78	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 698 936,04	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							32698936,04*1,075		35 151 356,24	
			НДС (12%)							35151356,24*12/100		4 218 162,75	
			Итого с НДС							35151356,24+4218162,75		39 369 518,99	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Изомир»

БИН 100340002781
Директор_____Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт_____Клименко Л.В.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980810000863
Директор_____Аужанов А.К.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора_____Востриков И.Н.

Расценки верны

Объёмы верны Нач. ТЭО

Вед. инженер ПТО Саблов Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная

(наименование, адрес)

Объект : 2-03 Строительные конструкции

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 22.03.2025

Акт выполненных работ 11

за Май 2025 (месяц, год) на 2-03-05-01 Рамы трубопроводов работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
		ФМ-11											
1	80	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,53	10 302,0	2 853,0	5 460,0	1 512,5	928,5		5 460,0	
						5 697,0	544,0	3 019,5	288,5				
2	81	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,5406	21 852,0		11 813,0		11 813,0		11 813,0	
3	82	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	2,87	41 958,0	5 014,0	120 419,5	14 390,0	14 241,0		120 419,5	
						31 982,0	977,0	91 788,5	2 804,0				
4	83	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	2,91305	30 029,0		87 476,0		87 476,0		87 476,0	
5	84	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08214	350 886,0		28 822,0		28 822,0		28 822,0	
6	85	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,063	334 129,0		21 050,0		21 050,0		21 050,0	
7	86	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,026	202 000,0	5 870,0	5 252,0	152,5	332,0		5 252,0	
						183 358,0	1 593,0	4 767,5	41,5				
8	87	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	
		ФМ-15											
9	111	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	57,86	9 702,0	3 083,0	561 357,7	178 382,52	174 100,67		561 357,7	
						3 610,0	917,0	208 874,52	53 057,69				
10	112	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	3,19	10 302,0	2 853,0	32 863,31	9 101,07	5 588,81		32 863,31	
						5 697,0	544,0	18 173,43	1 735,35				
11	113	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	3,2538	21 852,0		71 101,96		71 101,96		71 101,96	
12	114	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	9,02	41 958,0	5 014,0	378 461,11	45 226,3	44 757,17		378 461,11	
						31 982,0	977,0	288 477,65	8 812,63				
13	115	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	9,1553	30 029,0		274 924,43		274 924,43		274 924,43	
14	116	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,36718	350 886,0		128 838,31		128 838,31		128 838,31	

				т									
15	117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19404	334 129,0		64 834,41		64 834,41		64 834,41	
16	118	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,011	1 100 928,0 1 096 825,0	4 103,0 1 273,0	12 110,19 12 065,17	45,23 14,06			12 110,19	
17	119	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм/ст.255	т	0,011	474 881,0		5 223,78		5 223,78		5 223,78	
			Итого по разделу 1: Фундаменты					1 811 536 627 166	248 810 66 754	935 560 0	0 0	1 811 536	
			ИТОГО по акту					1 811 536 627 166	248 810 66 754	935 560 0	0 0	1 811 536	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)								1811536*8,5/100	153 980,56	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1811536+153980,56	1 965 516,56	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1965516,56*5/100	98 275,83	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								1965516,56*3/100	58 965,50	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 122 757,89	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								2122757,89*1,075	2 281 964,73	
			НДС (12%)								2281964,73*12/100	273 835,77	
			Итого с НДС								2281964,73+273835,77	2 555 800,50	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор_____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705

№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.

№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.

№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт_____ **Клименко Л.В.**

ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор_____ **Аужанов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора_____ **Востриков И.Н.**

Расценки ведны

Объёмы перепр. Нач. ПЭО

Вед. инженер ПТО

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

КТЗК

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная

(наименование, адрес)

Объект : 2-02 Наружные сети технологических трубопроводов

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 22.03.2025

Акт выполненных работ 12

за Май 2025 (месяц, год) на 2-02-01-01 Наружные сети технологических трубопроводов работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Другие изделия											
1	10	222-319-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	1,4508	1 113 438,0		1 615 375,93		1 615 375,93		1 615 375,93	
		Трубопроводы											
2	12	6123-0101-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,4	4 501 570,0	1 313 561,0	1 800 628,04	525 424,33	11 290,7		1 800 628,04	
						3 159 782,0	288 239,0	1 263 912,73	115 295,57				
3	13	6123-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	1,6	6 459 547,0	1 970 555,0	10 335 275,27	3 152 888,17	79 212,9		10 335 275,27	
						4 439 484,0	419 749,0	7 103 174,5	671 598,46				
4	14	241-108-0148 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	401,6	10 237,0		4 111 179,11		4 111 179,11		4 111 179,11	
5	15	241-108-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	1 606,4	9 128,0		14 663 219,05		14 663 219,05		14 663 219,05	
			ИТОГО по акту					32 525 677	3 678 313	20 480 278	0	32 525 677	
								8 367 087	786 894	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)								32525677*8,5/100	2 764 682,55	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								32525677+2764682,55	35 290 359,55	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								35290359,55*5/100	1 764 517,98	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								35290359,55*3/100	1 058 710,79	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38 113 588,32	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								38113588,32*1,075	40 972 107,44	
			НДС (12%)								40972107,44*12/100	4 916 652,89	
			Итого с НДС								40972107,44+4916652,89	45 888 760,33	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Изомир»

БИН 100340007781
Директор_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705
№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.
№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.
№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.
Эксперт_____ Клименко Л.В.
ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 980840000863
Директор_____ Аужанов А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

Расчеты верны
Вед инженер ПТО
Собитов Р.К

Инженер авторского надзора_____ Востриков И.Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

КЭК

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 24.3-868/23 Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ г. Костаная

(наименование, адрес)

Объект : 2-04 Силовое электрооборудование

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 22.03.2025

Акт выполненных работ 13

за Май 2025 (месяц, год) на 2-04-02-01 Силовое электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023 с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1308-0103-1101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования/демонтаж	шт.	1	67 669,0	10 717,0	67 669,0	10 717,0			67 669,0	
						56 953,0	3 307,0	56 953,0	3 307,0				
2	2	1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022*	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования/демонтаж	шт.	1	68 011,0	5 063,0	68 011,0	5 063,0			68 011,0	
						62 948,0	1 559,0	62 948,0	1 559,0				
3	3	1308-0304-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/демонтаж	шт.	5	12 855,0	3 518,0	64 275,0	17 590,0			64 275,0	
						9 337,0	1 028,0	46 685,0	5 140,0				
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					199 955	33 370	0	0	199 955	
								166 586	10 006	0	0		
			ИТОГО по акту					199 955	33 370	0	0	199 955	
								166 586	10 006	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)								199955*8,5/100	16 996,18	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								199955+16996	216 951,18	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								216951,18*5/100	10 847,56	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								216951,18*3/100	6 508,54	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									234 307,28	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								234307,28*1,075	251 880,33	
			НДС (12%)								251880,33*12/100	30 225,64	
			Итого с НДС								251880,33+30225,64	282 105,97	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО «Надежда-С», БИН 000540003705

№ KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.

№ KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г.

№ KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

Эксперт _____ Клименко Л.В.

ИИН 520526400926

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор _____ Аужанов А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Промстройпроект»

Инженер авторского надзора _____ Востриков И.Н.

Согласно верно
Вед. инженер ПТО
Собылев Р.Н.