Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2015 года

код		договор		источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973501	187448	71	20.12.2014	обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель) без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
общестроительные работы	54 921 620	44 642 857	19 083 776	17 347 709					5 357 143	50 000 000

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
А.Асанов

Инженер
Директор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
А.Дуйсебаев

Подрядчик
Директор
ТОО "Star Stroi"
К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi" договор №71 от 20.12.2014 г
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" договор №64 от 19.12.2014 г

АКТ
приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2015 года
Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	38608,7769	27,84	26,18	1074675	1010585	331812	0,01	444
		м3		1,66	7,20	64091	277983	97	0,03	965
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1194,07776	262,72	--	313703	--	354485	1,85	2207
		м3		262,72	--	313703	--	113	--	--
3	Е0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	2206,0548	122,18	--	269536	--	304575	0,89	1952
		м3		122,18	--	269536	--	113	--	--
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	19,5650385	58881,69	25695,31	1152023	502730	1014545	194,00	3796
		км		33075,00	6813,45	647114	133305	130	26,38	516
5	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20225,187	468,00	--	9465388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7291,12694	122,18	--	890830	--	1006638	0,89	6453
		м3		122,18	--	890830	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5	28757,8551	3,35	3,35	96385	96385	32436	--	--
		м3		--	1,16	--	33440	97	--	109

	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	28757,8551	1,48	1,48	42612	42612	14340	--	--
		м3		--	0,51	--	14784	97	--	48
9	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	180,737239	7,61	7,61	1375	1375	406	--	--
		м3		--	2,31	--	418	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13306526**	**1653686**			**14851**
			Тенге			**2185273**	**459930**			**1640**
		Накладные расходы -	Тенге			**3059237**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**981946**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17347709**				
		итого				17 347 709				
		временные здания и сооружения 1,5%				260 216				
		итого				17 607 925				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				160 232				
		затраты на выслугу лет 1%				176 079				
		затраты на доп. отпуска 0.4%				70 432				
		Итого				18 014 668				
		итого в базовых ценах				18 014 668				
		итого в текущих ценах к=2,55742				46 071 060				
		налоги, сборы, платежи 2%				921 421				
		итого				46 992 481				
		с пониж.коэф. К=0.95				44 642 857				
		НДС 12%				5 357 143				
		всего к оплате				**50 000 000**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
_____**А.Асанов**

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____**Ж.Сыдыков**

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"
_____**К.С. Доскараев**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

код		договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Доп.соглашение №2 от 08.02.2016 г. к договору №71 от 20.12.2014 г.	наименование	код	наименование	код
4973501	187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	507 171 125	102 971 356	18 982 143	7 376 246	7 376 246					2 277 857	21 260 000

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____ А.Асанов

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

_____ К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2016 года
Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12827,29904	27,84	26,18	357048	335755	110240	0,01	148
		м3		1,66	7,20	21293	92357	97	0,03	321
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	396,7178906	262,72	--	104224	--	117773	1,85	733
		м3		262,72	--	104224	--	113	--	--
3	E0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	732,9350195	122,18	--	89550	--	101192	0,89	649
		м3		122,18	--	89550	--	113	--	--
4	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	9,5	58881,69	25695,31	559376	244105	492622	194,00	1843
		км		33075,00	6813,45	314213	64728	130	26,38	251
5	C130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9595	468,00	--	4490460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

*6	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1821,08	122,18	--	222500	--	251424	0,89	1612
		м3		122,18	--	222500	--	113	--	--
7	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5	9554,449428	3,35	3,35	32023	32023	10777	--	--
		м3		--	1,16	--	11110	97	--	36
8	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	9554,449428	1,48	1,48	14157	14157	4764	--	--
		м3		--	0,51	--	4912	97	--	16
9	E0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	60,0477611	7,61	7,61	457	457	135	--	--
		м3		--	2,31	--	139	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5869794	626497			4984
			Тенге			751780	173245			624
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1379334				
	Материалы -		Тенге			203				
	Всего заработная плата -		Тенге				925024			
	Местные материалы -		Тенге			855				
		Накладные расходы -	Тенге			1088928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				163339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2616358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6153
		Сметная заработная плата -	Тенге				1088364			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4490460				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4490460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4759888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7376246				

		ИТОГО				7 376 246				
		Оборудование				0				
		итого				7 376 246				
		временные здания и сооружения 1,5%				110 644				

		итого				7 486 890				
		доп.затраты на зимнее время 0.91%				68 131				
		затраты на выслугу лет 1%				74 869				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				29 948				
		Итого				7 659 837				
		итого в базовых ценах				7 659 837				
		итого в текущих ценах к=2,55742				19 589 415				
		налоги. сборы, платежи 2%				391 788				
		итого				19 981 203				
		с пониж.коэф. К=0,95				18 982 143				
		НДС 12%				2 277 857				
		всего к оплате				**21 260 000**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____А.Асанов

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____Ж.Сыдыков

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"

_____К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.согл №1 от 06.04.2015 г к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	485 911 125	81 711 356	72 956 568	28 350 097	28 350 097					8 754 788	81 711 356

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____**А.Асанов**

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____**А.Дуйсебаев**

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

_____**К.С. Доскараев**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2016 года
Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5893,32763	27,84	26,18	164041	154258	50648	0,01	68
		м3		1,66	7,20	9783	42432	97	0,03	147
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	182,266625	262,72	--	47884	--	54109	1,85	337
		м3		262,72	--	47884	--	113	--	--
3	Е0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	336,737	122,18	--	41143	--	46491	0,89	298
		м3		122,18	--	41143	--	113	--	--
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,98645	58881,69	25695,31	175847	76738	154862	194,00	579
		км		33075,00	6813,45	98777	20348	130	26,38	79
5	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3087,2165	468,00	--	1444817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1112,93346	122,18	--	135978	--	153655	0,89	985
		м3		122,18	--	135978	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5	4389,6615	3,35	3,35	14712	14712	4951	--	--
		м3		--	1,16	--	5104	97	--	17
8	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4389,6615	1,48	1,48	6504	6504	2189	--	--
		м3		--	0,51	--	2257	97	--	7
9	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	27,588125	7,61	7,61	210	210	62	--	--
		м3		--	2,31	--	64	97	0,01	--
				Земляные работы от водомерного узла до границ участков хозяйства						
10	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8356,57445	33,67	32,10	281375	268255	112635	0,01	91
		м3		1,57	12,33	13120	102999	97	0,05	416
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	258,444965	262,72	--	67898	--	76724	1,85	478
		м3		262,72	--	67898	--	113	--	--
12	Е0101-166-1	Устройство подушек из местного мягкого грунта	1230,72435	122,18	--	150370	--	169918	0,89	1089
		м3		122,18	--	150370	--	113	--	--
13	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	23,3482208	62566,88	6788,50	1460825	158499	1464214	253,00	5907
		км		45675,00	2565,00	1066430	59888	130	12,52	292
14	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24860,46	32,00	--	795535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2699,84176	122,18	–	329867	–	372749	0,89	2389
		м3		122,18	--	329867	--	113	--	--
16	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3446,00096	3,35	3,35	11550	11550	3887	–	–
		м3		--	1,16	--	4007	97	--	13
17	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3446,00096	1,48	1,48	5106	5106	1718	–	–
		м3		--	0,51	--	1772	97	--	6
18	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	7,7279862	7,61	7,61	59	59	17	–	–
		м3		--	2,31	--	18	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5133721	695891			12221
			Тенге			1961249	238888			978
		Накладные расходы -	Тенге			2668832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468153				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8270705				
РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО147шт)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6350,4	27,84	26,18	176763	166222	54577	0,01	73
		м3		1,66	7,20	10542	45723	97	0,03	159
20	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	196,98	262,72	–	51750	–	58477	1,85	364
		м3		262,72	--	51750	--	113	--	--
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	455,7	21,55	4,52	9819	2058	7528	0,11	49
		м3		17,03	--	7761	--	97	--	--

22	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5262,6	3,35	3,35	17638	17638	5936	--	--
		м3		--	1,16	--	6119	97	--	20
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5262,6	21,55	4,52	113388	23766	86933	0,11	568
		м3		17,03	--	89622	--	97	--	--
24	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1284,78	7,61	7,61	9771	9771	2883	--	--
		м3		--	2,31	--	2972	97	0,01	10
		КОЛОДЦЫ								
25	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-2000мм(1048ШТ)	351,33	3607,98	1879,87	1267592	660455	901551	8,86	3113
		м3		1435,50	538,43	504334	189167	130	2,06	724
26	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20	86,73	32100,00	--	2784033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	86,73	-134,00	--	-11622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	86,73	-250,00	--	-21683	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	261,66	10300,00	--	2695098	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	80,85	32100,00	--	2595285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

31	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	80,85	-134,00	--	-10834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	80,85	-250,00	--	-20213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	147	896,40	--	131771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	42,63	4862,50	--	207288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	147	8060,00	--	1184820	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8)	4,19832	175710,10	1826,10	737687	7667	51669	42,70	179
		т		8100,00	690,75	34006	2900	140	3,37	14
37	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	73,5	5751,00	--	422699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	14,7	5305,00	--	77984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

39	\С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	35,28	5751,00	–	202895	–	–	–	–
		м3		–	--	–	--	--	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2459,31	245,44	3,82	603613	9395	112568	0,21	521
		м2		37,35	1,44	91855	3541	118	0,01	17
41	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	49,98	2166,60	–	108287	–	29185	3,10	155
		м3		474,75	--	23728	--	123	--	--
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	499,8	358,90	–	179379	–	16452	0,14	72
		м2		24,75	--	12370	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13513209	896971			5095
			Тенге			825968	250422			944
		Накладные расходы -	Тенге			1327759				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			890458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15731426				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-35шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
43	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1191,75	27,84	26,18	33172	31194	10242	0,01	14
		м3		1,66	7,20	1978	8581	97	0,03	30
44	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,75	262,72	–	9655	–	10910	1,85	68
		м3		262,72	--	9655	--	113	--	--
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77	21,55	4,52	1659	348	1272	0,11	8
		м3		17,03	--	1311	--	97	--	--

46	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1046,15	3,35	3,35	3506	3506	1180	--	--
		м3		--	1,16	--	1216	97	--	4
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1046,15	21,55	4,52	22540	4724	17281	0,11	113
		м3		17,03	--	17816	--	97	--	--
48	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	182,7	7,61	7,61	1389	1389	410	--	--
		м3		--	2,31	--	423	97	0,01	1
		КОЛОДЦЫ								
49	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-1500мм(197ШТ)	53,2	3607,98	1879,87	191945	100009	136517	8,86	471
		м3		1435,50	538,43	76369	28644	130	2,06	110
50	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-15	13,3	32100,00	--	426930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	13,3	-134,00	--	-1782	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	13,3	-250,00	--	-3325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦ-15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	62,3	8170,00	--	508991	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий КЦП1-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,45	32100,00	--	303345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

55	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,45	-134,00	–	-1266	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
56	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,45	-250,00	–	-2363	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
57	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	35	896,40	–	31374	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
58	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	10,15	4862,50	–	49354	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
59	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	35	8060,00	–	282100	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3,МС-5,МС-7)	0,9828	175710,10	1826,10	172688	1795	12095	42,70	42
		т		8100,00	690,75	7961	679	140	3,37	3
61	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	17,5	5751,00	–	100643	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
62	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	3,5	5305,00	–	18568	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

63	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	5,6	5751,00	--	32206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	445,55	245,44	3,82	109356	1702	20394	0,21	94
		м2		37,35	1,44	16641	642	118	0,01	3
65	Е0111-2-3	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	11,9	2166,60	--	25783	--	6949	3,10	37
		м3		474,75	--	5650	--	123	--	--
66	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	119	358,90	--	42709	--	3917	0,14	17
		м2		24,75	--	2945	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2359176	144668			865
			Тенге			140326	40185			151
		Накладные расходы -	Тенге			221168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2735165				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 6-ВОДОМЕРОВ(696шт)								
67	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1500	75,82	1,57	113730	2355	129600	0,41	615
		1счетчик		67,50	--	101250	--	128	--	--
68	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	1500	852,12	--	1278180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1391910	2355			615
			Тенге			101250	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			129600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1612800				
		ИТОГО				28 350 097				
		Оборудование				0				
		итого				28 350 097				

		временные здания и сооружения 1,5%				425 251				
		итого				28 775 348				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				261 856				
		затраты на выслугу лет 1%				287 753				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				115 101				
		Итого				29 440 059				
		итого в базовых ценах				29 440 059				
		итого в текущих ценах к=2,55742				75 290 577				
		налоги, сборы, платежи 2%				1 505 812				
		итого				76 796 388				
		с пониж.коэф. К=0,95				72 956 568				
		НДС 12%				8 754 788				
		всего к оплате				**81 711 356**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
_____А.Асанов

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____Ж.Сыдыков

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"
_____К.С. Доскараев

Star-Stroi

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2015 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.согл №1 от 06.04.2015 г к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	399 374 868	394 453 248	132 020 126	138 593 270	51 301 526					15 842 415	147 862 541

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____ А.Асанов

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

_____ К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата Г.Туркестан"

Подрядчик: ТОО "Star Stroi" договор №71 от 20.12.2014 і

Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" договор №64 от 19.12.2014 г

АКТ

приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015 года

Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП – машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	; ' ' 3	4 •	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные сети								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21661,961	27,84	26,18	602961	567002	186167	0,01	249
		м3		1,66	7,20	35959	155966	97	0,03	542
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	669,953	262,72		» 176007		198888	1,85	1238
		м3		262,72		176007		113		
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения коммуникации)	71,077	218,93		15561		17584	1,54	109
		м3		218,93		15561		113		
4	Е0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	1237,736	122,18		151227		170886	0,89	1095
		м3		122,18		151227		113		
5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	9,3395367	58881,69	25695,31	549928	239982	484302	194,00	1812
		км		33075,00	6813,45	308905	63634	130	26,38	246

	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водос набжения РЕ 10(1SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9432,93207	468,00	—	4414612	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3691,1437	122,18	—	450984	—	509612	0,89	3267
		100 м3		122,18	—	450984	—	—	—	—
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.е.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16134,972	3360,00	0,00	54078	54078	18199		—
		10			1,16	—	18762	—	—	—
11	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.е.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16134,972	1480,00	0,00	23908	23908	8046		
		10 м3			0,00	—	8295	—	—	—
12	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	101,405	0,00	0,00	111	111	0,00	—	
		100 м3			2,31	—	0,00	—	0,01	
	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием(футляр-820шт)	0,1228	154577,68	66009,80	8106	8106	15188	376,00	46
		км		70200,00	24936,75	8621	3062	0,00	121,79	—
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием(вставка-820шт)	0,1228	70153,47	10674,97	8615	1311	8438	270,00	33
		км		48825,00	4032,00	5996	0,00	0,00	19,69	1
14	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-7ПП2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D219 мм, толщина стенки 5,0 мм	123,2912	1751,00		215883	—	—	—	—
		т				—		—		—
15	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СЕ РК 8.02-04-7ПП2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	123,2912	670,00		82605		—		—
		т		—	—		—	—		—

15	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	Т	481,59	9,84	21190	3073	21236	10
		Материалы		0,00	0,00	22625	89	89	0,00
16	08.1.02.05-0004	Фланцы стальные плоские приварные, давление 0,6 МПа (6 кгс/кв.см), исполнение 1, тип 01, ВСт3сп5, диаметр 250 мм	шт	10,00	0,00	1250,00	125	1250	0,00
		Машины и механизмы		0,00	1,00	2000,00	1		1,00
17	91.05.05-015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,00	1,00	2000,00	1		1,00
		Оборудование		0,00	1,00	8000,00	1	8	1,00
18	07.2.07.12-0083	Оборудование для сварки полиэтиленовых газопроводов, производительность 0,5 кг/ч	шт	1,00	0,00	8000,00	1	8	1,00
		Прочие материалы		0,00	1,00	2000,00			1,00
19	999-9950	Прочие материалы	руб	2000,00	1,00	2000,00			1,00
		Итого прямые затраты по смете		0,00	1,00	22625,00	3073	21236	1,00
		Накладные расходы		0,00	1,00	9625,00	1,00	1,00	1,00
		Сметная прибыль		0,00	1,00	5775,00	1,00	1,00	1,00
		Итого		0,00	1,00	37025,00	3073,00	21236,00	1,00
		Материалы на единицу измерения		0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
		Машины и механизмы на единицу измерения		0,00	1,00	2000,00	1,00		1,00
		Оборудование на единицу измерения		0,00	1,00	8000,00	1,00	8,00	1,00
		Прочие материалы на единицу измерения		0,00	1,00	2000,00			1,00
		Трудоемкость на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость машинистов на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость монтажников на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость машинистов на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость монтажников на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость машинистов на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость монтажников на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость машинистов на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость монтажников на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость машинистов на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Трудоемкость монтажников на единицу измерения		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

47	E0122-8-8	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,[illegible]	203956,79	85907,16	101978	42954	83396	504,00	[illegible]
		км		95850,00	32451,75	47925	16226	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	E0122-8-3	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	00	70074,97	10674,97	126135	19215	123685	270,00	[illegible]
		км		48825,00	4032,00	87885	7258	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-"ЦП7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325мм, толщина стенки 5,0 мм	[illegible]	2696,00	–	1353392	–	–		
				–	–		–	–		–
50	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114мм, толщина стенки 4,0 мм	1807,2	670,00		1210824	–	–		–
		т			–	–	–	–	–	–
51	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	[illegible]	244,98	[illegible]	122488	[illegible]	95576	[illegible]	dZZ
		т		146,93	[illegible]	73465	[illegible]	[illegible]		1
52	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20 мм	00	244,98	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		т		146,93	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]	–	–
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
53	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	75,6339877	33,67	32,10	2547	2428	1019	0,01	
		[illegible]		1,57	12,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,3391431	262,72	–	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		262,72		[illegible]	–	[illegible]		[illegible]
55	E0101-166-1	Устройство подушек из местного мягкого грунта	11,1390847	122,18	–	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		т		122,18		1361	–	[illegible]	–	[illegible]
56	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,2227802	62566,88	6788,50	[illegible]	[illegible]	13971	253,00	[illegible]
		км		45675,00	[illegible] 1	10175	571	[illegible]	[illegible]	[illegible]

37	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	225,007955	32,00	--	7200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24,4358259	122,18	--	2986	--	3374	0,89	22
		м3		122,18	--	2986	--	113	--	--
39	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	31,1891907	3,35	3,35	105	105	35	--	--
		м3		--	1,16	--	36	97	--	--
40	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	31,1891907	1,48	1,48	46	46	16	--	--
		м3		--	0,51	--	16	97	--	--
41	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	0,0699447	7,61	7,61	1	1	--	--	--
		м3		--	2,31	--	--	--	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14734459	1139892			10530
			Тенге			1664220	315589			1183
		Накладные расходы -	Тенге			2365262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1025984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18125704				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-182шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7862,4	27,84	26,18	218850	205798	67571	0,01	90
		м3		1,66	7,20	13052	56609	97	0,03	197
43	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	243,88	262,72	--	64071	--	72400	1,85	451
		м3		262,72	--	64071	--	113	--	--

44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	564,2	21,55	4,52	12156	2548	9320	0,11	61
		м3		17,03	--	9608	--	97	--	--
45	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6515,6	3,35	3,35	21838	21838	7349	--	--
		м3		--	1,16	--	7576	97	--	25
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6515,6	21,55	4,52	140385	29425	107632	0,11	704
		м3		17,03	--	110961	--	97	--	--
47	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1590,68	7,61	7,61	12098	12098	3569	--	--
		м3		--	2,31	--	3680	97	0,01	12
		КОЛОДЦЫ								
48	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-2000мм(1048ШТ)	434,98	3607,98	1879,87	1569399	817706	1116206	8,86	3854
		м3		1435,50	538,43	624414	234206	130	2,06	896
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20	107,38	32100,00	--	3446898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	107,38	-134,00	--	-14389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	107,38	-250,00	--	-26845	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	323,96	10300,00	--	3336788	--	--	--	--

61	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий	18,2	5305,00	--	96551	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	43,68	5751,00	--	251204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3044,86	245,44	3,82	747330	11631	139370	0,21	646
		м2		37,35	1,44	113726	4385	118	0,01	21
64	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	89,08	2166,60	--	193001	--	52018	3,10	276
		м3		474,75	--	42291	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17212282	1110536			6303
			Тенге			1020225	310047			1169
		Накладные расходы -	Тенге			1639407				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1131101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19982790				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-52шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
65	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1770,6	27,84	26,18	49285	46345	15217	0,01	20
		м3		1,66	7,20	2939	12748	97	0,03	44
66	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54,6	262,72	--	14344	--	16209	1,85	101
		м3		262,72	--	14344	--	113	--	--
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114,4	21,55	4,52	2465	517	1890	0,11	12
		м3		17,03	--	1948	--	97	--	--
68	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1554,28	3,35	3,35	5209	5209	1753	--	--
		м3		--	1,16	--	1807	97	--	6

69	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1554,28	21,55	4,52	33489	7019	25675	0,11	168
		м3		17,03	--	26469	--	97	--	--
70	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	271,44	7,61	7,61	2064	2064	609	--	--
		м3		--	2,31	--	628	97	0,01	2
		КОЛОДЦЫ								
71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-1500мм(197ШТ)	79,04	3607,98	1879,87	285175	148585	202825	8,86	700
		м3		1435,50	538,43	113462	42558	130	2,06	163
72	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-15	19,76	32100,00	--	634296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	19,76	-134,00	--	-2648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	19,76	-250,00	--	-4940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦ-15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	92,56	8170,00	--	756215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий КЦП1-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	14,04	32100,00	--	450684	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изм[illegible]ние класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	14,04	-134,00	--	-1881	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	14,04	-250,00	--	-3510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	52	896,40	--	46613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	15,08	4862,50	--	73327	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	67	8060,00	--	540020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3,МС-5,МС-7)	1,46016	175710,10	1826,10	256565	2666	17970	42,70	62
		т		8100,00	690,75	11827	1009	140	3,37	5
83	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	26	5751,00	--	149526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	5,2	5305,00	--	27586	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	8,32	5751,00	--	47848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону ст фундаментов	661,96	245,44	3,82	162471	2529	30299	0,21	140
		м2		37,35	1,44	24724	953	118	0,01	5
87	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	17,68	2166,60	--	38305	--	10324	3,10	55
		м3		474,75	--	8394	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3562508	214935			1259
			Тенге			204108	59703			225
		Накладные расходы -	Тенге			322772				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4118397				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 6-ВОДОМЕРОВ(132шт)								
88	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,5808	121294,13	49389,75	70448	28686	61484	312,70	182
		т		62775,00	18657,00	36460	10836	130	91,12	53
89	С130810-149примен.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	132	680,00	--	89760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	184,8	471,67	4,19	87165	774	14531	0,34	62
		м		59,85	1,58	11060	292	128	0,01	1
91	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	237,6	329,67	4,19	78330	996	18683	0,34	80
		м		59,85	1,58	14220	375	128	0,01	2
92	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	132	242,08	6,95	31955	917	25097	0,88	116
		шт		144,00	2,25	19008	297	130	0,01	1
93	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	132	13220,47	--	1745102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	528	156,43	21,43	82596	11316	86486	0,60	317
		фланец		126,00	--	66528	--	130	--	--

95	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	264	74,06	9,93	19552	2622	21622	0,32	84
		фланец		63,00	--	16632	--	130	--	--
96	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	528	384,00	--	202752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	264	202,00	--	53328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	264	300,57	225,64	79350	59568	44105	0,41	109
		шт		69,53	58,98	18356	15571	130	0,23	60
99	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	264	552,00	--	145728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0264	121294,13	49389,75	3202	1304	2795	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1657	493	130	91,12	2
101	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	132	251,00	--	33132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	792	328,00	--	259776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	792	300,57	225,64	238050	178705	132314	0,41	328
		шт		69,53	58,98	55068	46712	130	0,23	179
104	С130804-35	Муфта, d 20 мм	79,2	80,00	--	6336	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	15,84	7115,41	260,48	112708	4126	11704	3,94	62
		м3		614,25	89,46	9730	1417	105	0,35	6
106	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0264	58791,69	25695,31	1552	678	1369	194,00	5
		км		33075,00	6813,45	873	180	130	26,38	1

107	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26,664	1942,00	--	51781	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,32x3,0 мм	264	183,00	--	48312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3440914	289692			1354
			Тенге			249592	76173			305
		Накладные расходы -	Тенге			420188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4092769				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 4-ВОДОМЕРОВ(90шт)								
109	Е0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,396	121294,13	49389,75	48032	19558	41921	312,70	124
		т		62775,00	18657,00	24859	7388	130	91,12	36
110	С130810-149примен.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x6-57x4 мм	90	680,00	--	61200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	97,2	471,67	4,19	45846	407	7643	0,34	33
		м		59,85	1,58	5817	154	128	0,01	1
112	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	108	329,67	4,19	35604	453	8492	0,34	36
		м		59,85	1,58	6464	171	128	0,01	1
113	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	90	242,08	6,95	21787	626	17111	0,88	79
		шт		144,00	2,25	12960	203	130	0,01	1
114	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	90	13220,47	--	1189842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

115	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	360	156,43	21,43	56315	7715	58968	0,60	216
		фланец		126,00	--	45360	--	130	--	--
116	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	180	74,06	9,93	13331	1788	14742	0,32	58
		фланец		63,00	--	11340	--	130	--	--
117	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	360	384,00	--	138240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	180	202,00	--	36360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	180	300,57	225,64	54102	40615	30071	0,41	75
		шт		69,53	58,98	12515	10616	130	0,23	41
120	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	552,00	--	99360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,018	121294,13	49389,75	2183	889	1906	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1130	336	130	91,12	2
122	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	90	251,00	--	22590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	360	328,00	--	118080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	360	300,57	225,64	108205	81230	60143	0,41	149
		шт		69,53	58,98	25031	21233	130	0,23	81
125	С130804-35	Муфта, d 20 мм	36	80,00	--	2880	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	8,1	7115,41	260,48	57635	2110	5985	3,94	32
		м3		614,25	89,46	4975	725	105	0,35	3

17	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,018	58791,69	1058,25	1058,25	1058,25	194,00	3,49	19,04
		2		33075,00	595,35	595,35	595,35	26,38	0,47	10,71
18	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,18	1942,00	35306,04	35306,04	35306,04	-	-	35306,04
		5								
19	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,32х3,0 мм	8	183,00	32940,00	32940,00	32940,00	-	-	32940,00
		3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		2180898,04	155852,04				2025046,00
			Тенге		151047,00	40947,00				110100,00
		Накладные расходы -	Тенге		247915,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		145729,00					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		2574542,00					
		Раздел 6 Водоснабжение и канализация								
20	E0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,1804	121294,13	49389,75	21881,00	8910,00	19097,00	312,70	12716,00
		4		62775,00	18657,00	11325,00	3366,00	30,00	91,12	27,00
21	С130810-149примен.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	4	680,00	2720,00	27880,00			-	27880,00
		3			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	31,16	471,67	14697,00	10,00	2450,00	10,00		
		2		59,85	1865,00	2,00	300,00	0,01	0,00	1,00
23	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	24,6	329,67	8110,00	8,00	330,00	10,00	0,00	8,00
		5		59,85	1472,00	2,00	60,00	0,00	0,00	1,00
24	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	242,08	242,08	242,08	0,00	0,00	242,08
		3		2,00	2,25	5904,00	0,00			

9	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	т	13220,47	—	542039	—			—
		шт			—	-		-	—	
10	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1Т	156,43	21,43	25655	3515	26863	0,60	60
		фланец		126,00	—	20664	—	20		
11	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	100	74,06	10,00	6073	1 00	6716	0,32	30
		фланец		63,00		5166	—	0	—	
12	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8Т	384,00	—	62976	—	—		—
		шт.		--	-	-	—	—	—	—
13	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	100	202,00	—	16564	—	—	—	—
		шт.		--		--	—	-	-	—
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	100	300,57	225,64	24647	18502	13699	0 1т	10
		шт		69,53	58,98	5701	4836	0	0,23	0
15	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	552,00	—	45264		—	—	—
		ШТ.			—	—	—	—	—	—
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0082	121294,13	49389,75	99S	40	000	312,70	10
		Н		62775,00	18657,00	14	10	0	91,12	
17	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	Т	251,00	—	10291	—	—		—
		ШТ		--	—	—		1	—	1
18	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	100	328,00	—	26896			—	-
					—	—	—		—	—
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	100	300,57	225,64	24647	18502	13699	0 1	10
		ШТ		69,53	58,98	5701	4836	00	0,23	0
20	С130804-35	Муфта, d 20 мм	0	80,00	—	6S6	—	—	—	
		10шт		--	—		--	—		1

47	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назн"-^ния объемом до 5 м3 под оборудование	2,46	7115,41	'Л 260,48	17504	[illegible]	1818	[illegible]	0
		[illegible]		614,25	89,46	1511	[illegible]	[illegible]	0,35	
48	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0082	58791,69	25695,31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	194,00	[illegible]
		км		33075,00	6813,45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26,38	
[illegible]	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,282	1942,00		16084	—	—	—	
		[illegible]		—	—	—	—	—	—	—
[illegible]	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,32х3,0 мм	[illegible]	183,00		15006	—	—		—
		шт		—	—	—		—	—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			918271	52019			[illegible]
			Тенге			60096	13648			[illegible]
		Накладные расходы -	Тенге			95365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1074455				
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 4-ВОДОМЕРОВ(Юшт)								
[illegible]	E0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,008	121294,13	49389,75	9'Z0	[illegible]	[illegible]	312,70	0
		[illegible]		62775,00	18657,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91,12	
[illegible]	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	0	495,00	—	[illegible]	—	—	—	—
		шт		—	—	—	—	—		—
[illegible]	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10,8	471,67	[illegible]	5094	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		59,85	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]
[illegible]	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	[illegible]	329,67	[illegible]	3956	SO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		59,85	1,58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1

[illegible]	E0122-35-1	[illegible]	0	242,08	[illegible]	12292	[illegible]	1901	[illegible]	[illegible]
		шт		144,00	2,25	1440	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	[illegible]	13220,47	[illegible]	132205		[illegible]		[illegible]
		шт		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4444	896	4914	[illegible]	[illegible]
		фланец		63,00	[illegible]	3780	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	[illegible]	202,00	[illegible]	12120	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		шт.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	[illegible]	300,57	225,64	6011	4513	3341	[illegible]	[illegible]
		шт		69,53	58,98	1391	1180	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	[illegible]	244,00	[illegible]	4880		[illegible]		
		шт.		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	121294,13	49389,75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	312,70	
		[illegible]		62775,00	18657,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91,12	
[illegible]	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	[illegible]	251,00		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		шт		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	[illegible]	328,00	[illegible]	13120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		шт		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	[illegible]	300,57	225,64	12023	9026	6683	[illegible]	[illegible]
		шт		69,53	58,98	2781	2359	[illegible]	0,23	[illegible]
[illegible]	С130804-35	Муфта, d 20 мм	[illegible]	80,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		10шт		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	[illegible]	7115,41	[illegible]	6404	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		614,25	89,46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,35	[illegible]

[illegible]	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых тру*" ^ам.	0,002	58791,69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	194,00	[illegible]
		[illegible]		33075,00	6813,45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	C130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	1942,00	[illegible]	3923	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	C130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,32x3,0 мм	[illegible]	183,00	[illegible]	3660	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			219371	15079			[illegible]
			Тенге			12003	3878			[illegible]
		Накладные расходы -	Тенге			20459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14390				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			254219				
		[illegible]								
[illegible]	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,023	51202,26	20326,01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	179,00	[illegible]
		[illegible]		30825,00	5353,43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,64	
[illegible]	C130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,23	163,00	[illegible]	3786	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	49,68	471,67	[illegible]	23433	[illegible]	3906	[illegible]	
		[illegible]		59,85	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	55,2	329,67	[illegible]	18198	[illegible]	4340	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		59,85	[illegible]	3304	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	[illegible]	242,08	[illegible]	11136	[illegible]	8746	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		144,00	2,25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	[illegible]	13220,47	[illegible]	608142			[illegible]	[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	[illegible]	74,06	9,93	[illegible]	[illegible]	7535	[illegible]	[illegible]

		фланец		63,00	[illegible]	5796		[illegible]		
77	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	[illegible]	202,00	[illegible]	18584	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		шт.		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	[illegible]	300,57	225,64	13826	10379	7685	0	[illegible]
		шт		69,53	58,98	3198	2713	[illegible]	0,23	[illegible]
79	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	[illegible]	244,00	[illegible]	11224	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ШТ.			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0092	121294,13	49389,75	1116	[illegible]	[illegible]	312,70	[illegible]
		"		62775,00	18657,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91,12	
81	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	[illegible]	251,00	[illegible]	11546	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		шт		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	[illegible]	328,00	[illegible]	60352	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		шт		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	00	300,57	225,64	55305	41517	30740	[illegible]	[illegible]
		шт		69,53	58,98	12794	10852	[illegible]	0,23	[illegible]
84	С130804-35	Муфта. d 20 мм	18,4	80,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		10шт		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
85	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,14	7115,41	260,48	29458	[illegible]	3059	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		614,25	89,46	2543	[illegible]	[illegible]	0,35	
86	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0092	58791,69	25695,31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	194,00	[illegible]
		[illegible]		33075,00	6813,45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26,38	[illegible]
87	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,292	1942,00		18045	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на »*у меньше 10 МПа,32х3,0 мм	[illegible]	183,00		16836	[illegible]	[illegible]		[illegible]

		шт			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		[illegible]	910990	55806			[illegible]
			Тенге			38823	14562			[illegible]
		Накладные расходы -	Тенге			68544				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1038305				

РАЗДЕЛ 9. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 2-ВОДОМЕРОВ(2шт)

[illegible]	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	[illegible]	51202,26	20326,01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	179,00	[illegible]
		км		30825,00	5353,43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,64	[illegible]
[illegible]	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	[illegible]	163,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	1,52	471,67	[illegible]	1\1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		2		59,85	1,58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	[illegible]	329,67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2		59,85	1,58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	[illegible]	242,08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		шт		144,00	2,25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]
[illegible]	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	[illegible]	13220,47	[illegible]	26441		[illegible]		[illegible]
		шт					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ЕО 122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	[illegible]	74,06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		фланец		63,00		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	[illegible]	202,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		шт.		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	ЕО 122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	[illegible]	300,57	225,64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		шт		69,53	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,23	[illegible]

90	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ V SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		244,00	-	[illegible]	-		-	
		шт.		-	--	-	5	1		
80	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0004	121294,13	49389,75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	312,70	-
		ч		62775,00	18657,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91,12	-
[illegible]	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм		251,00	-	[illegible]	-		-	-
		ШТ			-	1	-	-	-	-
[illegible]	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	[illegible]	328,00	-	14 10	-	1	-	-
		шт			--	.	1	1	-	1
[illegible]	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		шт		69,53	58,98	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,23	
[illegible]	С130804-35	Муфта, d 20 мм	[illegible]	80,00	-	[illegible]	-		-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	[illegible]	7115,41	260,48	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	-
		м2		614,25	89,46	[illegible]		[illegible]	0,35	1
[illegible]	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0004	58791,69	25695,31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	194,00	-
		м		33075,00	6813,45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26,38	
[illegible]	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,404	1942,00	-	[illegible]			-	1
		2		1	--	-	-		-	
[illegible]	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,32х3,0 мм	[illegible]	183,00	--	[illegible]		-	-	
		шт		-	-	-	1	1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			35938	1500			
			Тенге			1263	[illegible]			[illegible]
		Накладные расходы -	Тенге			2123				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2283**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**40344**				
		[illegible]				51 301 526				
		[illegible]				0				
		[illegible]				51 301 526				
		ппрмрнные зияния и сооружения 1,5%				769 523				
		[illegible]				52 071 049				
		irnn чятпяты ня зимнее воемя 0,91%				473 847				
		итпятч НЯ Rmenyry лет 1%				520 710				
		•зятпяты ня поп отпуска 0,4%				208 284				
		[illegible]				53 273 890				
		[illegible]				53 273 890				
		[illegible]				136 243 678				
		[illegible]				2 724 874				
		[illegible]				138 968 551				
		[illegible]				132 020 126				
		[illegible]				15 842 415				
		всего к оплате				**147 862 541**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____А.Асанов

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп

_____Ж.Сыдыков

_____К.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2016 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.соглашение №2 от 08.02.2016 г. к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ИЮНЬ) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	761 862 189	357 662 420	70 319 584	27 325 395	27 325 395					8 438 350	78 757 934

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____ **А.Асанов**

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

_____ **К.С. Доскараев**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

АКТ
приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2016 года
Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	846	156,43	21,43	132341	18131	138575	0,60	508
		фланец		126,00	--	106596	--	130	--	--
2	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	846	552,00	--	466992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	118	411,46	17,71	48552	2090	36586	1,40	165
		шт		231,75	6,75	27347	797	130	0,03	4
4	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
		шт		144,00	2,25	1440	23	130	0,01	--
5	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100мм	118	21340,34	--	2518161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	10	13220,47	--	132205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Земляные работы от водомерного узла до границ участков						

7	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1971,458353	33,67	32,10	66381	63286	26573	0,01	21
		м3		1,57	12,33	3095	24299	97	0,05	98
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	60,9715726	262,72	--	16018	--	18101	1,85	113
		м3		262,72	--	16018	--	113	--	--
9	Е0101-166-1	Устройство подушек из местного мягкого грунта	290,3488533	122,18	--	35475	--	40087	0,89	257
		м3		122,18	--	35475	--	113	--	--
10	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	5,8069369	62566,88	6788,50	363322	39420	364165	253,00	1469
		км		45675,00	2565,00	265232	14895	130	12,52	73
11	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5865,006276	32,00	--	187680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	636,9386914	122,18	--	77821	--	87938	0,89	564
		м3		122,18	--	77821	--	113	--	--
13	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	812,9703639	3,35	3,35	2725	2725	917	--	--
		м3		--	1,16	--	945	97	--	3
14	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	812,9703639	1,48	1,48	1205	1205	405	--	--
		м3		--	0,51	--	418	97	--	1
15	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1,8231637	7,61	7,61	14	14	4	--	--
		м3		--	2,31	--	4	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4051312	126940			3106

			Тенге			533024	41380			179
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			746274				
	Материалы -		Тенге			86195				
	Всего заработная плата -		Тенге				574404			
	Местные материалы -		Тенге			116				
		Накладные расходы -	Тенге			715251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1549217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3642
		Сметная заработная плата -	Тенге				681692			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3305037				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3305037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3503340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5052556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3642
		Сметная заработная плата -	Тенге				681692			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-147шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
16	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**6350,4**	**27,84**	**26,18**	**176763**	**166222**	**54577**	**0,01**	**73**
		м3		**1,66**	**7,20**	**10542**	**45723**	**97**	**0,03**	**159**
17	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**196,98**	**262,72**	**--**	**51750**	**--**	**58477**	**1,85**	**364**
		м3		**262,72**	**--**	**51750**	**--**	**113**	**--**	**--**
18	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**455,7**	**21,55**	**4,52**	**9819**	**2058**	**7528**	**0,11**	**49**
		м3		**17,03**	**--**	**7761**	**--**	**97**	**--**	**--**
19	**Е0101-27-5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**5262,6**	**3,35**	**3,35**	**17638**	**17638**	**5936**	**--**	**--**

		м3		--	1,16	--	6119	97	--	20
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5262,6	21,55	4,52	113388	23766	86933	0,11	568
		м3		17,03	--	89622	--	97	--	--
21	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1284,78	7,61	7,61	9771	9771	2883	--	--
		м3		--	2,31	--	2972	97	0,01	10
		КОЛОДЦЫ								
22	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-2000мм(1048ШТ)	351,33	3607,98	1879,87	1267592	660455	901551	8,86	3113
		м3		1435,50	538,43	504334	189167	130	2,06	724
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20	86,73	32100,00	--	2784033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	86,73	-134,00	--	-11622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	86,73	-250,00	--	-21683	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	261,66	10300,00	--	2695098	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	80,85	32100,00	–	2595285	–	–	–	–
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	80,85	-134,00	–	-10834	–	–	–	–
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	80,85	-250,00	–	-20213	–	–	–	–
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-40	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	147	896,40	–	131771	–	–	–	–
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	42,63	4862,50	–	207288	–	–	–	–
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	147	8060,00	--	1184820	--	--	--	–
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8)	4,19832	175710,10	1826,10	737687	7667	51669	42,70	179
		т		8100,00	690,75	34006	2900	140	3,37	14
34	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	73,5	5751,00	–	422699	–	–	–	–
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	14,7	5305,00	–	77984	–	–	–	–
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	35,28	5751,00	–	202895	–	–	–	–
		м3		--	--	--	--	--	--	--

37	С12021-267	Стоимость стремянок	15,834	133700,00	--	2117006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2459,31	245,44	3,82	603613	9395	112568	0,21	521
		м2		37,35	1,44	91855	3541	118	0,01	17
39	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	49,98	2166,60	--	108287	--	29185	3,10	155
		м3		474,75	--	23728	--	123	--	--
40	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3002,2	358,90	--	1077496	--	98825	0,14	432
		м2		24,75	--	74304	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16528331	896971			5455
			Тенге			887902	250422			944
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13226505				
	Материалы -		Тенге			1301293				
	Всего заработная плата -		Тенге				1138325			
	Местные материалы -		Тенге			10140339				
		Накладные расходы -	Тенге			1410132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15514836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7104
		Сметная заработная плата -	Тенге				1349845			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2117006				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2117006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127020				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2244026				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1184820				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1184820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1255909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19014771				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7104

		Сметная заработная плата -	Тенге				1349845			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-37шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
41	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1259,85	27,84	26,18	35068	32977	10827	0,01	14
		м3		1,66	7,20	2091	9071	97	0,03	31
42	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	38,85	262,72	--	10207	--	11533	1,85	72
		м3		262,72	--	10207	--	113	--	--
43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81,4	21,55	4,52	1754	368	1345	0,11	9
		м3		17,03	--	1386	--	97	--	--
44	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1105,93	3,35	3,35	3707	3707	1247	--	--
		м3		--	1,16	--	1286	97	--	4
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1105,93	21,55	4,52	23828	4994	18269	0,11	119
		м3		17,03	--	18834	--	97	--	--
46	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	193,14	7,61	7,61	1469	1469	433	--	--
		м3		--	2,31	--	447	97	0,01	1
		КОЛОДЦЫ								
47	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-1500мм(197ШТ)	56,24	3607,98	1879,87	202913	105724	144318	8,86	498
		м3		1435,50	538,43	80733	30281	130	2,06	116
48	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-15	14,06	32100,00	--	451326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	14,06	-134,00	--	-1884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	14,06	-250,00	–	-3515	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	С143018-37	Кольца КЦ-15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	65,86	8170,00	–	538076	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
52	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП1-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,99	32100,00	–	320679	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,99	-134,00	–	-1339	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
54	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,99	-250,00	–	-2498	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
55	С143018-40	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	37	896,40	–	33167	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
56	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	10,73	4862,50	–	52175	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
57	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	37	8060,00	–	298220	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3,МС-5,МС-7)	1,03896	175710,10	1826,10	182556	1897	12787	42,70	44
		т		8100,00	690,75	8416	718	140	3,37	4
59	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	18,5	5751,00	–	106394	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
60	С143001 5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	3,7	5305,00	–	19629	–	–	–	–

		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	5,92	5751,00	--	34046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-267	Стоимость стремянок	2,95548	133700,00	--	395148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	471,01	245,44	3,82	115605	1799	21559	0,21	100
		м2		37,35	1,44	17592	678	118	0,01	3
64	Е0111-2-3	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	12,58	2166,60	--	27256	--	7346	3,10	39
		м3		474,75	--	5972	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2843984	152935			896
			Тенге			145231	42481			160
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2150617				
	Материалы -		Тенге			284941				
	Всего заработная плата -		Тенге				187712			
	Местные материалы -		Тенге			1567511				
		Накладные расходы -	Тенге			229665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2523098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				222161			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			395148				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			395148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23709				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			418857				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			298220				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			298220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17893				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			316113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3258068				

		ИТОГО				27 325 395				
		Оборудование				0				
		итого				27 325 395				
		временные здания и сооружения 1,5%				409 881				
		итого				27 735 276				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				252 391				
		затраты на выслугу лет 1%				277 353				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				110 941				
		Итого				28 375 961				
		итого в базовых ценах				28 375 961				
		итого в текущих ценах к=2,55742				72 569 231				
		налоги, сборы, платежи 2%				1 451 385				
		итого				74 020 616				
		с пониж.коэф. К=0,95				70 319 584				
		НДС 12%				8 438 350				
		всего к оплате				**78 757 934**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____А.Асанов

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____Ж.Сыдыков

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"

_____К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2016 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.соглашение №2 от 08.02.2016 г. к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (МАЙ) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	567 622 481	163 422 712	53 974 425	20 973 851	20 973 851					6 476 931	60 451 356

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____А.Асанов

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____А.Дуйсебаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

_____К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.соглашение №2 от 08.02.2016 г, к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (СЕНТЯБРЬ) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	917 688 891	513 489 122	21 982 143	8 542 012	8 542 012					2 637 857	24 620 000

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

А.Асанов

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

А.Дуйсебаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

К.Х. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

АКТ
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года
Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
				Земляные работы от водомерного узла до границ участков						
1	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**30,116159**	**8097,13**	**--**	**243854**	**--**	**314480**	**51,50**	**1551**
		км		**8032,50**	**--**	**241908**	**--**	**130**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**243854**	**--**			**1551**
			Тенге			**241908**	**--**			**--**
		Накладные расходы -	Тенге			**314480**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33500**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**591835**				
РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ СМЕТА "ВКЛЮЧИТЬ"										
2	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**15827,8154**	**27,84**	**26,18**	**440567**	**414293**	**136027**	**0,01**	**182**
		м3		**1,66**	**7,20**	**26274**	**113960**	**97**	**0,03**	**396**
3	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**489,523162**	**262,72**	**--**	**128606**	**--**	**145325**	**1,85**	**905**
		м3		**262,72**	**--**	**128606**	**--**	**113**	**--**	**--**

4	Е0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	438,632782	122,18	--	53592	--	60559	0,89	388
		м3		122,18	--	53592	--	113	--	--
5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,212262	58881,69	25695,31	130262	56845	114717	194,00	429
		км		33075,00	6813,45	73171	15073	130	26,38	58
6	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водос набжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2234,3846	468,00	--	1045692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	2,212262	8287,75	--	18335	--	23101	51,50	114
		км		8032,50	--	17770	--	130	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2633,25435	122,18	--	321731	--	363556	0,89	2330
		м3		122,18	--	321731	--	113	--	--
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14197,4635	3,35	3,35	47584	47584	16014	--	--
		м3		--	1,16	--	16509	97	--	54
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	14197,4635	1,48	1,48	21037	21037	7080	--	--
		м3		--	0,51	--	7299	97	--	24
11	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	24,438115	7,61	7,61	186	186	55	--	--
		м3		--	2,31	--	57	97	0,01	--
12	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм /175 мм/	233	231,52	33,52	53943	7809	55204	0,90	210
		фланец		180,00	2,25	41940	524	130	0,01	2
13	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 175 ГОСТ 12816-80	233	1436,00	--	334588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-4шт)						

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватор "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	136,2	27,84	26,18	3791	3565	1171	0,01	2
		м3		1,66	7,20	226	981	97	0,03	3
15	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,2	262,72	--	1103	--	1247	1,85	8
		м3		262,72	--	1103	--	113	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,8	21,55	4,52	190	40	145	0,11	1
		м3		17,03	--	150	--	97	--	--
17	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	119,56	3,35	3,35	401	401	135	--	--
		м3		--	1,16	--	139	97	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	119,56	21,55	4,52	2576	540	1975	0,11	13
		м3		17,03	--	2036	--	97	--	--
19	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	20,88	7,61	7,61	159	159	47	--	--
		м3		--	2,31	--	48	97	0,01	--
		КОЛОДЦЫ								
20	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-1500мм(197ШТ)	6,08	3607,98	1879,87	21937	11430	15602	8,86	54
		м3		1435,50	538,43	8728	3274	130	2,06	13
21	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-15	1,52	32100,00	--	48792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

22	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,52	-134,00	--	-204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,52	-250,00	--	-380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-37	Кольца КЦ-15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	7,12	8170,00	--	58170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП1-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,08	32100,00	--	34668	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,08	-134,00	--	-145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,08	-250,00	--	-270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-40	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	4	896,40	--	3586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	1,16	4862,50	--	5641	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3,МС-5,МС-7)	0,11232	175710,10	1826,10	19736	205	1382	42,70	5
		т		8100,00	690,75	910	78	140	3,37	--
32	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	2	5751,00	--	11502	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверст	0,4	5305,00	--	2122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	0,64	5751,00	--	3681	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-267	Стоимость стремянок	0,0812	133700,00	--	10856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50,92	245,44	3,82	12498	195	2331	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1902	73	118	0,01	--
37	Е0111-2-3	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	1,36	2166,60	--	2947	--	794	3,10	4
		м3		474,75	--	646	--	123	--	--
38	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	13,6	358,90	--	4881	--	448	0,14	2
		м2		24,75	--	337	--	133	--	--
				ПЕРЕХОД Ч/З АВТОДОРОГУ МЕТОДОМ ГНБ (диам.325мм)						
39	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	15	849,44	360,98	12742	5415	9782	2,70	41
		установ.		488,46	138,60	7327	2079	104	0,56	8
40	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ послепрокладки трубопроводов	15	676,53	251,39	10148	3771	8138	2,35	35
		установ.		425,14	96,53	6377	1448	104	0,39	6
41	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	112,5	831,44	781,34	93536	87900	13310	0,28	32

		м		49,84	63,92	5607	7191	104	0,30	34
42	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	112,5	1089,57	1024,24	122577	115227	17639	0,36	41
		м		64,08	86,68	7209	9752	104	0,41	46
43	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	112,5	1823,56	1713,61	205151	192781	29574	0,60	68
		м		106,80	145,97	12015	16422	104	0,68	77
44	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02 05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	112,5	3251,24	3053,05	365765	343468	52391	1,08	122
		м		192,24	255,54	21627	28749	104	1,20	135
45	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	112,5	5063,58	4756,84	569653	535144	81701	1,68	189
		м		299,04	399,26	33642	44917	104	1,87	210
46	Е0122-19-8	Нанесение антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	1,404	363559,51	75373,88	510438	105825	135336	263,00	369
		км		45675,00	28473,75	64128	39977	130	139,06	195
47	Е0122-19-7	Нанесение антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,208	309447,67	66947,17	64365	13925	17850	233,00	48
		км		40725,00	25290,00	8471	5260	130	123,51	26
48	Е0122-19-3	Нанесение антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	7,438	134385,64	23876,89	999560	177596	356997	161,00	1198

		км		27900,00	9020,25	207520	67093	130	44,05	328
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5830534**	**2145341**			**6798**
			Тенге			**1053044**	**380901**			**1616**
		Накладные расходы -	Тенге			**1669632**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**450009**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7950176**				
		ИТОГО				8 542 012				
		Оборудование				0				
		итого				8 542 012				
		временные здания и сооружения 1,5%				128 130				
		итого				8 670 142				
		доп.затраты на зимнее время 0.91%				78 898				
		затраты на выслугу лет 1%				86 701				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				34 681				
		Итого				8 870 422				
		итого в базовых ценах				8 870 422				
		итого в текущих ценах к=2,55742				22 685 390				
		налоги, сборы, платежи 2%				453 708				
		итого				23 139 098				
		с пониж.коэф. К=0,95				21 982 143				
		НДС 12%				2 637 857				
		всего к оплате				**24 620 000**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
_____ **А.Асанов**

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ **Ж.Сыдыков**

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"
_____ **К.С. Доскараев**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.соглашение №2 от 08.02.2016 г, к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ИЮЛЬ) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	893 068 891	488 869 122	117 148 841	45 552 714	45 552 714					14 057 861	131 206 702

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
_____ А.Асанов

Инженер
Директор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик
Директор
ТОО "Star Stroi"
_____ К.С. Доскараев

заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата Г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
-Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

АКТ

приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2016 года

Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч.. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	61,133	8287,75		506655		638366	51,50	3148
		км		8032,50		491051	-	130		-
2	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,44	8097,13		27854		35921	51,50	177
				8032,50	-	27632	-	130		-
3	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	156,96	408,11	169,61	64057	26622	50638	1,55	243
		м3		238,50	4,07	37435	639	133	0,01	2
4	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	523,2	66,75	51,25	34926	26816	17480	0,12	61
				15,50	9,62	8110	5033	133	0,04	19
5	С01031-А26 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1182,432	27,10		32044				
		т		-	--	--	-	-	--	-
6	СОЮЗ33-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1182,432	97,38		115145		23029	0,41	484
		т		19,48	-	23029	-	100	-	
7	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	2616	212,94	12,65	557054	33089	25029	0,02	61
		м2		3,56	3,63	9313	9506	133	0,01	35

8	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	2616	181,07	. 1 4	473687	30981	30009	0,04	94
				5,51	3,11	14414	8149	133	0,01	29
9	ЕО127-21-3 т.ч. п-1.37	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10см	2616	-32,74		-85637				
				-		-	-	-	-	-
10	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2616	508,49	15,35	1330203	40159	38272	0,03	88
				5,94	5,06	15539	13237	133	0,02	46
11	ЕО127-54-1К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2616	242,56		634547		139		1
				0,04		105	-	133	-	-
12	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двух слойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см(восснатовление дорог)	10488	212,94	12,65	2233327	132660	100347	0,02	245
		м2		3,56	3,63	37337	38112	133	0,01	139
13	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двух слойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	10488	181,07	11,84	1899093	124209	120310	0,04	377
		м2		5,51	3,11	57789	32670	133	0,01	118
14	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	10488	-32,74		-343335				
		м2		-		-	-	-		-
15	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	60	481,59	69,84	28896	4191	28958	1,73	104
		фланец		369,00	2,25	22140	135	130	0,01	1
16	ЕО122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	100	156,43	21,43	15643	2143	16380	0,60	60
		фланец		126,00	-	12600	-	130		-
17	С130809-40 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	60	1999,00		119940				
		шт.			-	-	-	-		-
18	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	100	552,00		55200				

1		шт.			-	-	-	-	-	-
19	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых втулков	288	300,57	2 ^ 4	86564	64984	48114	0,41	119
		шт		69,53	58,98	20025	16986	130	0,23	65
20	СІ30804-3387 Изм.и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	59	2817,00		166203				
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	210	552,00		115920				
		шт.		-	-	-	-		-	-
22	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	244,00		4636				
		шт.		-	-	-		-	-	-
23	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	22	2070,39	1086,01	45549	23892	30631	3,86	85
		шт		661,50	409,50	14553	9009	130	2,00	44
24	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	28	411,46	17,71	11521	496	8681	1,40	39
				231,75	6,75	6489	189	130	0,03	1
25	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 250мм	22	107200,42		2358409				
		шт		-	-	-		-	-	-
26	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100мм	28	21340,34		597530				
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(крестовина)	0,3817	247994,13	49389,75	94659	18852	40407	312,70	119
		т		62775,00	18657,00	23961	7121	130	91,12	35
28	Е0122-33-1примен.	Установка чугунной пожарной подставки диам. 110 мм(260шт)	2,101	107786,81	398,18	.226460	837	18848	42,10	88
		т		6750,00	150,75	14182	317	130	0,74	2

29	ЕО122-37-3	Установка гидрантов пожарных	110	18075,87	^ 9 9	1988346	4069	43114	1,82	200
		шт		288,00	,50	31680	1485	130	0,07	8
30	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(Упор)	10,56	7115,41	260,48	75139	2751	7803	3,94	42
		м3		614,25	89,46	6486	945	105	0,35	4
31	ЕО122-8-8	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,204	203956,79	85907,16	41607	17525	34026	504,00	103
		км		95850,00	32451,75	19553	6620	130	158,50	32
32	ЕО122-8-3	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	1,038	70074,97	10674,97	72738	11081	71325	270,00	280
				48825,00	4032,00	50680	4185	130	19,69	20
33	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СИ РК 8.02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325мм, толщина стенки 5,0 мм	204,816	2696,00		552184				
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СИ РК 8.02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114мм, толщина стенки 4,0 мм	1042,152	670,00		698242				
		м		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	204	244,98	0,28	49975	57	38995	0,84	172
		м		146,93	0,11	29974	22	130	-	
36	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63 мм	208	244,98	0,28	50955	58	39760	0,84	176
		м		146,93	0,11	30561	23	130	-	
37	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20 мм	2836,2	244,98	0,28	694798	794	542145	0,84	2394
				146,93	0,11	416723	312	130	-	1
				Земляные работы от водомерного узла до границ участков хозяйства						
38	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1580,89548	33,67	32,10	53230	50748	21308	0,01	17
		м3		1,57	12,33	2482	19485	97	0,05	79

1 39	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручнук еле разработки их механизированным способом/	48,8925789	262,72		12845		14515	1,85	90
		м3		262,72	-	12845		113	-	
40	Е0101-166-1	Устройство подушек из местного мягкого грунта	232,828245	122,18		28447		32145	0,89	206
		м3		122,18	-	28447	-	113	-	-
41	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	3,477519	62566,88	6788,50	217578	23607	218082	253,00	880
				45675,00	2565,00	158836	8920	130	12,52	44
42	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2033,13846	32,00		65060				
		м		-	-	-	--	-		-
43	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	114,486841	8097,13		927015		1195500	51,50	5896
				8032,50		919616	-	130	-	-
44	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	510,755652	122,18		62404		70517	0,89	452
		м3		122,18	-	62404	-	113	-	
45	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	651,913934	3,35	3,35	2185	2185	735		
		м3		-	1,16	-	758	97	-	2
46	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	651,913934	1,48	1,48	966	966	325		
		м3		--	0,51	-	335	97	-	1
47	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1,4619792	7,61	7,61	11	11	3		
		м3		--	2,31	-	3	97	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17000474	643783			16502

			Тенге			2605990	184197			726
		( )								
		Накладные расходы -	Тенге			3601859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1236140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21838473				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Б1р-1,8м(ВСЕГО-61шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
s	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосам и	2716,94	218,93		594820		672146	1,54	4184
		м3		218,93	-	594820	-	113	-	-
19	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	189,1	21,55	- 4,52	4074	854	3124	- 0,11	20
		м3		17,03	-	3220	-	97	-	-
50	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2183,8	3,35	3,35	7319	7319	2463		
		м3		-	1,16	-	2539	97		8
51	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2183,8	21,55	4,52	47052	9862	36074	0,11	236
		м3		17,03	-	37190		97	-	-
52	E0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.е.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	533,14	7,61	7,61	4055	4055	1196		
		м3		-	2,31		1233	97	0,01	4
		КОЛОДЦЫ								
53	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-2000мм(61ШТ)	145,79	3607,98	1879,87	526007	274066	374113	8,86	1292
		м3		1435,50	538,43	209282	78498	130	2,06	300

. 54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20	35,99	32100,00		1155279				
					-		-	-	-	-
55	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	35,99	-134,00		-4823				
		м3		-	-	-	-	-	-	-
56	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	35,99	-250,00		-8998				
				-	-	-	-	-	-	-
57	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.8 9-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 2000 м м	108,58	10300,00		1118374				
				-	-		-	-	-	-
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	33,55	32100,00		1076955				
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	33,55	-134,00		-4496				
				-	-		-	-	-	-
60	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	33,55	-250,00		-8388				
				-	-	-		-	-	-

• 61	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦО-1 горловин смотровых колодцев (0,02-объем бетона) О	61	896,40	О	54680				
		шт		-	-	--	-	-	-	-
62	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, DB 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	17,69	4862,50		86018				
		м		-	-	-			-	-
63	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	61	8060,00		491660				
		комплект		-		-	-		-	
64	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8)	1,74216	175710,10	1826,10	306115	3181	21441	42,70	74
				8100,00	690,75	14111	1203	140	3,37	6
65	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка от верстий)	30,5	5751,00		175406				
				-		-	-	-	-	-
66	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка от верстий)	6,1	5305,00		32361				
		м3		-	-	-		-	-	-
67	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под зад вижки)	14,64	5751,00		84195				
		м3			-	-	-	-	-	-

68	С12021-267	Стоимость стремянок	1,2383	133700,00		165561		"		—
		т				-	-	-	-	-
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1020,53	245,44	3,82	250479	3898	46712	0,21	216
		м2		37,35	1,44	38117	1470	118	0,01	7
70	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	20,74	2166,60		44935		12111	3,10	64
		м3		474,75	-	9846	-	123	-	-
71	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	207,4	358,90		74436		6827	0,14	30
		м2		24,75		5133	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6273077	303236			6117
			Тенге			911719	84943			326
		Накладные расходы -	Тенге			1176208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			446958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7896242				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-197шт)								
72	С12021-267	Стоимость стремянок	0,33312	133700,00		44538	—			
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	5,1	2166,60		11050		2978	3,10	16
				474,75		2421	-	123	-	-
74	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	550,8	358,90		197683		18131	0,14	79
		м2		24,75		13632		133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			253271	-			95
			Тенге			16054	-			
		Накладные расходы -	Тенге			21109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16463				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			290843				

РАЗДЕЛ 4. ВОДОЗХ ЭРНЫЙ МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,0м,Г -1,8м(ВСЕГО-7шт)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
75	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	182,21	27,84	26,18	5072	4769	1566	0,01	2
				1,66	7,20	302	1312	97	0,03	5
76	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,6	262,72		1471		1662	1,85	10
		м3		262,72	-	1471	-	113	-	-
77	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,5	21,55	4,52	226	47	173	0,11	1
				17,03	-	179	-	97	-	-
78	ЕО101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	169,61	3,35	3,35	568	568	191		
				-	1,16		197	97	-	1
79	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	169,61	21,55	4,52	3654	766	2802	0,11	18
		м3		17,03	-	2888		97		
80	ЕО101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.е.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	18,2	7,61	7,61	138	138	41		
		м3		-	2,31	-	42	97	0,01	
		КОЛОДЦЫ								
81	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтахДв-1000мм(7ШТ)	5,81	12274,37	2104,76	71314	12229	22553	13,90	81
				2362,50	623,48	13726	3622	130	2,48	14

82	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 кругл ыеКЦД-10	1,26	32100,00	{	40446				
		м3		-		-	-	-	-	-
83	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,26	-134,00		-169				
					-		-	-	-	-
84	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,26	-250,00		-315				
		м3		-	-	-	-	-	-	-
85	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦ-10-9 для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 1000 мм	12,46	5110,00		63671				
		м		-	-		-	--	-	-
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий КЦП1-10-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона классаВ22,5, круглые	0,7	32100,00		22470				
				-	-		-	-	-	-
87	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,7	-134,00		-94				
		м3		-	-	-	-	-	-	-
88	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,7	-250,00		-175				
				-	-		-		-	-

89	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца КЦО-1 горловин смотровых колодцев (0,02-объем бетона) с	7	896,40	О	6275				
				-	-	-	-	-		-
90	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Db 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	2,03	4862,50		9871				
		м		-	-	-	-	-	-	-
91	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	7	8060,00		56420				
		комплект			-	-	-	-	-	-
92	ЕО107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-2,МС-5,МС-6)	0,19404	175710,10	1826,10	34095	354	2388	42,70	8
				8100,00	690,75	1572	134	140	3,37	1
93	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	2,38	2166,60		5157		1390	3,10	7
		м3		474,75		1130	-	123		
94	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	23,8	358,90		8542		783	0,14	3
				24,75		589	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			328637	18873			132
			Тенге			21858	5308			20
		Накладные расходы -	Тенге			33550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21731				

1		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			383919				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 6-ВОДОМЕРОВ(696шт)								
95	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	1,848	121294,13	49389,75	224152	91272	195632	312,70	578
		т		62775,00	18657,00	116008	34478	130	91,12	168
96	С130810-149примен.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	420	680,00		285600				
		шт		-		-	-	-	-	-
97	ЕО116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	588	471,67	4,19	277342	2464	46235	0,34	198
		м		59,85	1,58	35192	929	128	0,01	4
98	ЕО116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	756	329,67	4,19	249231	3168	59445	0,34	255
		м		59,85	1,58	45247	1194	128	0,01	6
99	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	420	242,08	6,95	101674	2919	79853	0,88	370
		шт		144,00	2,25	60480	945	130	0,01	4
100	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	420	13220,47		5552598				
					-	-	-	-	-	-
101	ЕО122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1680	156,43	21,43	262804	36004	275184	0,60	1008
		фланец		126,00	-	211680	-	130	-	-
102	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	840	74,06	9,93	62211	8342	68796	0,32	269
		фланец		63,00	-	52920		130	-	
103	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1680	384,00		645120				
				-	-	-	-	-	-	-
104	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	840	202,00		169680				
		шт.		-		-	-	-		

105	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	840	300,57	2^,64	252477	189536	140333	0,41	348
				69,53	58,98	58405	49543	130	0,23	190
106	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	840	552,00		463680				
					-	-	-	-	-	-
107	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,084	121294,13	49389,75	10189	4149	8892	312,70	26
		т		62775,00	18657,00	5273	1567	130	91,12	8
108	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	420	251,00		105420				
				-	-	-	-	-		-
109	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2520	328,00		826560				
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1092	75,82	1,57	82795	1714	94349	0,41	448
		1счетчик		67,50	-	73710	-	128	-	-
111	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам. 15мм	1092	852,12	-	930515				
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2520	300,57	225,64	757432	568608	420999	0,41	1043
				69,53	58,98	175216	148630	130	0,23	570
113	С130804-35	Муфта, d 20 мм	252	80,00	-	20160				
		10шт		-	-	-	-	-		-
114	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	50,4	7115,41	260,48	358616	13128	37240	3,94	199
		м3		614,25	89,46	30958	4509	105	0,35	18
115	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,084	58791,69	25695,31	4939	2158	4356	194,00	16
		км		33075,00	6813,45	2778	572	130	26,38	2

116	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 R 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	84,84	1942,00	О	164759				
		м		-	-	-	-		-	-
117	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,32х3,0 мм	840	183,00		153720				
				-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11961673	923463			4757
			Тенге			867867	242368			970
		Накладные расходы -	Тенге			1431313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			803579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14196565				
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 2-ВОДОМЕРОВ(41шт)								
118	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	82	75,82	1,57	6217	129	7085	0,41	34
		1счетчик		67,50	-	5535	-	128		-
119	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	82	852,12		69874	—			
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			76091	129			34
			Тенге			5535				-
		Накладные расходы -	Тенге			7085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4991				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			88166				
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 6-ВОДОМЕРОВШшт)								
120	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ТРОЙНИК)	0,0088	121294,13	49389,75	1067	435	932	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	552	164	130	91,12	1
121	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	И	495,00		5445				
				-	-		-	-	-	-

122	ЕО116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стал' ix водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 м...	15,4	471,67	C 4,19	7264	65	1211	0,34	5
				59,85	1,58	922	24	128	0,01	-
123	ЕО116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	19,8	329,67	4,19	6527	83	1557	0,34	7
		м		59,85	1,58	1185	31	128	0,01	-
124	ЕО122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	11	242,08	6,95	2663	76	2091	0,88	10
		шт		144,00	2,25	1584	25	130	0,01	-
125	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	//	13220,47		145425				
		шт								
126	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	66	74,06	9,93	4888	655	5405	0,32	21
		фланец		63,00	-	4158	-	130	-	-
127	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	66	202,00		13332				
		шт.		-	-	-	-	-		-
128	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
129	С130804-3376 Изм.и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	244,00		5368				
		шт.		-	-		-			-
130	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0022	121294,13	49389,75	267	109	233	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	138	41	130	91,12	-
131	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	11	251,00		2761				
		шт		-	-					-
132	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	66	328,00		21648				

		шт		-	-	-	-	-	-	-
133	ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	66	75,82	г,57	5004	104	5702	0,41	27
		1счетчик		67,50	-	4455	-	128		-
134	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	66	852,12		56240	—			
				-		-	-	-	-	-
135	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	66	300,57	225,64	19838	14892	11026	0,41	27
		шт		69,53	58,98	4589	3893	130	0,23	15
136	С130804-35	Муфта, d 20 мм	6,6	80,00		528	—			
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
137	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,32	7115,41	260,48	9392	344	975	3,94	5
		м3		614,25	89,46	811	118	105	0,35	-
138	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0022	58791,69	25695,31	129	57	114	194,00	
				33075,00	6813,45	73	15	130	26,38	-
139	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,222	1942,00		4315				
		м		-	-	-	-		--	
140	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,32х3,0 мм	22	183,00		4026				
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			322740	21783			115
			Тенге			19996	5609			22
		Накладные расходы -	Тенге			32922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			377002				
РАЗДЕЛ 8. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ К[А 4-ВОДОМЕРОВ(10шт)										
141	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16

		1счетчик		67,50	-	2700	-	128		
142	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	40	852,12	О_	34085				
		шт		-				-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			37118	63			16
			Тенге			2700	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			3456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			43008				
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ Н[А 6-ВОДОМЕРОВ 13шт)								
143	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0065	51202,26	20326,01	333	132	306	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	200	35	130	20,64	-
144	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,565	163,00		1070				
		м		-	-	-	-			-
145	ЕО 116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	18,2	471,67	4,19	8584	76	1431	0,34	6
		м		59,85	1,58	1089	29	128	0,01	-
146	ЕО 116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	23,4	329,67	4,19	7714	98	1840	0,34	8
		м		59,85	1,58	1400	37	128	0,01	-
147	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	13	242,08	6,95	3147	90	2472	0,88	11
		шт		144,00	2,25	1872	29	130	0,01	-
148	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	13	13220,47		171866				
				-	-	-		-	-	
149	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	26	74,06	9,93	1926	258	2129	0,32	8
		фланец		63,00	-	1638	-	130	-	-
150	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	26	202,00		5252				
		шт.		-		-				-

|'.5.	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патруР-адв, переходов, ВТУЛКОВ	13	300,57	22.3,64	3907	2933	2172	0,41	5
		шт		69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
152	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	244,00		3172				
		шт.		-	-	-	-	-	-	
153	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0026	121294,13	49389,75	315	128	275	312,70	1
				62775,00	18657,00	163	49	130	91,12	-
154	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	13	251,00		3263				
		шт		-	-		-	-	-	-
155	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	78	328,00		25584				
		шт		-	-			-		-
156	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	78	75,82	1,57	5914	122	6739	0,41	32
		1счетчик		67,50		5265	-	128		-
157	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	78	852,12		66465				
		шт		-	-	-	-	-	-	
158	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	78	300,57	225,64	23444	17600	13031	0,41	32
		шт		69,53	58,98	5423	4600	130	0,23	18
159	С130804-35	Муфта, d 20 мм	7,8	80,00		624				
		10шт				-	-			
160	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,56	7115,41	260,48	11100	406	1153	3,94	6
		м3		614,25	89,46	958	140	105	0,35	1
161	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0026	58791,69	25695,31	153	67	135	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	86	18	130	26,38	
162	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ЧСО 4427-2004	2,626	1942,00		5100				-

-		м		-		-	-	-		-
163	С130810-9	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,32х3,0 мм**	**26**	**183,00**		**4758**				
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**353692**	**21912**			**112**
			Тенге			**19000**	**5703**			**22**
		Накладные расходы -	Тенге			**31682**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23123**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**408497**				
		ИТОГО				45 522 714				
		Оборудование				0				
		итого				45 522 714				
		временные здания и сооружения 1,5%				682 841				
		итого				46 205 555				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				420 471				
		затраты на выслугу лет 1%				462 056				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				184 822				
		Итого				47 272 903				
		итого в базовых ценах				47 272 903				
		итого в текущих ценах к=2,55742				120 896 637				
		налоги, сборы, платежи 2%				2 417 933				
		итого				123 314 570				
		с пониж.коэф. К=0,95				117 148 841				
		НДС 12%				14 057 861				
		всего к оплате				**131 206 702**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата Г.Туркестан"
А.Асанов

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Ж.Сыдыков

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi
Ю.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2015 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.согл №1 от 06.04.2015 г к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	251 512 327	246 590 707	88 068 110	87 291 744	34 222 271					10 568 173	98 636 283

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____ А.Асанов

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____ А.Дуйсебаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

_____ К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата Г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi" договор №71 от 20.12.2014
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" договор №64 от 19.12.2014 г

К

АКТ

приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2015 года

Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

Nn/n	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чеетво	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3822,699	27,84	26,18	106405	100059	32853	0,01	44
		м3		1,66	7,20	6346	27523	97	0,03	96
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	118,227	262,72		31060		35098	1,85	218
				262,72	-	31060	-	113	-	-
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения коммуникации)	12,543	218,93		2746		3103	1,54	19
				218,93	-	2746	-	113	-	-
4	Е0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	218,424	122,18		26687		30156	0,89	193
				122,18		26687	-	113	-	-
5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,7	58881,69	25695,31	100099	43682	88153	194,00	330
		км		33075,00	6813,45	56228	11583	130	26,38	45
6	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водос набжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1717	468,00		803556				
		м		-	-	-	-	-	-	-

7	Е010I-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	651,3783	122,18	Л	79585		89932	0,89	576
				122,18	-	79585	-	113	-	-
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2847,348	3,35	3,35	9543	9543	3212		
				-	1,16	-	3311	97	-	11
9	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2847,348	1,48	1,48	4219	4219	1420		
				-	0,51	-	1464	97	-	5
10	ЕО101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	17,895	7,61	7,61	136	136	40		
		м3		-	2,31		41	97	0,01	-
				Земляные работы от водомерного узла до границ участков						
11	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4132,60102	33,67	32,10	139149	132661	55702	0,01	45
				1,57	12,33	6488	50936	97	0,05	206
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	127,809539	262,72		33578		37943	1,85	236
				262,72	-	33578		113	-	-
13	Е0101-166-1	Устройство подушек из местного мягкого грунта	608,633688	122,18		74363	_	84030	0,89	539
				122,18	-	74363		113	-	-
14	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	11,5464634	62566,88	6788,50	722426	78383	724102	253,00	2921
				45675,00	2565,00	527385	29617	130	12,52	145
15	С130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12294,3155	32,00		393418				
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1335,16059	122,18	-	163130	-	184337	0,89	1182
		м3		122,18	-	163130	-	113	-	-
17	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1704,16086	3,35	3,35	5712	5712	1922		

		м3		-	1,16	-	1982	97	-	6
18	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мо остью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1704,16086	1,48	1,48	2525	2525	850		
				-	0,51		876	97	-	3
19	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	3,8217434	7,61	7,61	29	29	9		
		м3		-	2,31	-	9	97	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2698366	376950			6304
			Тенге			1007595	127342			516
		Накладные расходы -	Тенге			1372861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4315501				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-250шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10800	27,84	26,18	300618	282690	92817	0,01	124
		м3		1,66	7,20	17928	77760	97	0,03	270
21	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	335	262,72		88010		99451	1,85	619
				262,72	-	88010	-	113	-	-
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	775	21,55	4,52	16698	3500	12802	0,11	84
		м3		17,03	-	13198	-	97	-	-
23	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8950	3,35	3,35	29997	29997	10095		
				-	1,16	-	10407	97	-	34
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8950	21,55	4,52	192837	40419	147846	0,11	967
		м3		17,03		152419	-	97	-	-
25	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.е.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2185	7,61	7,61	16618	16618	4903		
		м3		-	2,31	-	5055	97	0,01	17

		КОЛОДЦЫ								
26	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного желез ^она в сухих грунтахДв-2000мм(1048ШТ)	597,5	3607,98	1879,87	2155768	1123222	1533250	8,86	5294
		м3		1435,50	538,43	857711	321712	130	2,06	1231
27	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и дниш из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20	147,5	32100,00		4734750				
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	147,5	-134,00		-19765				
				-	-	-	-	-	-	-
29	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	147,5	-250,00		-36875				
				-		-	-	-	-	-
30	С143018-38	Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 2000 мм	445	10300,00		4583500				
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	137,5	32100,00		4413750				
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	137,5	-134,00		-18425				
					-	-	-	-	-	-
33	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	137,5	-250,00		-34375				
				-		-		-	-	-
34	С143018-40	Кольца КЦО-1 горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	250	896,40		224100				
				-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, DB 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	72,5	4862,50		352531				
				-		-	-	-	-	-

36	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А 15/ ГОСТ 3634-99	250	8060,00	V-	2015000	–			
		комплект								
37	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8)	7,14	175710,10	1826,10	1254570	13038	87872	42,70	305
				8100,00	690,75	57834	4932	140	3,37	24
38	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	125	5751,00		718875				
39	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	25	5305,00		132625				
		м3								
40	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	60	5751,00		345060				
41	С12021-267	Стоимость стремянок	5,075	133700,00		678528		»		
		т								
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4182,5	245,44	3,82	1026553	15977	191442	0,21	887
		м2		37,35	1,44	156216	6023	118	0,01	29
43	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	85	2166,60		184161		49635	3,10	264
		м3		474,75		40354		123		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23355108	1525461			8542
			Тенге			1383670	425888			1605
		Накладные расходы -	Тенге			2230114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1535114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27120336				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(БСЕГО-35шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1191,75	27,84	26,18	33172	31194	10242	0,01	14
				1,66	7,20	1978	8581	97	0,03	30

45	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручнук еле разработки их механизированным способом/	36,75	262,72	\	9655		10910	1,85	68
		мЗ		262,72	-	9655	-	113	-	-
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77	21,55	4,52	1659	348	1272	0,11	8
		мЗ		17,03	-	1311	-	97	-	-
47	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1046,15	3,35	3,35	3506	3506	1180		
				-	1,16	-	1216	97	-	4
48	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1046,15	21,55	4,52	22540	4724	17281	0,11	113
		мЗ		17,03	-	17816	-	97	-	-
49	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	182,7	7,61	7,61	1389	1389	410		
				-	2,31	-	423	97	0,01	1
		КОЛОДЦЫ								
50	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-1500мм(197ШТ)	53,2	3607,98	1879,87	191945	100009	136517	8,86	471
		мЗ		1435,50	538,43	76369	28644	130	2,06	110
51	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-15	13,3	32100,00		426930				
				-	-	-	-			-
52	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	13,3	-134,00		-1782				
		мЗ		-		-	-			
53	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	13,3	-250,00		-3325				
				-	-	-				-
54	С143018-37	Кольца КЦ-15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 1500 мм	62,3	8170,00		508991				
		м		-		-				-
55	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП1-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,45	32100,00		303345				

		м3		-	-	-	-	-	-	-
56	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изм ние класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,45	-134,00		-1266				
		м3		-	-	-		-	-	-
57	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,45	-250,00		-2363				
				-			-	-	-	-
58	С143018-40	Кольца КЦО-1 горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	35	896,40		31374			_	
				-					-	-
59	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, DB 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	10,15	4862,50		49354				
				-	-			-	-	-
60	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А 15/ ГОСТ 3634-99	35	8060,00		282100				
		комплект		-		-	-	-		-
61	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3,МС-5,МС-7)	0,9828	175710,10	1826,10	172688	1795	12095	42,70	42
		т		8100,00	690,75	7961	679	140	3,37	3
62	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	17,5	5751,00		100643				
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	3,5	5305,00		18568				
				-	-	-	-	-	-	
64	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	5,6	5751,00		32206				
		м3		-	-		-	-	-	-
65	С12021-267	Стоимость стремянок	0,7105	133700,00		94994		_		
		т		-	-		-	-	-	-
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	445,55	245,44	3,82	109356	1702	20394	0,21	94
		м2		37,35	1,44	16641	642	118	0,01	3

67	ЕО111-2-3	**Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных**	**11,9**	**2166,60**		**25783**		**6949**	**3,10**	**37**
				474,75	-	**5650**	-	**123**	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2411461**	**144668**			**848**
			Тенге			**137380**	**40185**			**151**
		Накладные расходы -	Тенге			**217251**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**157723**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2786434**				
		ИТОГО				34 222 271				
		Оборудование				0				
		итого				34 222 271				
		временные здания и сооружения 1,5%				513 334				
		итого				34 735 605				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				316 094				
		затраты на выслугу лет 1%				347 356				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				138 942				
		Итого				35 537 998				
		итого в базовых ценах				35 537 998				
		итого в текущих ценах к=2,55742				90 885 563				
		налоги, сборы, платежи 2%				1 817711				
		итого				92 703 274				
		с пониж.коэф. К=0,95				88 068 **110**				
		НДС 12%				10 568 173				
		всего к оплате				**98 636 283**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
_____ **А.Асанов**

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ **Ж.Сыдыков**

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"
_____ **К.С. Доскараев**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2015 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.согл №1 от 06.04.2015 г к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	152 876 044	147 954 424	87 459 307	53 069 473	33 985 697					10 495 117	97 954 424

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

А.Асанов

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

А.Дуйсебаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi" договор №71 от 20.12.2014
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" договор №64 от 19.12.2014 г

АКТ
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2015 года
Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	33130,058	27,84	26,18	922175	867179	284726	0,01	381
		м3		1,66	7,20	54996	238536	97	0,03	828
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1024,634	262,72	--	269188	--	304182	1,85	1894
		м3		262,72	--	269188	--	113	--	--
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения коммуникации)	108,706	218,93	--	23799	--	26893	1,54	167
		м3		218,93	--	23799	--	113	--	--
4	E0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	1893,008	122,18	--	231288	--	261355	0,89	1675
		м3		122,18	--	231288	--	113	--	--
5	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	10,86	58881,69	25695,31	639455	279051	563145	194,00	2107
		км		33075,00	6813,45	359195	73994	130	26,38	286
6	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,19	51202,26	20326,01	9728	3862	8936	179,00	34
		км		30825,00	5353,43	5857	1017	130	20,64	4

7	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10968,6	468,00	--	5133305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	191,9	163,00	--	31280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5645,302	122,18	--	689743	--	779410	0,89	4996
		м3		122,18	--	689743	--	113	--	--
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	24677,016	3,35	3,35	82707	82707	27834	--	--
		м3		--	1,16	--	28694	97	--	94
11	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	24677,016	1,48	1,48	36565	36565	12305	--	--
		м3		--	0,51	--	12686	97	--	41
12	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	155,09	7,61	7,61	1180	1180	348	--	--
		м3		--	2,31	--	359	97	0,01	1
13	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием(футляр-120шт)	0,024	154577,68	66009,80	3710	1584	2968	376,00	9
		км		70200,00	24936,75	1685	598	130	121,79	3
14	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с гидравлическим испытанием(футляр-25шт)	0,005	115456,32	31953,19	577	160	510	360,00	2
		км		66375,00	12071,25	332	60	130	58,95	--
15	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D219 мм, толщина стенки 5,0 мм	24,096	1751,00	--	42192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,02	1142,00	--	5733	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

17	Е0122-8-8	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,4	203956,79	83907,16	81583	34363	66717	504,00	202
		км		95850,00	32451,75	38340	12981	130	158,50	63
18	Е0122-8-3	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	3	70074,97	10674,97	210225	32025	206142	270,00	810
		км		48825,00	4032,00	146475	12096	130	19,69	59
19	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325мм, толщина стенки 5,0 мм	401,6	2696,00	--	1082714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114мм, толщина стенки 4,0 мм	3012	670,00	--	2018040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	400	244,98	0,28	97990	112	76461	0,84	338
		м		146,93	0,11	58772	44	130	--	--
22	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20 мм	3000	244,98	0,28	734925	840	573456	0,84	2532
		м		146,93	0,11	440790	330	130	--	2
				Земляные работы от водомерного узла до границ участков						
23	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	17182,48	33,67	32,10	578553	551576	231596	0,01	187
		м3		1,57	12,33	26976	211783	97	0,05	856
24	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	531,405	262,72	--	139609	--	157758	1,85	982
		м3		262,72	--	139609	--	113	--	--
25	Е0101-166-1	Устройство подушек из местного мягкого грунта	2530,57	122,18	--	309185	--	349379	0,89	2240
		м3		122,18	--	309185	--	113	--	--
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	31,41152	62566,88	6788,50	1965321	213237	1969879	253,00	7947
		км		45675,00	2565,00	1434721	80571	130	12,52	393

27	С130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35159,6352	32,00	--	1125108	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5551,315	122,18	--	678260	--	766433	0,89	4913
		м3		122,18	--	678260	--	113	--	--
29	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7085,54	3,35	3,35	23748	23748	7992	--	--
		м3		--	1,16	--	8239	97	--	27
30	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7085,54	1,48	1,48	10499	10499	3533	--	--
		м3		--	0,51	--	3643	97	--	12
31	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	15,89	7,61	7,61	121	121	36	--	--
		м3		--	2,31	--	37	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17178504	2138810			31415
			Тенге			4909209	685668			2670
		Накладные расходы -	Тенге			6681995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1431630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25292129				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-80шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3456	27,84	26,18	96198	90461	29702	0,01	40
		м3		1,66	7,20	5737	24883	97	0,03	86
33	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	107,2	262,72	--	28163	--	31824	1,85	198
		м3		262,72	--	28163	--	113	--	--
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	248	21,55	4,52	5343	1120	4097	0,11	27
		м3		17,03	--	4223	--	97	--	--

35	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5	2864	3,35	3,35	9599	9599	3230	--	--
		м3		--	1,16	--	3330	97	--	11
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2864	21,55	4,52	61708	12934	47311	0,11	309
		м3		17,03	--	48774	--	97	--	--
37	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	699,2	7,61	7,61	5318	5318	1569	--	--
		м3		--	2,31	--	1618	97	0,01	5
		КОЛОДЦЫ								
38	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-2000мм(120ШТ)	191,2	3607,98	1879,87	689846	359431	490640	8,86	1694
		м3		1435,50	538,43	274468	102948	130	2,06	394
39	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20	47,2	32100,00	--	1515120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	47,2	-134,00	--	-6325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	47,2	-250,00	--	-11800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-38	Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	142,4	10300,00	--	1466720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	44	32100,00	--	1412400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	44	-134,00	--	-5896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	44	-250,00	--	-11000	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-40	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,12-объем бетона)	80	896,40	--	71712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	23,2	4862,50	--	112810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8)	2,2848	175710,10	1826,10	401462	4172	28119	42,70	98
		т		8100,00	690,75	18507	1578	140	3,37	8
49	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	40	5751,00	--	230040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	8	5305,00	--	42440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	19,2	5751,00	--	110419	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1338,4	245,44	3,82	328497	5113	61262	0,21	284
		м2		37,35	1,44	49989	1927	118	0,01	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6552774	488148			2649
			Тенге			429861	136284			514
		Накладные расходы -	Тенге			697753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7685559				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-15шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	510,75	27,84	26,18	14217	13369	4389	0,01	6

		м3		1,66	7,20	848	3677	97	0,03	13
54	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,75	262,72	--	4138	--	4676	1,85	29
		м3		262,72	--	4138	--	113	--	--
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33	21,55	4,52	711	149	545	0,11	4
		м3		17,03	--	562	--	97	--	--
56	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	448,35	3,35	3,35	1503	1503	506	--	--
		м3		--	1,16	--	521	97	--	2
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	448,35	21,55	4,52	9660	2025	7406	0,11	48
		м3		17,03	--	7635	--	97	--	--
58	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	78,3	7,61	7,61	595	595	176	--	--
		м3		--	2,31	--	181	97	0,01	1
		КОЛОДЦЫ								
59	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-1500мм(25ШТ)	22,8	3607,98	1879,87	82262	42861	58507	8,86	202
		м3		1435,50	538,43	32729	12276	130	2,06	47
60	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-15	5,7	32100,00	--	182970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,7	-134,00	--	-764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,7	-250,00	--	-1425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-37	Кольца КЦ-15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	26,7	8170,00	--	218139	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

64	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП1-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,05	32100,00	--	130005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,05	-134,00	--	-543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,05	-250,00	--	-1013	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-40	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	15	896,40	--	13446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	4,35	4862,50	--	21152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3,МС-5,МС-7)	0,4212	175710,10	1826,10	74009	769	5184	42,70	18
		т		8100,00	690,75	3412	291	140	3,37	1
70	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	7,5	5751,00	--	43133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	1,5	5305,00	--	7958	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	2,4	5751,00	--	13802	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	190,95	245,44	3,82	46867	729	8740	0,21	40
		м2		37,35	1,44	7132	275	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			860822	62000			347
			Тенге			56456	17222			65

		Накладные расходы -	Тенге			**90129**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**57057**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1008008**				
		ИТОГО				33 985 697				
		Оборудование				0				
		итого				33 985 697				
		временные здания и сооружения 1,5%				509 785				
		итого				34 495 482				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				313 909				
		затраты на выслугу лет 1%				344 955				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				137 982				
		Итого				35 292 328				
		итого в базовых ценах				35 292 328				
		итого в текущих ценах к=2,55742				90 257 283				
		налоги, сборы, платежи 2%				1 805 146				
		итого				92 062 429				
		с пониж.коэф. К=0,95				87 459 307				
		НДС 12%				10 495 117				
		всего к оплате				**97 954 424**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____А.Асанов

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____Ж.Сыдыков

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"

_____К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2015 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.согл №1 от 06.04.2015 г к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	404 199 769	399 278 149	4 307 947	140 267 290	1 674 020					516 954	4 824 901

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____ **А.Асанов**

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____ **А.Дуйсебаев**

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

_____ **К.С. Доскараев**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

Подрядчик: ТОО "Star Stroi" договор №71 от 20.12.2014 г

Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" договор №64 от 19.12.2014 г

АКТ

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2015 года

Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы от водомерного узла до границ участков								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2487,95732	33,67	32,10	83772	79866	33534	0,01	27
		м3		1,57	12,33	3906	30665	97	0,05	124
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	76,9454095	262,72	--	20215	--	22843	1,85	142
		м3		262,72	--	20215	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	Устройство подушек из местного мягкого грунта	366,4168475	122,18	--	44769	--	50589	0,89	324
		м3		122,18	--	44769	--	113	--	--
4	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	6,9513384	62566,88	6788,50	434924	47189	435932	253,00	1759
		км		45675,00	2565,00	317502	17830	130	12,52	87

5	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7401,569135	32,00	--	236850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	803,8091584	122,18	--	98209	--	110977	0,89	711
		м3		122,18	--	98209	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1025,959065	3,35	3,35	3439	3439	1157	--	--
		м3		--	1,16	--	1193	97	--	4
8	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1025,959065	1,48	1,48	1520	1520	512	--	--
		м3		--	0,51	--	527	97	--	2
9	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2,3008112	7,61	7,61	17	17	5	--	--
		м3		--	2,31	--	5	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			923715	132032			2964
			Тенге			484601	50221			217
		Накладные расходы -	Тенге			655549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94756				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1674020				
		ИТОГО				1 674 020				
		Оборудование				0				
		итого				1 674 020				
		временные здания и сооружения 1,5%				25 110				
		итого				1 699 130				
		доп.затраты на зимнее время 0.91%				15 462				
		затраты на выслугу лет 1%				16 991				
		затраты на доп. отпуска 0.4%				6 797				

		Итого				1 738 380				
		итого в базовых ценах				738 380				
		итого в текущих ценах к=2.55742				4 445 767				
		налоги, сборы, платежи 2%				88 915				
		итого				4 534 683				
		с пониж.коэф. К=0.95				4 307 948				
		НДС 12%				516 953				
		всего к оплате				**4 824 901**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

_____**А.Асанов**

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

_____**Ж.Сыдыков**

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"

_____**К.С. Доскараев**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

код			договор	источник финансирования		организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Доп.соглашение №2 от 08.02.2016 г. к договору №71 от 20.12.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973501		187448		обл. бюджет	497029015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ОКТЯБРЬ) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	944 966 439,76	540 766 670,76	24 354 954,25	9 435 560,00	9 435 560,00					2 922 594,51	27 277 548,76

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"

А.Асанов

Инженер

Директор

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

А.Дуйсебаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Star Stroi"

К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

АКТ
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года
Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВРЕЗКА								
1	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	61	665,13	180,25	40573	10995	36756	2,01	123
		врезка		396,00	67,50	24156	4118	130	0,33	20
2	С130806-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	24,4	670,00	--	16348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	14	665,13	180,25	9312	2524	8436	2,01	28
		врезка		396,00	67,50	5544	945	130	0,33	5
4	С130806-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,8	670,00	--	1876	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68095	13519			151
			Тенге			29700	5063			25
		Накладные расходы -	Тенге			45191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			120083				
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ СМЕТА "ВКЛЮЧТЬ"								

5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимости 5 м3	45249,3921	27,84	26,18	1259517	1184403	388882	0,01	520
		м3		1,66	7,20	75114	325796	97	0,03	1131
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1399,4803	262,72	--	367666	--	415462	1,85	2586
		м3		262,72	--	367666	--	113	--	--
7	Е0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	1253,98649	122,18	--	153212	--	173130	0,89	1110
		м3		122,18	--	153212	--	113	--	--
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	6,324531	58881,69	25695,31	372399	162511	327958	194,00	1227
		км		33075,00	6813,45	209184	43092	130	26,38	167
9	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водос набжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6387,77633	468,00	--	2989479	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	6,324531	8287,75	--	52416	--	66042	51,50	326
		км		8032,50	--	50802	--	130	--	--
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7528,08618	122,18	--	919782	--	1039353	0,89	6662
		м3		122,18	--	919782	--	113	--	--
12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	40588,4562	3,35	3,35	136036	136036	45780	--	--
		м3		--	1,16	--	47196	97	--	154
13	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	40588,4562	1,48	1,48	60142	60142	20240	--	--
		м3		--	0,51	--	20866	97	--	68
14	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	69,8649697	7,61	7,61	531	531	157	--	--
		м3		--	2,31	--	162	97	0,01	1

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6311181**	**1543624**			**12431**
			Тенге			**1775759**	**437111**			**1521**
		Накладные расходы -	Тенге			**2477005**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**347922**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**179369**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**9315477**				
		ИТОГО				9 435 560				
		Оборудование				0				
		итого				9 435 560				
		временные здания и сооружения 1,5%				141 533				
		итого				9 577 093				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				87 152				
		затраты на выслугу лет 1%				95 771				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				38 308				
		Итого				9 798 324				
		итого в базовых ценах				9 798 324				
		итого в текущих ценах к=2,55742				25 058 424				
		налоги, сборы, платежи 2%				501 168				
		итого				25 559 593				
		с пониж.коэф. К=0,95, с коэф. за декабрь 2014 г				24 354 954,25				
		НДС 12%				2 922 594,51				
		всего к оплате				27 277 548,76				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
_____А.Асанов

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____Ж.Сыдыков

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"
_____К.С. Доскараев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Star Stroi"
Инженер: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

АКТ
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2016 года
Строительство уличных водопроводных сетей (8 кольцо) города Туркестан

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге - %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	837,6923316	27,84	26,18	23317	21927	7199	0,01	10
		м3		1,66	7,20	1391	6031	97	0,03	21
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25,9071776	262,72	--	6806	--	7691	1,85	48
		м3		262,72	--	6806	--	113	--	--
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения коммуникации)	213,7753663	218,93	--	46802	--	52886	1,54	329
		м3		218,93	--	46802	--	113	--	--
4	E0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	721,0466132	122,18	--	88097	--	99550	0,89	638
		м3		122,18	--	88097	--	113	--	--
5	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,7200104	58881,69	25695,31	101277	44196	89191	194,00	334
		км		33075,00	6813,45	56889	11719	130	26,38	45
6	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	3,042	51202,26	20326,01	155757	61832	143071	179,00	545
		км		30825,00	5353,43	93770	16285	130	20,64	63
7	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водос набжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2573,365913	468,00	--	1204335	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	C130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3282,5	163,00	--	535048	--	--	--	--

		м		–	–	–	–	–	–	–
	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и [illegible] в грунтах 1 группы	26,929796	122,18	–	3290	–	3718	0,89	24
		м3		122,18	–	3290	–	113	–	–
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	554,1654002	3,35	3,35	1857	1857	625	–	–
		м3		–	1,16	–	644	97	–	2
11	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	554,1654002	1,48	1,48	821	821	276	–	–
		м3		–	0,51	–	285	97	–	1
12	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	13,496387	7,61	7,61	103	103	30	–	–
		м3		–	2,31	–	31	97	0,01	–
13	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм с гидравлическим испытанием(футляр-120шт)	0,024	242737,18	102058,18	5826	2449	4804	615,00	15
		км		115425,00	38553,75	2770	925	130	188,29	5
14	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием(футляр-820шт)	0,0172	154577,68	66009,80	2659	1135	2127	376,00	6
		км		70200,00	24936,75	1207	429	130	121,79	2
15	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с гидравлическим испытанием(футляр-87шт)	0,0124	115456,32	31953,19	1432	396	1265	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	823	150	130	58,95	1
16	С130806-118	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D377 мм, толщина стенки 5,0 мм	24,096	3113,00	–	75011	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	С130806-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D219 мм, толщина стенки 5,0 мм	17,2688	1751,00	–	30238	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
18	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	12,4496	1142,00	–	14217	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием(вставка-120шт)	0,024	174718,44	71861,81	4193	1725	3437	441,00	11

	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулков	270
		шт	
32	С130804-3387 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50
		шт.	
33	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200
		шт.	
34	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20
		шт.	
35	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	340
		шт	
36	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	17
		шт	
37	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100мм	340
		шт	
38	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	17
		шт	
39	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(Переход)	0,3567
		т	
40	С130810-123	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 250х6-100х4 мм	2
		шт	
41	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	73
		шт	

300,57	22[illegible]	81153	60922	45107	0,41	112
69,53	58,98	18773	15925	130	0,23	61
2817,00	—	140850	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
552,00	—	110400	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
244,00	—	4880	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
411,46	17,71	139896	6021	105417	1,40	476
231,75	6,75	78795	2295	130	0,03	10
242,08	6,95	4115	118	3232	0,88	15
144,00	2,25	2448	38	130	0,01	—
21340,34	—	7255717	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
13220,47	—	224748	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
121294,13	49389,75	43266	17617	37761	312,70	112
62775,00	18657,00	22392	6655	130	91,12	33
752,00	—	1504	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
444,00	—	32412	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

	Изм. и доп.вып.18пр имен.	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	518,00	–	3626	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	7	440,21	332,43	3081	2327	1722	0,61	4
		шт		102,38	86,87	717	608	130	0,33	2
54	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1090,00	–	4360	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
55	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	344,00	–	1032	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0122-8-8	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,3	203956,79	85907,16	61187	25772	50038	504,00	151
		км		95850,00	32451,75	28755	9736	130	158,50	48
57	Е0122-8-7	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием	0,208	174224,44	71861,81	36239	14947	29790	441,00	92
		км		83025,00	27146,25	17269	5646	130	132,58	28
58	Е0122-8-3	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	1,6	70074,97	10674,97	112120	17080	109943	270,00	432
		км		48825,00	4032,00	78120	6451	130	19,69	32
59	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325мм, толщина стенки 5,0 мм	301,2	2696,00	–	812035	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
60	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273мм, толщина стенки 5,0 мм	208,832	2690,00	–	561758	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
61	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114мм, толщина стенки 4,0 мм	1606,4	670,00	–	1076288	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	300	244,98	0,28	73493	84	57346	0,84	253
		м		146,93	0,11	44079	33	130	–	–
63	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20 мм	1600	244,98	0,28	391960	448	305843	0,84	1350
		м		146,93	0,11	235088	176	130	–	1
				Земляные работы от водомерного узла до границ участков хозяйства						
64	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2430,240878	33,67	32,10	81829	78013	32756	0,01	26
		м3		1,57	12,33	3815	29954	97	0,05	121
65	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	75,1604049	262,72	–	19746	–	22313	1,85	139
		м3		262,72	–	19746	–	113	–	–
66	Е0101-166-1	Устройство подушек из местного мягкого грунта	357,9165906	122,18	–	43730	–	49415	0,89	317
		м3		122,18	–	43730	–	113	–	–
67	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	24,01565	62566,88	6788,50	1502584	163030	1506069	253,00	6076
		км		45675,00	2565,00	1096915	61600	130	12,52	301
68	С130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25857,35	32,00	–	827435	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	785,1621327	122,18	–	95931	–	108402	0,89	695
		м3		122,18	–	95931	–	113	–	–
70	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1002,158533	3,35	3,35	3359	3359	1130	–	–
		м3		–	1,16	–	1165	97	–	4
71	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1002,158533	1,48	1,48	1485	1485	500	–	–
		м3		–	0,51	–	515	97	–	2

	E0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2,2474362	7,61	7,61	17	17	5	--	--
		м3		--	2,31	--	5	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20378213	658608			13848
			Тенге			2405028	216768			969
		Накладные расходы -	Тенге			3342119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1423220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25143552				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м(ВСЕГО-1048шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
73	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4752	27,84	26,18	132272	124384	40840	0,01	55
		м3		1,66	7,20	7888	34214	97	0,03	119
74	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	147,4	262,72	--	38724	--	43759	1,85	272
		м3		262,72	--	38724	--	113	--	--
75	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	341	21,55	4,52	7347	1540	5633	0,11	37
		м3		17,03	--	5807	--	97	--	--
76	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3938	3,35	3,35	13199	13199	4442	--	--
		м3		--	1,16	--	4579	97	--	15
77	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3938	21,55	4,52	84848	17784	65052	0,11	425
		м3		17,03	--	67064	--	97	--	--
78	E0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	961,4	7,61	7,61	7312	7312	2157	--	--
		м3		--	2,31	--	2224	97	0,01	7
		КОЛОДЦЫ								

	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-2000мм(1048ШТ)	262,9	3607,98	1879,37	948538	494218	674630	8,86	2329
		м3		1435,50	538,43	377393	141553	130	2,06	542
80	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-20	64,9	32100,00	–	2083290	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
81	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	64,9	-134,00	–	-8697	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
82	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	64,9	-250,00	–	-16225	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
83	С143018-38	Кольца КЦ-20-9 для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	195,8	10300,00	–	2016740	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
84	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП1-20-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	60,5	32100,00	–	1942050	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
85	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	60,5	-134,00	–	-8107	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
86	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	60,5	-250,00	–	-15125	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
87	С143018-40	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	110	896,40	–	98604	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
88	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	31,9	4862,50	–	155114	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	110	8060,00	--	886600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4,МС-5,МС-8)	3,1416	175710,10	1826,10	552011	5737	38664	42,70	134
		т		8100,00	690,75	25447	2170	140	3,37	11
91	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	55	5751,00	--	316305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	11	5305,00	--	58355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	26,4	5751,00	--	151826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1840,3	245,44	3,82	451683	7030	84235	0,21	390
		м2		37,35	1,44	68735	2650	118	0,01	13
95	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	37,4	2166,60	--	81031	--	21839	3,10	116
		м3		474,75	--	17756	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9977696	671203			3759
			Тенге			608815	187391			706
		Накладные расходы -	Тенге			981250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			657537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11616483				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1,5м,Нр-1,8м(ВСЕГО-197шт)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
96	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	783,15	27,84	26,18	21799	20499	6731	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1300	5639	97	0,03	20

	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24,15	262,72	--	6345	--	7169	1,85	45
		м3		262,72	--	6345	--	113	--	--
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50,6	21,55	4,52	1090	229	836	0,11	5
		м3		17,03	--	862	--	97	--	--
99	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	687,47	3,35	3,35	2304	2304	775	--	--
		м3		--	1,16	--	799	97	--	3
100	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	687,47	21,55	4,52	14812	3105	11356	0,11	74
		м3		17,03	--	11708	--	97	--	--
101	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	120,06	7,61	7,61	913	913	269	--	--
		м3		--	2,31	--	278	97	0,01	1
		КОЛОДЦЫ								
102	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахДв-1500мм(197ШТ)	34,96	3607,98	1879,87	126135	65720	89711	8,86	310
		м3		1435,50	538,43	50185	18824	130	2,06	72
103	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглыеКЦД-15	8,74	32100,00	--	280554	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,74	-134,00	--	-1171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,74	-250,00	--	-2185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143018-37	Кольца КЦ-15-9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	40,94	8170,00	--	334480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП1-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,21	32100,00	--	199341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,21	-134,00	--	-832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,21	-250,00	--	-1553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143018-40	Кольца КЦО-1горловин смотровыхколодцев (0,02-объем бетона)	23	896,40	--	20617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3(0,05-объем бетона)	6,67	4862,50	--	32433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	23	8060,00	--	185380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3,МС-5,МС-7)	0,64584	175710,10	1826,10	113481	1179	7948	42,70	28
		т		8100,00	690,75	5231	446	140	3,37	2
114	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(для заделка отверстий)	11,5	5751,00	--	66137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10(для заделка отверстий)	2,3	5305,00	--	12202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15(опоры под задвижки)	3,68	5751,00	--	21164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	292,79	245,44	3,82	71862	1118	13402	0,21	62
		м2		37,35	1,44	10936	422	118	0,01	2
118	E0111-2-3	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев гравийно-песчанных	7,82	2166,60	–	16943	–	4566	3,10	24
		м3		474,75	–	3713	–	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1522250	95067			557
			Тенге			90279	26407			99
		Накладные расходы -	Тенге			142765				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1764915				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 6-ВОДОМЕРОВ(696шт)								
119	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	720	75,82	1,57	54590	1130	62208	0,41	295
		1счетчик		67,50	–	48600	–	128	–	–
120	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	720	852,12	–	613526	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			668117	1130			295
			Тенге			48600	–			–
		Накладные расходы -	Тенге			62208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			774144				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 4-ВОДОМЕРОВ(90шт)								
121	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	360	75,82	1,57	27295	565	31104	0,41	148
		1счетчик		67,50	–	24300	–	128	–	–
122	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	360	852,12	–	306763	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			334058	565			148
			Тенге			24300	–			–
		Накладные расходы -	Тенге			31104				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			387072				
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 4-ВОДОМЕРОВ(46шт)								
123	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	184	75,82	1,57	13951	289	15898	0,41	75
		1счетчик		67,50	–	12420	–	128	–	–
124	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	184	852,12	–	156790	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			170741	289			75
			Тенге			12420	–			–
		Накладные расходы -	Тенге			15898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			197837				
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА 2-ВОДОМЕРОВ(10шт)								
125	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,004	51202,26	20326,01	205	81	188	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	123	21	130	20,64	–
126	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	163,00	–	659	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
127	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6,08	471,67	4,19	2868	25	478	0,34	2
		м		59,85	1,58	364	10	128	0,01	–
128	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4,8	329,67	4,19	1582	20	377	0,34	2
		м		59,85	1,58	287	8	128	0,01	–
129	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144,00	2,25	1152	18	130	0,01	–
130	СПрайс-лист	Задвижки фланцевая чугунная для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	13220,47	–	105764	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16
		фланец	
132	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	16
		шт.	
133	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКОВ	8
		шт	
134	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8
		шт.	
135	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0016
		т	
136	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	8
		шт	
137	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	16
		шт	
138	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	20
		1счетчик	
139	СПрайс-лист	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам.15мм	20
		шт	
140	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16
		шт	
141	С130804-35	Муфта, d 20 мм	1,6
		10шт	
142	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,48
		м3	
143	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0016
		км	

74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
63,00	--	1008	--	130	--	--
202,00	--	3232	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
244,00	--	1952	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
121294,13	49389,75	194	79	169	312,70	1
62775,00	18657,00	100	30	130	91,12	--
251,00	--	2008	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
328,00	--	5248	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
67,50	--	1350	--	128	--	--
852,12	--	17042	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
80,00	--	128	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
7115,41	260,48	3415	125	355	3,94	2
614,25	89,46	295	43	105	0,35	--
58791,69	25695,31	94	41	83	194,00	--
33075,00	6813,45	53	11	130	26,38	--

	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,616	1942,00		3138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	С130810-9	Заглушки ЛОК 1 17У9 ХУ эластические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,32x3,0 мм	16	183,00	--	2928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			162309	6033			37
			Тенге			6401	1556			6
		Накладные расходы -	Тенге			10219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			182880				
		ИТОГО				40 066 884				
		Оборудование				0				
		итого				40 066 884				
		временные здания и сооружения 1,5%				601 003				
		итого				40 667 887				
		доп.затраты на зимнее время 0,91%				370 078				
		затраты на выслугу лет 1%				406 679				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				162 672				
		Итого				41 607 315				
		итого в базовых ценах				41 607 315				
		итого в текущих ценах к=2,55742				106 407 354				
		налоги, сборы, платежи 2%				2 128 147				
		итого				108 535 501				
		с пониж.коэф. К=0,95				103 108 727				
		НДС 12%				12 373 047				
		всего к оплате				**115 481 774**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Туркестан"
_____ **А.Асанов**

ИНЖЕНЕР
эксперт технодзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"
_____ **Ж.Сыдыков**

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "Star Stroi"
_____ **К.С. Доскараев**