Приложение 4
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО "КазПромСтройГруп"**
Субподрядчик : **ТОО "Даму Құрылыс АДК"**

Наименование объекта: **Строительство 39 двухквартирных арендного-коммунального жилых домов № 1268-1272,1283-1292,1303-1312,1323-1331,1341-1345 в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области (повторное применения) Корректировка**

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 320 693	5 643 476	5 643 476	5 643 476					677 217	6 320 693
Акт № 1		5 643 476	5 643 476	5 643 476					677 217	6 320 693

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор _____ **Хакимов А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537

Директор _____ **Молдыбаев К.С**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 1
казу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537 г Актобе, ул Бокенбай батыра 21
ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63

Наименование стройки - **Строительство 39 двухквартирных арендного-коммунального жилых домов № 1268-1272,1283-1292,1303-1312,1323-1331,1341-1345 в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области (повторное применения) Корректировка**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
				на ед.изм	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4									
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
						--	--	--	--		182300	
		Фундаменты под перегородки										
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	27,3		11918,10	2592,54	325364	70776	220536	58616	414698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1247,31	1061,40	34052	28976		30719	
	100079 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	1,15	31,395	**7014,00**				**220205**		
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	27,69		42397,69	2989,35	1173992	82775	922366	168661	1450065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6097,90	595,56	168851	16491		107412	
	279424 С	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м³	1,015	28,10535	**29721,00**				**835319**		
3	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,8796		481766,00	--	3314357	--	3314357	--	3579506
						--	--	--	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1499356	153551	3564085	227277	5444269
								3517260	45467	--	138131	

ИТОГО:									5444269
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего									
в том числе, оборудование поставки заказчика									
Временные здания и сооружения			0,90%		48 998				
Итого с временными									5 493 267
Зимние удорожания			0,72%		39 552				
Итого с зимними удорожаниями									5 532 820
Непредвиденные работы и затраты			2 %		110 656				
Итого с непредвиденными работами и затратами									5 643 476
НДС			12%		677 217				
Итого с НДС									6 320 693

Субподрядчик : ТОО "Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

Директор_____ Хакимов А.С.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537

Директор _____Молдыбаев К.С