Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-11-17 № 230740011989/250194/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №230740011989/250194/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ережерлер негізінде әрекет ететін, Басшысы Серикпаев Ерболат Кайруллаевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Албеков Данияр Тохтарович тұлғасындағы "Apple Build Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-11-17 № 230740011989/250194/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 4 100 000.00 (төрт миллион жүз мың теңге нөл тиын) теңгені құрайды және ҚҚС – сыз жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды (бұдан әрі-шарт сомасы) қамтиды.
2) Аумақтық қазынашылық органында шарт тіркелуге жатады 051 бюджеттік бағдарлама бойынша көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159 ерекшелігі бойынша басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу-2025 жылға нөл теңге; 051 бюджеттік бағдарлама бойынша көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159 ерекшелігі бойынша басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу - 2026 жылға ҚҚС есебінсіз 4 100 000.00 (төрт миллион жүз мың теңге нөл тиын) теңгені құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21
БСН 230740011989
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162-72-39-28, бухг.50-60-76
Басшысы Серикпаев Ерболат Кайруллаевич

Өнім беруші:
"Apple Build Project" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Наурызбайский район, КАЛКАМАН-2, 75
БСН/ЖСН 121140000416
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ838562203148519255
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87714070757
Бас директор Албеков Данияр Тохтарович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15580754-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						"Ақмола облысындағы Көкшетау қаласындағы Ғабдулин, Пушкин, Шевченко, Жамбыл, Қанай Би көшелерін орташа жөндеу" объектісі бойынша техникалық (сметалық) құжаттаманы әзірлеу (жұру бөлігі, су өткізу науалары және су бұру, тротуар)						
80542213-ОК1	"Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Нормативтік/техникалық құжаттаманы/технологиялық схемаларды/паспорттарды әзірлеу/түзету бойынша жұмыстар	Нормативтік/техникалық құжаттамын/технологиялық схемаларды/паспорттарды және ұқсас құжаттарды әзірлеу бойынша жұмыстар	"Ақмола облысындағы Көкшетау қаласындағы Ғабдулин, Пушкин, Шевченко, Жамбыл, Қанай Би көшелерін орташа жөндеу" объектісі бойынша жобалау-сметалық(техникалық) құжаттаманы әзірлеу (жұру бөлігі, су өткізу науалары және су бұру, тротуар)	Жұмыс	1	4 100 000.00	2026 жылғы 31 мамыр дейін	2026 жылғы 31 мамыр дейін	Ақмола облысы, Көкшетау қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	0	0.00
80542213-ОК1	"Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Нормативтік/техникалық құжаттаманы/технологиялық схемаларды/паспорттарды әзірлеу/түзету бойынша жұмыстар	Нормативтік/техникалық құжаттамын/технологиялық схемаларды/паспорттарды және ұқсас құжаттарды әзірлеу бойынша жұмыстар	"Ақмола облысындағы Көкшетау қаласындағы Ғабдулин, Пушкин, Шевченко, Жамбыл, Қанай Би көшелерін орташа жөндеу" объектісі бойынша жобалау-сметалық(техникалық) құжаттаманы әзірлеу (жұру бөлігі, су өткізу науалары және су бұру, тротуар)	Жұмыс	1	4 100 000.00	2026 жылғы 31 мамыр дейін	2026 жылғы 31 мамыр дейін	Ақмола облысы, Көкшетау қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	0	4 100 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 230740011989/250194/00 от 2025-11-17

Акмолинская область №230740011989/250194/01

государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Серикпаев Ерболат Кайруллаевич, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Apple Build Project", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Албеков Данияр Тохтарович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 230740011989/250194/00 от 2025-11-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 4 100 000.00 (четыре миллиона сто тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), без НДС (далее – сумма Договора).
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год ноль тенге; по бюджетной программе 051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2026 год составляет 4 100 000.00 (четыре миллиона сто тысяч тенге ноль тиын) тенге без учета НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21
БИН 230740011989
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162-72-39-28, бухг.50-60-76
Руководитель Серикпаев Ерболат Кайруллаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Apple Build Project"
г.Алматы, Наурызбайский район, КАЛКАМАН-2, 75
БИН/ИИН/ИНН/УНП 121140000416
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ838562203148519255
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87714070757
Генеральный директор Албеков Данияр Тохтарович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15580754-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Разработка технической (сметной) документации по объекту “Средний ремонт улиц Габдулина, Пушкина, Шевченко, Джамбула, Канай Би в г. Кокшетау в Акмолинской области” (проезжая часть, водопропускные лотки и водоотвод, тротуар)						
80542213-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/технологических схем/паспортов/локальных смет	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/технологических схем/паспортов/локальных смет и аналогичных документов	Разработка проектно-сметной(технической) документации по объекту “Средний ремонт улиц Габдулина, Пушкина, Шевченко, Джамбула, Канай Би в г. Кокшетау в Акмолинской области” (проезжая часть, водопропускные лотки и водоотвод, тротуар)	Работа	1	4 100 000.00	до 31 мая 2026 года	до 31 мая 2026 года	Акмолинская область, г.Кокшетау КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	0	0.00
80542213-ОК1	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/технологических схем/паспортов/локальных смет	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/технологических схем/паспортов/локальных смет и аналогичных документов	Разработка проектно-сметной(технической) документации по объекту “Средний ремонт улиц Габдулина, Пушкина, Шевченко, Джамбула, Канай Би в г. Кокшетау в Акмолинской области” (проезжая часть, водопропускные лотки и водоотвод, тротуар)	Работа	1	4 100 000.00	до 31 мая 2026 года	до 31 мая 2026 года	Акмолинская область, г.Кокшетау КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	0	4 100 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.