Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-07-07 № 32 қосымша келісім

Ақмола облысы №220033/11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2022 жылғы 24 ақпандағы №02-30 Ереженің негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Наби Нуржан тұлғасындағы "Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-07-07 № 32 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 459 650 000.00 (бір миллиард төрт жүз елу тоғыз миллион алты жүз елу мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
2) 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 297 554 622.00 (екі миллиард екі жүз тоқсан жеті миллион бес жүз елу төрт мың алты жүз жиырма екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
3) 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 53 000 000 (елу үш миллион теңге) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
4) 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 131 527 504.16 (екі миллиард жүз отыз бір миллион бес жүз жиырма жеті мың бес жүз төрт теңге) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
5) 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 1 484 164 200 (бір миллиард төрт жүз сексен төрт миллион үш жүз бір мың төрт жүз жиырма екі теңге) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 431 926 386.52 тиын (төрт жүз отыз бір миллион тоғыз жүз жиырма алты мың үш жүз сексен алты теңге 52 тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
7) 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 910 591 970.24 тиын (тоғыз жүз он миллион бес жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз жетпіс теңге 24 тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Косшы , ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21
БСН 210840029664
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ19070103KSN0327010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7172/607797
Бөлім басшысы Наби Нуржан

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ59070G000105N00659
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 216092
бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7425699-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)						
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	431 926 386.52

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	910 591 970.24
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	53 000 000.00
029-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)						
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	1 484 164 200.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	0.00
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	1 459 650 000.00
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	2 131 527 504.16
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	2 297 554 622.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 32 от 2022-07-07

Акмолинская область №220033/11

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Наби Нуржан, действующий на основании Положения №02-30 от 24 февраля 2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 от 2022-07-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 1 459 650 000.00 (один миллиард четыреста пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
2) по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 2 297 554 622.00 (два миллиарда двести девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два тенге ноль тиын) в том числе НДС;
3) по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 53 000 000(пятьдесят три миллионов) в том числе НДС;
4) по бюджетной программе 029Развитие системы водоснабжения и водоотведения по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 2 131 527 504.16 (два миллиарда сто тридцать один миллион пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот четыре тенге 16 тиын) в том числе НДС;
5) по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объектов - на 2025 год 1 484 164 200 (один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи двести тенге 00 тиын) в том числе НДС;
6) по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 431 926 386.52 тиын (четыреста тридцать один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч триста восемьдесят шесть тенге 52 тиын) в том числе НДС;
7) по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 910 591 970.24тиын (девятьсот десять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят тенге 24 тиын) в том числе НДС;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы" Акмолинская область, г.Косшы , ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21 БИН 210840029664 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ19070103KSN0327010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8/7172/607797 Руководитель отдела Наби Нуржан	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор" Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18 БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ59070G000105N00659 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 216092 генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7425699-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)						
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	431 926 386.52
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	910 591 970.24
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	53 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

029-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)						
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	1 484 164 200.00
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	0.00
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	1 459 650 000.00
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	2 131 527 504.16
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	2 297 554 622.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.