Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-10-18 № 102 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Баксимов Арман Кенесарович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Басшысы Прудовикова Ольга Борисовна тұлғасындағы "Проектно-производственное объединение - "Готика" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-10-18 № 102 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Сумма договора на 2025 год по программе 013-028-159 «За счет трансфертов из областного бюджета - Оплата прочих услуг и работ» составляет 1,0 (один тенге 00 тиын)в том числе НДС
2) Сумма договора на 2026 год по программе 013-028-159 «За счет трансфертов из областного бюджета - Оплата прочих услуг и работ» составляет 1 903 936,00 (один миллион девятьсот три тысячи девятьсот тридцать шесть тенге 00 тиын) в том числе НДС
3) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 31 декабря 2025 года» заменить на слова «до 31 января 2026 года»
4) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в пп.8.1 п.8 Договора слова до 31.12.2025 года заменить на слова до 31.12.2026 года

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152-465956
Басшысы Баксимов Арман Кенесарович

Өнім беруші:
"Проектно-производственное объединение - "Готика" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Алтынсарина, 178
БСН/ЖСН 030940004911
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ59601A251002678251
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 46-24-61
Басшысы Прудовикова Ольга Борисовна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7412430-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"						
52540770-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Жұмыс	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавлқ. (1)	0	30 009 063.00
013-028-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

52540770-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Жұмыс	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	1.00
52540770-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Жұмыс	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	1 903 936.00
52540770-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Жұмыс	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	6 157 000.00
52540770-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Жұмыс	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 102 от 2022-10-18

Северо-Казахстанская область №10

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Баксимов Арман Кенесарович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-производственное объединение - "Готика", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Прудовикова Ольга Борисовна, действующий на основании Уства, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 102 от 2022-10-18 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма договора на 2025 год по программе 013-028-159 «За счет трансфертов из областного бюджета - Оплата прочих услуг и работ» составляет 1,0 (один тенге 00 тиын)в том числе НДС
2) Сумма договора на 2026 год по программе 013-028-159 «За счет трансфертов из областного бюджета - Оплата прочих услуг и работ» составляет 1 903 936,00 (один миллион девятьсот три тысячи девятьсот тридцать шесть тенге 00 тиын) в том числе НДС
3) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 31 декабря 2025 года» заменить на слова «до 31 января 2026 года»
4) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в пп.8.1 п.8 Договора слова до 31.12.2025 года заменить на слова до 31.12.2026 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152-465956
Руководитель Баксимов Арман Кенесарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-производственное объединение - "Готика"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Алтынсарина, 178
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030940004911
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ59601A251002678251
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 46-24-61
Директор Прудовикова Ольга Борисовна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7412430-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"						
52540770-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Работа	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	30 009 063.00
013-028-159 : Оплата прочих услуг и работ						Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"						
52540770-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Работа	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	1.00
52540770-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Работа	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	1 903 936.00
52540770-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Работа	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	6 157 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

52540770-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка технико-экономического обоснования "Схемы теплоснабжения города Петропавловска с привязкой к новому Генеральному плану города Петропавловска до 2035 года"	Работа	1	38 070 000.00	до 31 января 2026 года	до 31 января 2026 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.