Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-12-13 № 17-01-61/24 қосымша келісім

Астана қ. №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық № 298 - ж/қ "10.2025 ж. Сенімхаттар № 03-2/635 02.10.2025 ж. негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Ақмола облыстық филиалының директоры Султанов Хамзат Жастаевич тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Шохшин Жандос Сарсенбекович тұлғасындағы "СЕрВИС НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-12-13 № 17-01-61/24 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармаққа өзгерістер енгізу. Шарттың жалпы сомасы Шартқа 1-қосымшада айқындалады және 7 419 805 783.26 (жеті миллиард төрт жүз он тоғыз миллион сегіз жүз бес мың жеті жүз сексен үш теңге жиырма алты тиын) теңгені құрайды және жұмыстарды(жұмыстарды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ заңнамада көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды Сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдар, оның ішінде ҚҚС 794 979 191.06 теңге (жеті жүз тоқсан төрт миллион тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың жүз тоқсан бір теңге алты тиын) (бұдан әрі-шарт сомасы). Бұл ретте 2024 жылғы қаржыландыру 0,00 (нөл теңге) құрайды, оның ішінде ҚҚС, 2025 жылғы қаржыландыру 4 102 972 124,51 (төрт миллиард жүз екі миллион тоғыз жүз жетпіс екі мың жүз жиырма төрт теңге елу бір тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС, 2026 жылғы қаржыландыру 3 316 833 658,75 (үш миллиард үш жүз он алты миллиондаған сегіз жүз отыз үш мың алты жүз елу сегіз теңге жетпіс бес тиын) оның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87778959566
"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Ақмола облыстық филиалының директоры Султанов Хамзат Жастаевич

Өнім беруші:
"СЕрВИС НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Маншук Маметовой, 34
БСН/ЖСН 000340005764
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1896503F0015658280
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77017272858
Басшысы Шохшин Жандос Сарсенбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13400570-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
72844584-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Р-6 "Макинск - Ақсу - Торғай" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 175-240 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	7 419 805 783.26	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 9 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 9 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	4 102 972 124.51
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

72844584-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Р-6 "Макинск - Ақсу - Торғай" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 175-240 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	7 419 805 783.26	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 9 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 9 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	0.00
2026 қаржылық жыл												
72844584-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Р-6 "Макинск - Ақсу - Торғай" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 175-240 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	7 419 805 783.26	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 9 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 9 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	3 316 833 658.75

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 17-01-61/24 от 2024-12-13

г.Астана №6

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Султанов Хамзат Жастаевич, действующий на основании Приказа № 298 - ж/қ от 01.10.2025 г., Доверенности №03-2/635 от 02.10.2025 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шохшин Жандос Сарсенбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 17-01-61/24 от 2024-12-13 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Внести изменения в Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 7 419 805 783.26 (семь миллиардов четыреста девятнадцать миллионов восемьсот пять тысяч семьсот восемьдесят три тенге двадцать шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 794 979 191.06 тенге (семьсот девяносто четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч сто девяносто один тенге шесть тиын) (далее – сумма Договора). При этом финансирование 2024 года составляет 0,00 (ноль тенге) в том числе НДС, финансирование 2025 года составляет 4 102 972 124,51 (четыре миллиарда сто два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи сто двадцать четыре тенге пятьдесят один тиын) в том числе НДС, финансирование 2026 года составляет 3 316 833 658,75 (три миллиарда триста шестнадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят восемь тенге семьдесят пять тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87778959566
Директор Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Султанов Хамзат Жастаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Маншук Маметовой, 34
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340005764
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1896503F0015658280
АО "ForteBank"
Тел.: +77017272858
Директор Шохшин Жандос Сарсенбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13400570-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
72844584-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-6 "Макинск - Аксу - Торгай" 175-240 км	Работа	1	7 419 805 783.26	9 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	9 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	4 102 972 124.51
Финансовый год 2024												
72844584-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-6 "Макинск - Аксу - Торгай" 175-240 км	Работа	1	7 419 805 783.26	9 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	9 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	0.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

72844584-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-6 "Макинск - Аксу - Торгай" 175-240 км	Работа	1	7 419 805 783.26	9 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	9 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	3 316 833 658.75

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.