Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **70-2024 Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80**
(наименование, адрес)

Объект: **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80** от **20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/1 от 20.10.2025 г.**

Акт выполненных работ №1.1

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №06-01. Наружные сети водоснабжения и канализации										
			Подраздел 1: Водопровод В1										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³, группа грунта 2	м³	211,848	423,0 0,0	423,0 112,0	89 612,0 0,0	89 612,0 23 727,0			89 612,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без крепления с откосами, группа грунта 2	м³	6,552	9 707,0 9 707,0	0,0 0,0	63 600,0 63 600,0	0,0 0,0			63 600,0	
3	3	6302-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	9,1	12 002,0 5 036,0	467,0 110,0	109 218,0 45 828,0	4 250,0 1 001,0	59 141,0		109 218,0	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	9,1	3 845,0 3 845,0	0,0 0,0	34 990,0 34 990,0	0,0 0,0			34 990,0	
5	5	6101-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1	м³	190,698178	56,0 0,0	56,0 14,0	10 679,0 0,0	10 679,0 2 670,0			10 679,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	190,698178	665,0 411,0	254,0 82,0	126 814,0 78 377,0	48 437,0 15 637,0			126 814,0	
7	7	6301-0105-0402 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,091	1 446 248,0 967 253,0	478 995,0 127 082,0	131 609,0 88 020,0	43 588,0 11 564,0			131 609,0	
8	8	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	91,91	796,0		73 160,0		73 160,0		73 160,0	Казахстан
9	9	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,6	14 727,0		8 836,0		8 836,0		8 836,0	Казахстан
10	10	6301-0402-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	9 377,0 7 750,0	284,0 94,0	9 377,0 7 750,0	284,0 94,0	1 343,0		9 377,0	
11	11	242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28 862,0		28 862,0		28 862,0		28 862,0	
12	12	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9р1 ОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851,0		4 851,0		4 851,0		4 851,0	Казахстан
13	13	6301-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,0133	3 934 226,0	1 341 969,0	52 325,0	17 848,0	2 523,0		52 325,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	т		2 402 537,0	351 418,0	31 954,0	4 674,0				
				шт.	1	6 023,0		6 023,0		6 023,0		6 023,0	
15	15	241-113-0211 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	2 890,0		2 890,0		2 890,0		2 890,0	
16	16	6301-0403-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 370,0	99,0	5 370,0	99,0	661,0		5 370,0	
						4 610,0	0,0	4 610,0	0,0				
17	17	6301-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 736,0	49,0	5 472,0	98,0	456,0		5 472,0	
						2 459,0	0,0	4 918,0	0,0				
18	18	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 003,0		4 003,0		4 003,0		4 003,0	
19	19	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2 847,0		2 847,0		2 847,0		2 847,0	
20	20	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	2 602,0		2 602,0		2 602,0		2 602,0	
21	21	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЙ/	шт.	2	4 003,0		8 006,0		8 006,0		8 006,0	
22	22	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм/СВОБОДНЫЙ/	шт.	5	2 847,0		14 235,0		14 235,0		14 235,0	
23	23	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 194,0	304,0	10 388,0	608,0			10 388,0	
						4 890,0	2,0	9 780,0	4,0				
24	24	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4 867,0	184,0	24 335,0	920,0			24 335,0	
						4 683,0	1,0	23 415,0	5,0				
25	25	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0	
26	26	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	5	1 068,0		5 340,0		5 340,0		5 340,0	
27	27	6114-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	91	391,0	2,0	35 581,0	182,0	273,0		35 581,0	
						386,0	0,0	35 126,0	0,0				
28	28	6301-0301-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,091	280 479,0	0,0	25 524,0	0,0	308,0		25 524,0	
						277 095,0	0,0	25 216,0	0,0				
29	29	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,7	708,0		11 116,0		11 116,0		11 116,0	
30	30	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00381	954 056,0		3 635,0		3 635,0		3 635,0	Казахстан
31	31	6301-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00382	3 934 226,0	1 341 969,0	15 029,0	5 126,0	725,0		15 029,0	
						2 402 537,0	351 418,0	9 178,0	1 342,0				
32	32	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Поставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884,0		151 884,0		151 884,0		151 884,0	
33	33	6301-0403-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	1	6 363,0	110,0	6 363,0	110,0	798,0		6 363,0	
						5 455,0	0,0	5 455,0	0,0				
34	34	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	8 772,0		8 772,0		8 772,0		8 772,0	
35	35	6301-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 756,0	578,0	12 756,0	578,0	2 386,0		12 756,0	
						9 792,0	183,0	9 792,0	183,0				
36	36	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм		1	67 985,0		67 985,0		67 985,0		67 985,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
37	37	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки/УПОР/		0,09	48 595,0	2 885,0	4 374,0	260,0	3 579,0		4 374,0	
				м³		5 944,0	567,0	535,0	51,0				
38	38	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки		0,072	48 595,0	2 885,0	3 499,0	208,0	2 863,0		3 499,0	
				м³		5 944,0	567,0	428,0	41,0				
39	39	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,04	708,0		736,0		736,0		736,0	
				кг									
40	40	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,000532	954 056,0		508,0		508,0		508,0	Казахстан
				т									
41	41	6201-0801-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка столбиков сигнальных железобетонных		1	6 354,0	2 710,0	6 354,0	2 710,0	283,0		6 354,0	
				шт.		3 361,0	850,0	3 361,0	850,0				
42	42	251-201-0702 РСНБ РК 2022	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500x120x60мм		1	10 466,0		10 466,0		10 466,0		10 466,0	
				шт.									
43	43	6201-0802-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка знаков дорожных на металлических стойках		1	20 082,0	2 257,0	20 082,0	2 257,0	701,0		20 082,0	
				шт.		17 124,0	623,0	17 124,0	623,0				
44	44	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65		0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
				100 шт.									
45	45	6301-0105-0411 ЕСП РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 280 мм		0,014	3 886 998,0	2 306 171,0	54 418,0	32 287,0			54 418,0	
				км		1 580 827,0	501 694,0	22 132,0	7 024,0				
46	46	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280x16,6 мм		14,14	11 680,0		165 155,0		165 155,0		165 155,0	Казахстан
				м									
47	47	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x4,5 мм/ОТВОД/		0,2	796,0		159,0		159,0		159,0	Казахстан
				м									
48	48	6401-0201-0303 ЕСП РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		91	24,0	2,0	2 184,0	182,0			2 184,0	
				м		22,0	1,0	2 002,0	91,0				
49	49	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о проходящих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м x 0,2 м		91	125,0		11 375,0		11 375,0		11 375,0	
				м									
50	50	6301-0601-0103 ЕСП РСНБ РК 2024	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм		1	27 038,0	11 530,0	27 038,0	11 530,0	839,0		27 038,0	
				шт.		14 669,0	3 152,0	14 669,0	3 152,0				
51	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		20,93	11 440,0	3 832,0	239 439,0	80 204,0			239 439,0	
				м³		7 608,0	1 201,0	159 235,0	25 137,0				
52	52	6201-0401-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		62,79	12 970,0	2 808,0	814 386,0	176 315,0	595 249,0		814 386,0	
				м³		682,0	563,0	42 823,0	35 351,0				
53	53	6201-0602-0303 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/6/ см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³		209,3	2 933,0	383,0	613 877,0	80 162,0	511 111,0		613 877,0	
				м²		108,0	56,0	22 604,0	11 721,0				
54	54	6201-0602-0403 ЕСП РСНБ РК 2024	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		209,3	1 247,0	0,0	260 997,0	0,0	253 462,0		260 997,0	
				м²		36,0	0,0	7 535,0	0,0				
55	55	6201-0602-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³		209,3	3 143,0	396,0	657 830,0	82 883,0	552 343,0		657 830,0	
				м²		108,0	55,0	22 604,0	11 512,0				
56	56	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка		150,696	255,0		38 427,0				38 427,0	
				т									
57	57	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км		753,48	246,0		185 356,0				185 356,0	
				т·км									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 1: Водопровод В1					**4 295 987**	**691 417**	**2 587 728**	**0**	**4 295 987**	
								793 061	**156 454**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Канализация К1										
58	58	6101-0102-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³, группа грунта 2	м³	173,436	423,0 0,0	423,0 112,0	73 363,0 0,0	73 364,0 19 425,0			73 363,0	
59	59	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	5,364	9 707,0 9 707,0	0,0 0,0	52 068,0 52 068,0	0,0 0,0			52 068,0	
60	60	6101-0103-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³, группа грунта 2	м³	28,296	380,0 27,0	353,0 93,0	10 752,0 764,0	9 989,0 2 632,0			10 752,0	
61	61	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	0,504	9 707,0 9 707,0	0,0 0,0	4 892,0 4 892,0	0,0 0,0			4 892,0	
62	62	6302-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	7,5	12 002,0 5 036,0	467,0 110,0	90 015,0 37 770,0	3 503,0 825,0	48 742,0		90 015,0	
63	63	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	7,45	3 845,0 3 845,0	0,0 0,0	28 645,0 28 645,0	0,0 0,0			28 645,0	
64	64	6101-0106-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 1	м³	170,985848	56,0 0,0	56,0 14,0	9 575,0 0,0	9 575,0 2 394,0			9 575,0	
65	65	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	170,985848	665,0 411,0	254,0 82,0	113 706,0 70 275,0	43 431,0 14 021,0			113 706,0	
66	66	6302-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	74,5	2 923,0 417,0	55,0 17,0	217 764,0 31 066,0	4 098,0 1 267,0	182 698,0		217 764,0	
67	67	6114-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	74,5	403,0 386,0	2,0 0,0	30 024,0 28 757,0	149,0 0,0	1 118,0		30 024,0	
68	68	6302-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м³	3,21	128 682,0 73 399,0	32 496,0 9 987,0	413 069,0 235 611,0	104 312,0 32 058,0	73 146,0		413 069,0	
69	69	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	23 716,0		71 148,0		71 148,0		71 148,0	Казахстан
70	70	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	21 409,0		64 227,0		64 227,0		64 227,0	Казахстан
71	71	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	18 711,0		56 133,0		56 133,0		56 133,0	Казахстан
72	72	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8 665,0		25 995,0		25 995,0		25 995,0	Казахстан
73	73	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 916,0		11 748,0		11 748,0		11 748,0	Казахстан
74	74	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	22,608	3 809,0 964,0	9,0 3,0	86 114,0 21 794,0	204,0 68,0	64 116,0		86 114,0	
75	75	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0291	1 145 676,0		33 339,0		33 339,0		33 339,0	Казахстан
76	76	6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, вентилят, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	0,8439	3 598,0 3 375,0	4,0 1,0	3 036,0 2 848,0	4,0 1,0	184,0		3 036,0	
77	77	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	13 535,0		40 605,0		40 605,0		40 605,0	Казахстан
78	78	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой		0,1184	76 997,0	7 567,0	9 116,0	896,0	4 631,0		9 116,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	12,525	30 322,0 11 440,0	1 677,0 3 832,0	3 590,0 143 286,0	199,0 47 996,0			143 286,0	
80	80	6201-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство возстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	37,575	7 608,0 12 970,0	1 201,0 2 808,0	95 290,0 487 348,0	15 043,0 105 511,0	356 211,0		487 348,0	
81	81	6201-0602-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/6/ см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	125,25	682,0 2 933,0	563,0 383,0	25 626,0 367 358,0	21 155,0 47 971,0	305 860,0		367 358,0	
82	82	6201-0602-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м²	125,25	108,0 1 247,0	56,0 0,0	13 527,0 156 187,0	7 014,0 0,0	151 678,0		156 187,0	
83	83	6201-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	125,25	36,0 3 143,0	0,0 396,0	4 509,0 393 661,0	0,0 49 599,0	330 535,0		393 661,0	
84	84	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный. Погрузка	т	90,18	108,0 255,0	55,0	13 527,0 22 996,0	6 889,0			22 996,0	
85	85	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	450,9	246,0		110 921,0				110 921,0	
			Итого по подразделу 2: Канализация К1					3 127 091 670 559	500 602 122 991	1 822 016 0	0 0	3 127 091	
			Подраздел 3: Демонтажные работы										
86	86	6301-0105-0402 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,085	1 156 997,0 773 802,0	383 195,0 101 665,0	98 345,0 65 773,0	32 572,0 8 642,0			98 345,0	
87	87	6301-0105-0406 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,07	1 413 526,0 912 501,0	501 025,0 120 828,0	98 947,0 63 875,0	35 072,0 8 458,0			98 947,0	
88	88	1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые диаметром 1000 мм, из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/ДЕМОНТАЖ/	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	52 274,0 33 267,0	19 007,0 5 900,0	84 684,0 53 893,0	30 791,0 9 558,0			84 684,0	
			Итого по подразделу 3: Демонтажные работы					281 976 183 541	98 435 26 658	0 0	0 0	281 976	
			Подраздел 4: Водоотлив /доп. работы/										
89	+	325-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт /из подвала/	маш.-ч	170	1 459,0 587,0	1 459,0 587,0	248 030,0	248 030,0 99 790,0			248 030,0	
90	+	325-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт /из водопроводных колодцев/	маш.-ч	40	1 459,0 587,0	1 459,0 587,0	58 360,0	58 360,0 23 480,0			58 360,0	
			Итого по подразделу 4: Водоотлив /доп. работы/					306 390 0	306 390 123 270	0 0	0 0	306 390	
			Итого по разделу 1: Локальная смета №06-01. Наружные сети водоснабжения и канализации					8 011 444 1 647 161	1 596 844 429 373	4 409 744 0	0 0	8 011 444	
			ИТОГО по акту					8 011 444 1 647 161	1 596 844 429 373	4 409 744 0	0 0	8 011 444	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**8 011 444**
		в том числе Оборудование	*Тенге*	*0*
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге	504 721
		Итого	**Тенге**	**8 516 165**
		Сметная прибыль 5%	Тенге	425 808

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		425 808							
			Итого	**Тенге**		**9 367 781**							
			Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):										
			на II квартал 2025 г., 31%, к-1,0388	Тенге		3 016 688							
			на III квартал 2025 г., 33%, к-1,0587	Тенге		3 272 831							
			на IV квартал 2025 г., 36%, к-1,079	Тенге		3 638 821							
			ИТОГО	**Тенге**		**9 928 340**							
			ИТОГО с учетом скидки k=0,98	**Тенге**		**9 729 773**							
			НДС (12%)	Тенге		1 167 573							
			ИТОГО с НДС	**Тенге**		**10 897 346**							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872

(полное наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица)

Директор

(должность, подпись) Байбатыров К. Г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405

(полное наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица)

Руководитель

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) Искандиров Н. Т.

Эксперт технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «ТЛГ 2002»

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) Искендиров Р.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО «Жаңа Құрылыс Групп»

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата выдачи квалификационного аттестата) Наиз Б.Е.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **70-2024 Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80**
(наименование, адрес)

Объект: **06-02 Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80** от **20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/1 от 20.10.2025 г.**

Акт выполненных работ №1.2

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **06-02 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №06-02. Тепловые сети										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2	м³	218,25	379,0 0,0	379,0 80,0	82 717,0 0,0	82 717,0 17 460,0			82 717,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м³	6,75	9 707,0 9 707,0	0,0 0,0	65 522,0 65 522,0	0,0 0,0			65 522,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л.с),группа грунта 2	м³	197,417333	99,0 0,0	99,0 25,0	19 544,0 0,0	19 544,0 4 935,0			19 544,0	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,котлованов и ям,группа грунта 1	м³	21,935259	3 845,0 3 845,0	0,0 0,0	84 341,0 84 341,0	0,0 0,0			84 341,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м³	197,417333	665,0 411,0	254,0 82,0	131 283,0 81 139,0	50 144,0 16 188,0			131 283,0	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	197,417333	221,0 46,0	171,0 38,0	43 629,0 9 081,0	33 759,0 7 502,0	790,0		43 629,0	
7	+	6101-0101-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 1 /лишний грунт/	м³	5,647408	503,0 0,0	503,0 110,0	2 841,0 0,0	2 840,0 621,0			2 841,0	
8	+	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грунтов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	98,829636	57,0		5 633,0				5 633,0	
9	+	6101-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м³	5,647408	66,0 12,0	54,0 13,0	373,0 68,0	305,0 73,0			373,0	
10	+	6302-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	12	12 002,0 5 036,0	467,0 110,0	144 024,0 60 432,0	5 604,0 1 320,0	77 988,0		144 024,0	
11	+	6301-0103-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм	км	0,15	4 443 213,0 2 650 950,0	1 421 019,0 396 933,0	666 482,0 397 642,0	213 153,0 59 540,0	55 687,0		666 482,0	
12	+	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	150	9 573,0		1 435 950,0		1 435 950,0		1 435 950,0	
13	+	6303-0101-0404 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов наземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	1,25	4 131 036,0 2 930 413,0	1 121 004,0 275 510,0	5 163 795,0 3 663 016,0	1 401 256,0 344 388,0	99 524,0		5 163 795,0	
14	+	6301-0801-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм /в гильзе под дорогами/		150	6 005,0	21,0	900 750,0	3 150,0	83 850,0		900 750,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	+	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м м	1 400	5 425,0 3 436,0	5,0	813 750,0 4 810 400,0	750,0	4 810 400,0		4 810 400,0	
16	+	6114-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	150	391,0 386,0	2,0 0,0	58 650,0 57 900,0	300,0 0,0	450,0		58 650,0	
17	10	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,24	1 125 688,0		270 165,0		270 165,0		270 165,0	Казахстан
18	+	241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	60	2 290,0		137 400,0		137 400,0		137 400,0	
19	+	6114-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 369,0 14 535,0	632,0 131,0	34 738,0 29 070,0	1 264,0 262,0	4 404,0		34 738,0	
20	+	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	115 040,0		230 080,0		230 080,0		230 080,0	
21	+	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864,0		19 456,0		19 456,0		19 456,0	
22	+	6114-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 369,0 14 535,0	632,0 131,0	34 738,0 29 070,0	1 264,0 262,0	4 404,0		34 738,0	
23	+	242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	33 341,0		66 682,0		66 682,0		66 682,0	
24	+	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	9 596,0 8 218,0	270,0 59,0	28 788,0 24 654,0	810,0 177,0	3 324,0		28 788,0	
25	+	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6 422,0		19 266,0		19 266,0		19 266,0	
26	+	1115-0404-0304 *РСНБ РК 2022*	Стены /трубопровод/. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	448,392	1 022,0 942,0	0,0 0,0	458 257,0 422 385,0	0,0 0,0	35 872,0		458 257,0	
27	+	1115-0404-0404 *РСНБ РК 2022*	Стены /гильзы/. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	103,149	1 022,0 942,0	0,0 0,0	105 418,0 97 166,0	0,0 0,0	8 252,0		105 418,0	
28	20	6111-0101-0901 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³	44,8392	107 507,0 88 906,0	5 622,0 1 846,0	4 820 528,0 3 986 474,0	252 086,0 82 773,0	581 968,0		4 820 528,0	
29	21	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	48,426336	19 644,0		951 287,0		951 287,0		951 287,0	Казахстан
30	22	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклоизласт рулонный,марка РСТ-А-,Л-В	1000 м²	1,021191	552 642,0		564 353,0		564 353,0		564 353,0	
31	+	6111-0301-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стальною оцинкованной	м²	792,85	9 999,0 9 432,0	290,0 34,0	7 927 707,0 7 478 161,0	229 927,0 26 957,0	219 619,0		7 927 707,0	
32	+	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	18,612	18 964,0 4 104,0	5 563,0 1 738,0	352 958,0 76 384,0	103 539,0 32 348,0	173 035,0		352 958,0	
33	+	1115-0404-0404 *РСНБ РК 2022*	Стены /ФБС/. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	72,384	1 022,0 942,0	0,0 0,0	73 976,0 68 186,0	0,0 0,0	5 790,0		73 976,0	
34	+	6104-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т		60	5 814,0	2 956,0	348 840,0	177 360,0	57 900,0		348 840,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		1 893,0	605,0	113 580,0	36 300,0				
35	+	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	5,9472	47 276,0		281 160,0		281 160,0		281 160,0	Казахстан
36	+	1115-0404-0404 *РСНБ РК 2022*	Стены /ФБС/. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,2384	1 022,0 942,0	0,0 0,0	7 398,0 6 819,0	0,0 0,0	579,0		7 398,0	
37	+	6104-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт	6	5 814,0 1 893,0	2 956,0 605,0	34 884,0 11 358,0	17 736,0 3 630,0	5 790,0		34 884,0	
38	+	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,59472	47 276,0		28 116,0		28 116,0		28 116,0	Казахстан
39	+	6106-0302-0112 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов до 24 м	т	0,15462	78 697,0 33 376,0	31 464,0 8 237,0	12 168,0 5 161,0	4 865,0 1 274,0	2 143,0		12 168,0	
40	+	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Шестигранник горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,15462	348 511,0		53 887,0		53 887,0		53 887,0	
41	+	6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, перелет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,48398	3 598,0 3 375,0	4,0 1,0	16 133,0 15 133,0	17,0 4,0	982,0		16 133,0	
42	+	6106-0302-0112 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов до 24 м	т	0,2205	78 697,0 33 376,0	31 464,0 8 237,0	17 353,0 7 359,0	6 938,0 1 816,0	3 055,0		17 353,0	
43	+	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/65 мм	т	0,2205	331 649,0		73 129,0		73 129,0		73 129,0	
44	+	6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, перелет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	6,3945	3 598,0 3 375,0	4,0 1,0	23 007,0 21 581,0	25,0 6,0	1 401,0		23 007,0	
45	+	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	$м^2$	1	11 440,0 7 608,0	3 832,0 1 201,0	11 440,0 7 608,0	3 832,0 1 201,0			11 440,0	
46	+	6201-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм /фракции 20-40 мм/ при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	50	2 444,0 162,0	706,0 170,0	122 200,0 8 100,0	35 300,0 8 500,0	78 800,0		122 200,0	
47	+	6201-0403-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм /фракции 20-40 мм/ при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103 /до 20 см/	$м^2$	50	627,0 0,0	141,0 34,0	31 350,0 0,0	7 050,0 1 700,0	24 300,0		31 350,0	
48	+	6201-0602-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	$м^2$	50	3 143,0 108,0	396,0 55,0	157 150,0 5 400,0	19 800,0 2 750,0	131 950,0		157 150,0	
49	+	6201-0602-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301 /до 10 см/	$м^2$	50	4 035,0 108,0	0,0 0,0	201 750,0 5 400,0	0,0 0,0	196 350,0		201 750,0	
			Итого по разделу 1: Локальная смета №06-02. Тепловые сети					31 131 696 17 651 940	2 674 585 652 737	10 799 538 0	0 0	31 131 696	
			ИТОГО по акту					31 131 696 17 651 940	2 674 585 652 737	10 799 538 0	0 0	31 131 696	

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**31 131 696**							
			в том числе Оборудование	*Тенге*		*0*							
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге		1 961 297							
			Итого	**Тенге**		**33 092 993**							
			Сметная прибыль 5%	Тенге		1 654 650							
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		1 654 650							
			Итого	**Тенге**		**36 402 292**							
			Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на II квартал 2025 г., 31%, к-1,0388	Тенге		11 722 557							
			на III квартал 2025 г., 35%, к-1,0587	Тенге		12 717 905							
			на IV квартал 2025 г., 36%, к-1,079	Тенге		14 140 106							
			ИТОГО	**Тенге**		**38 580 569**							
			ИТОГО с учетом скидки k=0,98	**Тенге**		**37 808 958**							
			НДС (12%)	Тенге		4 537 075							
			ИТОГО с НДС	**Тенге**		**42 346 032**							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТИМАТС транс", БИН 080640020872

Директор

Байбатыров К. Г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405

Руководитель

Эксперт технического надзора ТОО «ТЛГ 2002»

Искендиров Р.А.

Эксперт(ы) технического надзора

Эксперт авторского надзора ТОО «Жана Құрылыс Групп»

Нигз Б.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: