ТОО "ASK Engineering System"
БИН **201240017769**
г.Астана, Б.Момышулы 12
тел:87714324343
email: azamatk@ask-engineering.kz
http://ask-engineering.kz

исх./25-50-1/
от /12.12./ 2025 г.

Руководителю Аппарата
НАО «Казахский агротехнический
исследовательский университет
имени Сакена Сейфуллина»
Жазыкбаева Жазира Меирхановну
.

О недопуске сотрудников и необходимости продления сроков исполнения обязательств

Уважаемая Жазира Меирхановна!

ТОО « ASK Engineering System » ***сообщает, что в рамках исполнения договора государственных закупок № 659 от «06****» августа 2025 г., нами неоднократно предпринимались попытки попасть на объект для устранения замечаний, однако* ***доступ сотрудников Исполнителя на объект был ограничен или отсутствовал****, что подтверждается соответствующими уведомлениями.*

1. Нарушение обязательств Заказчиком

Согласно Закону РК «О государственных закупках», а также пункту договора, обязывающему обеспечить доступ,
Заказчик обязан предоставить Исполнителю возможность исполнения работ.
Недопуск на объект является нарушением обязательств Заказчика.

_____

2. Нормы законодательства, подтверждающие нарушение Заказчиком

Гражданский кодекс РК:
ст. 272 — обязательства должны исполняться надлежащим образом;
ст. 273 — уклонение от исполнения обязательства недопустимо;
ст. 276 — сторона обязана содействовать исполнению обязательств;
ст. 354 — если Заказчик препятствует исполнению, наступает просрочка кредитора;
ст. 401 — если обязательство не исполнено по вине Заказчика, оно подлежит исполнению после истечения срока.
Предпринимательский кодекс РК:
ст. 4 — государственные организации не могут препятствовать деятельности предпринимателя;
ст. 145 — госорган обязан действовать добросовестно и не создавать барьеров.
Закон «Об административных процедурах и административном судопроизводстве»

Действия Заказчика, препятствующие исполнению договора, могут рассматриваться как административное бездействие.

---

3. Просим

1. Обеспечить немедленный допуск сотрудников Исполнителя на объект.
2. Назначить ответственное лицо для организации доступа.
3. Письменно подтвердить дату и время допуска.

---

4. Предупреждение

В случае дальнейшего препятствования работе мы будем вынуждены:
подать жалобу в уполномоченный орган по госзакупкам;
инициировать рассмотрение по АПиАС как административное бездействие;
предъявить требования о возмещении убытков, вызванных задержкой (ст. 350 ГК РК).

С Уважением,
Директор
Курмангазиев А.С

Дата: 12.12.2025 г.

ASK Engineering System