Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **161240012559 - ТОО Prof-Facade**

Стройка: **Строительство объектов (сооружений) для массового пребывания посетителей на территории ГНПП «Бурабай» с размещением парковочных мест**

Договор подряда (контракт) №: **26 от 18.03.2025 года**

Акт выполненных работ
за Август 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Генеральный план. Скала болектау				
			Раздел: МАФы				
1	13	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Жетон из металлического каркаса	шт	1	1 022 182	1 022 182
			Итого по разделу: МАФы				**1 022 182**
			Итого по локальной смете: Генеральный план. Скала болектау				**1 022 182**
			Локальная смета: Генеральный план. Мыс горелый				
			Раздел: МАФы				
2	8	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Дерево МАФ	шт	5	4 114 592	20 572 959
3	9	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Костровая	шт	1	231 368	231 368
4	10	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Беседка Байтерек	шт	2	3 919 986	7 839 973
5	11	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Беседка Юрта	шт	1	5 506 326	5 506 326
			Итого по разделу: МАФы				**34 150 626**
			Итого по локальной смете: Генеральный план. Мыс горелый				**34 150 626**
			Локальная смета: Генеральный план. Иманаевский ручей				
			Раздел: МАФы				
6	7	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Жетон из металлического каркаса	шт	1	1 022 182	1 022 182
			Итого по разделу: МАФы				**1 022 182**
			Итого по локальной смете: Генеральный план. Иманаевский ручей				**1 022 182**
			Локальная смета: Генеральный план. Скала максимка				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МАФы				
7	9	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Жетон из металлического каркаса	шт	1	1 022 182	1 022 182
			Итого по разделу: МАФы				**1 022 182**
			Итого по локальной смете: Генеральный план. Скала максимка				**1 022 182**
			Локальная смета: Освещение				
			Отдел: свещение				
8	19	Т переченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Закладной алимент Z-50	шт	78	22 482	1 753 607
			Итого по отделу: свещение				**1 753 607**
			Итого по локальной смете: Освещение				**1 753 607**
			Локальная смета: МАФ. Парк Бишы Кайын				
			Раздел: Оборудование для спорта и детского развития				
9	12	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Buglo Robina 8145	шт	1	1 474 829	1 474 829
10	13	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Buglo Robina 8153	шт	1	1 012 596	1 012 596
11	14	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Buglo Robina 8133	шт	3	1 005 851	3 017 553
12	21	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Kompan NRO806	шт	1	506 748	506 748
13	22	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Buglo Robina 8111	шт	1	477 071	477 071
14	24	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Kompan NRO827	шт	1	426 711	426 711
15	27	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Buglo Robina 8117	шт	1	787 774	787 774
			Итого по разделу: Оборудование для спорта и детского развития				**7 703 282**
			Итого по локальной смете: МАФ. Парк Бишы Кайын				**7 703 282**
			Локальная смета: Генеральный план				
			Раздел: МАФы				
16	3	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Т-образная скамейка. ГЛ-С-003, Лавочка без спинки,габариты: (ДхШхВ) 1500-800-580 мм.шт		1	243 491	243 491
17	4	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	П-образная скамейка. ГЛ-С-004, Лавочка, габариты: (ДхШхВ) 1000-900-580 мм		1	364 750	364 750
18	6	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Веревочный парк. ИК-Л-011, Перешеек веревочный парк, габариты: (ДхШхВ) 25600-15200-10900 мм	шт	1	30 041 898	30 041 898
19	11	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Скульптура "Лошадь"	шт	1	3 208 651	3 208 651
			Итого по разделу: МАФы				**33 858 790**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Генеральный план				**33 858 790**
			Локальная смета: Генеральный план. Скала туфелька				
			Раздел: МАФы				
20	13	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Костравная. "Костер", габариты: диаметр 600 мм, высота 800 мм	шт	1	231 368	231 368
			Итого по разделу: МАФы				**231 368**
			Итого по локальной смете: Генеральный план. Скала туфелька				**231 368**
			Локальная смета: Генеральный план. Скала акотас				
			Раздел: МАФы				
21	4.2	8601-0303-0701 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн из полимер-песчаного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель У-1	шт.	1	71 034	71 034
22	4.1	8601-0303-0701 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн из полимер-песчаного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель У-1	шт.	1	66	66
23	5.1	8601-0302-0514 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 14	шт.	1	166	166
24	5.2	8601-0302-0514 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 14	шт.	1	232 721	232 721
25	11	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Жетон из металлического каркаса "Тазы"	шт	1	1 022 182	1 022 182
			Итого по разделу: МАФы				**1 326 169**
			Итого по локальной смете: Генеральный план. Скала акотас				**1 326 169**
			Локальная смета: Генеральный план. Долина любви				
			Раздел: МАФы				
26	5	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Т-образная скамейка. ГЛ-С-003, Лавочка без спинки,габариты: (ДхШхВ) 1500-800-580 мм.шт		2	243 490	486 981
27	9	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Скульптура "Поцелуй"	шт	1	9 603 247	9 603 247
			Итого по разделу: МАФы				**10 090 228**
			Итого по локальной смете: Генеральный план. Долина любви				**10 090 228**
			ИТОГО по акту:				**92 180 616**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.200%)	232.000 x 9.20%	21
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	92180616.143 + 21.344	92 180 637
	Сметная прибыль, (5.00%)	253.344 x 5.00%	13
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	92180637.487 x 5.000%	4 609 032
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		96 789 682

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		В прогнозных ценах 2025 г, к = 1.1550				96789682.028 x 1.1550	111 792 083
		НДС (12%)				111792082.743 x 12%	13 415 050
		Итого с НДС				111792082.743 + 13415049.929	125 207 133
		Итого со скидкой				125207132.672 - 2.00%	122 702 990

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
931209300341 - МАҚМҰТОВ МҰХАМЕДЖАН АСҚАРҰЛЫ	Инженер ПТО	23.08.2025 14:01
Представители технического надзора		
580125302154 - РАЙКУЛОВ ЖАНГАЛИ МОЛДАТАЕВИЧ	Специалист по техническому надзору (эксперт)	23.08.2025 16:01
Представители авторского надзора		
801101399068 - ТАШКИН МАКСАТ АБАЕВИЧ	Начальник отдела авторского надзора	23.08.2025 19:30
Представители заказчика		
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий отделом капитального строительства УДП РК	25.08.2025 10:13
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ	Главный эксперт	24.08.2025 12:36