Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **161240012559 - ТОО Prof-Facade**

Стройка: **Строительство объектов (сооружений) для массового пребывания посетителей на территории ГНПП «Бурабай» с размещением парковочных мест**

Договор подряда (контракт) №: **26 от 18.03.2025 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: МАФ. Парк Биппы Кайын				
			Раздел: БИОТУАЛЕТ /ГП л.10/				
1	31	Т переченьУСН РК 8.02-03-2023	Туалетный модуль автономный	шт.	1	6 995 810	6 995 810
			Итого по разделу: БИОТУАЛЕТ /ГП л.10/				**6 995 810**
			Итого по локальной смете: МАФ. Парк Биппы Кайын				**6 995 810**
			Локальная смета: 1003				
2	1	Т перечень	Солнечная электростанция FS/SM-300/150	шт	98	467 629	45 827 600
			Итого по локальной смете: 1003				**45 827 600**
			ИТОГО по акту:				**52 823 410**
			В том числе оборудование:				**52 823 410**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.200%)	0.000 x 9.20%	0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	52823409.800 + 0.000	52 823 410
	Сметная прибыль, (5.00%)	0.000 x 5.00%	0
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	52823409.800 x 5.000%	2 641 170
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		55 464 580
	В прогнозных ценах 2025 г, к = 1.1550	55464580.290 x 1.1550	64 061 590
	НДС (12%)	64061590.235 x 12%	7 687 391
	Итого с НДС	64061590.235 + 7687390.828	71 748 981
	Итого со скидкой	71748981.063 - 2.00%	70 314 001

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
931209300341 - МАҚМҰТОВ МҰХАМЕДЖАН АСҚАРҰЛЫ	Инженер ПТО	26.11.2025 18:05
Представители технического надзора		
580125302154 - РАЙКУЛОВ ЖАНГАЛИ МОЛДАТАЕВИЧ	Специалист по техническому надзору (эксперт)	26.11.2025 19:50
Представители авторского надзора		
801101399068 - ТАШКИН МАКСАТ АБАЕВИЧ	Начальник отдела авторского надзора	27.11.2025 10:09
Представители заказчика		
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий отделом капитального строительства УДП РК	27.11.2025 17:02
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ	Главный эксперт	27.11.2025 16:22