#ID23996379 №221040021614/240307/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-05-04 № 290/24 СМР БИ қосымша келісім

Қостанай облысы №290/24 СМР БИ дс3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2025 жылғы 27 наурыздағы No 5/25 сенімхат негізінде әрекет ететін, қамтамасыз ету бөлімінің бастығы Ершова Марина Владимировна тұлғасындағы "Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Абдулдин Айдар Альмурзаевич тұлғасындағы "НКО" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-05-04 № 290/24 СМР БИ Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Заңның 18-бабы 2-тармағының 7-тармақшасына сәйкес, 2025 жылы жобаны бюджеттік қаржыландыруды қысқарту фактісін назарға ала отырып, жобаны аяқтау мақсатында тараптар келесі жылы аяқтау мерзімімен жұмыстарды орындау кезінде соманы азайта отырып, шартты өзгертуді енгізу туралы келісімге келді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2 БСН 221040021614 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ49070KK1KS00580003 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 87143124740 қамтамасыз ету бөлімінің бастығы Ершова Марина Владимировна	Өнім беруші: "НКО" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 11Г БСН/ЖСН 980140004365 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ088560000006266534 "Банк ЦентрКредит" АҚ Тел.: +77052954744 Директор Абдулдин Айдар Альмурзаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11958968-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
69086072-КРБС1	"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілері, жылу желілерін салу жұмысы	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілерін, жылу желілерін салу жұмыстары	"Горняцк кентінің Рудный қаласының жылу желілерін реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 135 066 467.34	2024ж.-10 күн(01-10 маусым); 2025ж.-189 күн(15 сәуірден 21 қазанға дейін). 2026ж. - 01.05.2026-30.09.2026 ж.	2024ж.-10 күн(01-10 маусым); 2025ж.-189 күн(15 сәуірден 21 қазанға дейін). 2026ж. - 01.05.2026-30.09.2026 ж.	Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный, Горняцкий ауылы (1)	30	57 524 054.76
2025 қаржылық жыл												
69086072-КРБС1	"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілері, жылу желілерін салу жұмысы	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілерін, жылу желілерін салу жұмыстары	"Горняцк кентінің Рудный қаласының жылу желілерін реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 135 066 467.34	2024ж.-10 күн(01-10 маусым); 2025ж.-189 күн(15 сәуірден 21 қазанға дейін). 2026ж. - 01.05.2026-30.09.2026 ж.	2024ж.-10 күн(01-10 маусым); 2025ж.-189 күн(15 сәуірден 21 қазанға дейін). 2026ж. - 01.05.2026-30.09.2026 ж.	Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный, Горняцкий ауылы (1)	30	0.01
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

69086072-КРБС1	"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілері, жылу желілерін салу жұмысы	Нысандар, жүйелер, жылумен жарақтау желілерін, жылу желілерін салу жұмыстары	"Горняцк кентінің Рудный қаласының жылу желілерін реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 135 066 467.34	2024ж.-10 күн(01-10 маусым); 2025ж.-189 күн(15 сәуірден 21 қазанға дейін). 2026ж. - 01.05.2026-30.09.2026 ж.	2024ж.-10 күн(01-10 маусым); 2025ж.-189 күн(15 сәуірден 21 қазанға дейін). 2026ж. - 01.05.2026-30.09.2026 ж.	Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный, Горняцкий ауылы (1)	30	1 077 542 412.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 290/24 СМР БИ от 2024-05-04

Костанайская область №290/24 СМР БИ дс3

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Начальник отдела снабжения Ершова Марина Владимировна, действующий на основании доверенности №5/25 от 27.03.2025г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Абдулдин Айдар Альмурзаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 290/24 СМР БИ от 2024-05-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, принимая во внимание факт сокращения бюджетного финансирования проекта в 2025году, в целях завершения проекта стороны пришли к соглашению внести изменение договора с уменьшением суммы при выполнении работ со сроком завершения в следующем году.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"
Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2
БИН 221040021614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ49070KK1KS00580003
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87143124740
Начальник отдела снабжения Ершова Марина Владимировна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 11Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980140004365
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ088560000006266534
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77052954744
Директор Абдулдин Айдар Альмурзаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11958968-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
69086072-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Проведение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей города Рудного поселка Горняцкий	Работа	1	1 135 066 467.34	2024г. -10 дней(с 01 по 10 июня); 2025г.-189 дней(с 15 апреля по 21 октября). 2026г. - с 01.05.2026 по 30.09.2026г.	2024г. -10 дней(с 01 по 10 июня); 2025г.-189 дней(с 15 апреля по 21 октября). 2026г. - с 01.05.2026 по 30.09.2026г.	Костанайская область, г.Рудный г. Рудный, пос.Горняцкий (1)	30	57 524 054.76
Финансовый год 2025												
69086072-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Проведение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей города Рудного поселка Горняцкий	Работа	1	1 135 066 467.34	2024г. -10 дней(с 01 по 10 июня); 2025г.-189 дней(с 15 апреля по 21 октября). 2026г. - с 01.05.2026 по 30.09.2026г.	2024г. -10 дней(с 01 по 10 июня); 2025г.-189 дней(с 15 апреля по 21 октября). 2026г. - с 01.05.2026 по 30.09.2026г.	Костанайская область, г.Рудный г. Рудный, пос.Горняцкий (1)	30	0.01
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

69086072-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Проведение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей города Рудного поселка Горняцкий	Работа	1	1 135 066 467.34	2024г. -10 дней(с 01 по 10 июня); 2025г.-189 дней(с 15 апреля по 21 октября). 2026г. - с 01.05.2026 по 30.09.2026г.	2024г. -10 дней(с 01 по 10 июня); 2025г.-189 дней(с 15 апреля по 21 октября). 2026г. - с 01.05.2026 по 30.09.2026г.	Костанайская область, г.Рудный г. Рудный, пос.Горняцкий (1)	30	1 077 542 412.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.