Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Сарайшык, 47**	**050140003610**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41**	**940140001393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 46 от 03.05.2024 г. (Круглоозерный)

Номер документа	Дата составления
152	12.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск			усл	1	655 992 857,91	655 992 857,91	70 284 949,06
				Итого	1	x	655 992 857,91	70 284 949,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)	Председатель Правления	/	Батырханов К.Н.	Принял (Заказчик)		/		/
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*		*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2025

М.П.

УПРа РК

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 года №336

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Объект: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №46-2 от 06.03.2025 к договору №46 от 03.05.2024 года	03.05.2024		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	**4 519 920 725,15**	**3 795 992 858**	**585 707 908,85**				**70 284 949,06**	**655 992 857,91**
Удержание аванса 30%		**1 138 797 857**	**175 712 372,65**				**21 085 484,72**	**196 797 857,37**
Итого к оплате		**2 657 195 001**	**409 995 536,19**				**49 199 464,34**	**459 195 000,54**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Мулдашев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт _____ **Жумашев А.Н.**

Авторский надзор: ТОО "SG&Dakon"

Директор _____ **Кенесова М.Е.**